

Государственный комитет  
по гражданскому строительству и архитектуре  
при Госстрое СССР

Зональный научно-исследовательский и проектный институт  
типового и экспериментального проектирования  
жилых и общественных зданий. г. Киев

КиевЭНИИЭП

ГОРОД ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ  
РАБОТНИКОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС  
"СЛАВУТИЧ"

Х/з договор 2612

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ  
ДОКУМЕНТЫ  
КНИГИ 1



Директор КиевЭНИИЭП

В. В. ШЕВЕЛЕВ

Начальник мастерской

Ф. И. БОРОВИК

Главный инженер проекта

Д. Н. ТРОФИМЕНКО

Киев 1990 г.

зак. 2175/5954

**СОДЕРЖАНИЕ**

№ пп	Наименование документов	№ дата	стр
I.	Решение Правительственной комиссии	08.01.90 г.	4
2.	Решение Правительственной комиссии		9
3.	Решение Киевского исполкома	25 от 21.02.89	II
4.	Решение Правительственной комиссии	557 от 17.01.89	12
5.	-"- -"- -"-	528 от 03.06.89	15
6.	Постановление Совмина УССР	149 от 03.06.88	19
7.	Приказ Госкомархитектуры	148 от 23.05.88	28
8.	Постановление Совмина СССР	579 от 06.05.88	31
9.	Решение Правительственной комиссии	523 от 18.04.88	39
I0.	-"- -"- -"-	446 от 13.10.87	47
II.	-"- -"- -"-	455 от 12.10.87	48
I2.	-"- -"- -"-	416 от 15.08.87	53
I3.	-"- -"- -"-	401 от 14.07.87	57
I4.	-"- -"- -"-	397 от 27.05.87	61
I5.	Протокол заседания Правительственной комиссии	03 от II.03.87	64
I6.	Задание на проектирование	от 15.12.86	69
I7.	Решение Киевского горисполкома	II43 от 25.II.86	76
I8.	Решение Правительственной комиссии	293 от 01.II.86	83
I9.	Приказ Госгражданстроя	338 от 24.I0.86	88
20.	Протокол заседания Правительственной комиссии	10 от 13.I0.86	95
21.	Приказ Госстроя СССР	15 от 17.I0.86	100
22.	Постановление ЦК КПУ и Совмина УССР	367 от 14.I0.86	III
23.	Решение Правительственной комиссии	225 от 10.I0.86	131
24.	-"- -"- -"-	220 от 08.I0.86	133
25.	Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР	II79 от 2.I0.86	136

РЕШЕНИЕ

Правительственной  
комиссии

г. Славутич

8 января 1990г.

Об ускорении работ по дезактивации  
территории г. Славутич

1. Одобрить предложения института "КиевЭНИИП" по созданию лесопарковой зоны вокруг г. Славутич, учитывая мероприятия по санитарной очистке и дезактивации прилегающих к Славутичу лесных массивов.

2. Госкомгидромету /т. Нерезь/, Минздраву СССР /т. Бульженко/, Чернобыльской АЭС /т. Уманцу/ провести дополнительную разведку прилегающих к г. Славутич лесных массивов в пределах пешеходной доступности /5 км/, уточненные данные радиационной обстановки представить институту "КиевЭНИИП".

3. Получить институту КиевЭНИИП /т. Шевелеву/ рабочую документацию создания лесопарковой зоны г. Славутич с учетом мероприятий по санитарной очистке и дезактивации прилегающих к городу лесных массивов, а также сооружений захоронения низкоактивных грунтов и побурочник остатков выдать заказчику в срок до 01.06.90г.

4. Выполнение работ по созданию лесопарковой зоны г. Славутич с 01.01.91г. поручить Минатомэнергопрому СССР /т. Коновалову/.

5. Отметить, что темпы выполнения дезактивационных работ территории г. Славутич, проведенных силами оперативной группы ГО СССР /т. Подукин/ и привлеченными организациями являются в настоящее время недостаточными.

6. Для ускорения работ по дезактивации территории г. Славутич Минобороны СССР /т. Говорову/ выделить в распоряжение Чернобыльской АЭС личный состав в количестве 100 человек и необходимую технику, приложение 1.

7. Разрешить НПО "Припять" /т. Седову/, Чернобыльской АЭС /т. Уманцу/ производить оплату работ по дезактивации г. Славутич по фактическим затратам, за счет средств на ликвидацию последствий аварии с заключением прямых договоров с организациями Минэнерго СССР в объеме до 3,5 млн. руб., приложение 2.

8. Работы по санитарной очистке и дезактивации территории  
г.Салыуги отнести к особо важным.

Председатель  
Правительственной комиссии

В.Х.Догумжев

Приложение I  
к решению Правительственной  
комиссии  
от

ПЕРЕЧЕНЬ  
механизмов, выделяемых Минобороной СССР для де-  
зактивации г. Славутич в 1990 году

Нр. пп.	Наименование	Количество, шт.
1.	Автосамосвалы КАМАЗ	20
2.	Погрузчики	3
3.	Бульдозеры	5
4.	Автокраны	3
5.	Грейдеры	3
6.	Скрептеры	3
7.	Траловоочные тракторы	4
8.	УАЗ -469	1
9.	АРС	5
10.	Бензопилы с ЗИП	10

к решению  
Правительственной комиссии  
от

## ПЕРВЧЕНЬ

работ, выполняемых по прямым договорам, организациями  
Бинзарго СССР по дезактивации территории г. Славутич

нр пп	Наименование организаций и работ	Стоймость, тыс.руб.
1.	КСУ "Укренергостроимеханизации" ПСМО "Укренерго- строй"	
1.1.	Корчевка территории восточного пятна, вывозка низкоактивного грунта с порубочных остатков, завоз чернозема, посев многолетних трав	500
1.2.	То же, южного пятна	500
1.3.	Строительство сооружений захоронения низко- активных отходов и подъездных дорог к ним	500
1.4.	Завоз чернозема, посев трав на заселенной территории	200
2.	КСУ "Дніромеханизации"	
2.1.	Заны загрязненной территории рекреационных комплексов кратковременного отдыха на р. Днепр	700
3.	Компенсация прочих затрат подрядных организа- ций по фактически сложившемуся уровню	600
4.	Проектное сопровождение работ и доработка	500
	ИТОГО:	3500

У. О ходе строительства г.Славутича и мерах по обеспечению выполнения плановых заданий по сооружению объектов города, установленных на 1989 год

(тт. Корсун, Василевич, Микрюков, Решетников, Софьев, Минасов, Уманец, Лукьяненко, Ершов, Семенов, Догужиев)

1. Отметить, что министерства и ведомства, участвующие в строительстве г.Славутича, и прежде всего Минэнерго СССР как генеральный подрядчик, в последнее время ослабили внимание к его сооружению, не обеспечили выполнение установленных на 1989 год плановых заданий. С отставанием ведется строительство жилых домов, магистральных инженерных сетей градостроительных комплексов № 6 и № 7, больницы на 300 коек, склада продовольственных товаров, плодоовощной базы и других объектов промкомзоны, детского сада на 280 мест и ряда других объектов организациями Минэнерго СССР, Миногстроя РСФСР, Советов Министров Украинской ССР и Азербайджанской ССР.

Производственное объединение "Комбинат", как заказчик, допускает неоперативность в решении вопросов, связанных со своевременным укомплектованием строящихся объектов города оборудованием.

Минэнерго СССР и Госснаб Украинской ССР формально отнеслись к организации в 1989 году работы по материально-техническому обеспечению строительства города, что создало дополнительные трудности в этом важном деле, отрицательно сказалось на ходе строительных работ.

2. Принять к сведению заявление Минэнерго СССР (т. Семенова) о том, что Министерством будут приняты необходимые дополнительные

меры к усилению строительства г. Славутича и обеспечено выполнение установленных на 1989 год плановых заданий вводу в эксплуатацию пусковых объектов.

Минэнерго СССР (т. Корсуну) и Минатомэнергопрому СССР (т. Решетникову) в 10-дневный срок с участием организаций, министерств, ведомств и Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве г. Славутича, разработать и утвердить согласованные графики производства работ, поставки оборудования и материалов, по всем строящимся объектам города, установить регулярный контроль за ходом их реализации.

О проделанной работе и ее результатах доложить Правительственной комиссии 10 октября 1989 г. по итогам 9 месяцев.

3. Совету Министров Украинской ССР (т. Борисовскому) принять меры к усилению работ по строительству г. Славутича организациями республики, рассмотреть и решить вопросы, укомплектования автовокзала и дома быта недостающим оборудованием, возобновления работы оперативной группы Госснаба Украинской ССР.

4. Минатомэнергопрому СССР (т. Коновалову), Минэнерго СССР (т. Семенову) и Совету Министров Украинской ССР (т. Качаловскому) с участием Киевского облисполкома и других заинтересованных организаций рассмотреть вопрос о перспективе развития г. Славутича, в том числе участия организаций Совета Министров Украинской ССР в сооружении жилья в городе, и с учетом состоявшегося обсуждения этого вопроса на заседании принять согласованное решение. О результатах доложить Правительственной комиссии к 15 сентября с.г.

5. Госагропрому СССР (т. Ляпченкову) в недельный срок рассмотреть потребность Минатомэнергопрома СССР в оборудовании, предназначенном для комплектации пусковых объектов базы ОРСа, принять необходимые меры по ее удовлетворению и о принятых мерах доложить Правительственной комиссии.

6. Принять к сведению заявление Минатомэнергопрома СССР (т. Решетникова) о том, что на все объекты, вводимые в эксплуатацию в III квартале с.г., требуемое оборудование будет поставлено в августе.

7. Минюсту РСФСР (т. Решетилову) рассмотреть причины допущенного срыва поставок строительных конструкций жилого дома с Белгородского ДСК, привлечь виновных к ответственности и

организовать отгрузку деталей в сроки, гарантирующие ввод в эксплуатацию дома в текущем году. Обеспечить в месячный срок поставку на строящиеся объекты 200 куб.метров пиломатериалов.

Белгородскому облисполкому (т.Шевченко) установить контроль за своевременной отгрузкой деталей домов с Белгородского ДСК.

Минэнерго СССР (т.Корсуну) до 15 сентября решить вопросы поставки недостающих сборных железобетонных конструкций производства заводов Министерства на строящийся Минюгстрое РСФСР Дом пионеров.

8. Госкомархитектуры (т.Розанову) совместно с Минатомэнергопромом СССР (т.Коноваловым) рассмотреть в месячный срок вопросы ускорения проектирования всего комплекса объектов соцкультбыта в г.Славутиче, принять необходимые меры и доложить о результатах Правительственной комиссии.

9. В связи с высказанными на встрече с жителями г.Славутича претензиями к строителям по качеству построенных ими жилых домов поручить Минэнерго СССР (т.Корсуну) и Славутичскому горисполкому (т.Панькову) тщательно разобраться по каждому конкретному факту и до 1 октября принять меры к исправлению допущенного брака.

10. Промстройбанку СССР (т.Дубенецкому) рассмотреть просьбу Минатомэнергопрома СССР о продлении на 1990 год льготного финансирования строительства объектов г.Славутича и найти положительное решение.

Зам.Председателя  
Совета Министров СССР

М.И.

(В.Догужиев)

Верно. бт

УРСР

Київська обласна Рада  
народних депутатів  
ВІКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

м. Київ

УССР

Киевский областной Совет  
народных депутатов

ІСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

г. Київ

## РІШЕННЯ

Від 21.02.89 № 25

Про затвердження генерального  
плану та проекту детальної  
планіровки міста Славутича

Розглянувши подання головного управління архітектури та  
містобудування облвиконкому і розроблені інститутом "ЦНДІП-  
містобудівництва" проект генерального плану та проект детальної  
планіровки міста Славутича відповідно до інструкції ВСМ-3882  
"Про склад, порядок розробки, погодження та затвердження схем  
і проектів районної планіровки, генеральних планів і забудови  
міст, селищ і сільських населених пунктів", затвердженої нака-  
зом Держбудінформбуду СРСР 29.12.82 № 379 та постановою Ради Мініст-  
рів СРСР від 21.02.63 № 903 "Про покращення проектної справи в  
галузі житлового будівництва, планіровки та забудови міст",  
виконкомом обласної Ради народних депутатів

ВИРИШИВ:

1. Схвалити розроблений інститутом "ЦНДІП-містобудівництва" генеральний план та проект детальної планіровки міста Славутича.
2. Затвердити основні положення генерального плану та проекту детальної планіровки міста Славутича.

Відмітити високу якість проекту генерального плану та проек-  
ту детальної планіровки міста Славутича.

3. Зобов'язати виконкомом Славутичської міської Ради народних депутатів забезпечити безумовне виконання всіх містобудівельних рішень, закладених в проектах генерального плану та детальної планіровки міста Славутича.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головне управління архітектури та містобудування облвиконкому.

Голова виконкому

І. Плищ

Секретар виконко

І. Сидоренко

РЕШЕНИЕ № 557

Правительственной комиссии

г.Славутич

17 января 1989 г.

Об итогах работы в 1988 году и плане на  
1989 год по строительству объектов г.Славутича

1. Отметить, что при перевыполнении в 1988 году плана строительно-монтажных работ на сооружении объектов г.Славутича (112%) не выполнены плановые задания по вводу в эксплуатацию жилых домов (94,5%) и ряда объектов социального и культурно-бытового назначения в этом городе. Отставания по вводу жилых домов допустили организации Минэнерго СССР, Минюгстроя СССР, Советов Министров Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Организации Совета Министров Украинской ССР не обеспечили ввод в эксплуатацию пускового комплекса городской больницы, ряда объектов промышленно-коммунальной зоны. Медленными темпами осуществлялись работы по благоустройству, озеленению и архитектурно-художественному оформлению города.

Минэнерго СССР, Минатомэнерго СССР, Минюгстрой СССР и Советы Министров некоторых союзных республик, организации которых участвуют в сооружении объектов г.Славутича, неоперативно решали вопросы, связанные с обеспечением строек материалами, конструкциями и оборудованием, не сосредоточили в необходимом количестве людские ресурсы, что привело к замедлению темпов работ, удлинению сроков строительства ряда объектов, срыву ввода их в эксплуатацию. В городе выросли объемы незавершенного строительства.

2. Минатомэнерго СССР (т.Решетникову), Минэнерго СССР (т.Корсуну) совместно с организациями министерств, ведомств и Советов Министров союзных республик, Госснабом Украинской ССР и институтом "КиевЗНИИЭП" тщательно рассмотреть в январе с.г. все вопросы, связанные с выполнением установленных на 1989 год плановых заданий по строительству и вводу в эксплуатацию объектов г.Славутича.

Завершить в кратчайшие сроки отвод земельных участков под застройку и выдачу недостающей проектно-сметной документации на строительство объектов города.

Разработать и утвердить графики строительства и ввода в эксплуатацию объектов, а также графики поставки оборудования и других

46  
30. 01. 89

комплектующих материалов и изделий, включая решение вопросов о поставке облицовочных материалов из природного камня и местных строительных материалов.

Минатомэнерго СССР, Минэнерго СССР и Совету Министров Украинской ССР определить меры по обеспечению строительства жилых домов при долевом участии организаций и предприятий торговли, общественного питания, здравоохранения, транспорта, связи и других организаций, обслуживающих жителей города.

3. Принять к сведению заявления:

начальника строительства градостроительного комплекса № 2, возводимого организациями Украинской ССР, т. Василевича о том, что объекты больничного комплекса (инфекционный, психонаркологический, акушерский, туберкулезный, паталого-анатомический корпуса, молочная кухня, пищеблок и станция скорой помощи) будут введены в эксплуатацию в феврале-марте т.г., а главный корпус - в IV квартале т.г.;

начальника строительства микрорайона, застраиваемого организациями Совета Министров Латвийской ССР, т. Бегена о том, что задание по строительству жилых домов с необходимым благоустройством территории и сооружением малых архитектурных форм будет выполнено в первом полугодии 1989 года, а межшкольный учебно-производственный комбинат на 700 ученических мест будет построен и введен в эксплуатацию к концу года;

управляющего трестом "Югозаптрансстрой" т. Гвоздя о том, что строительство железнодорожного вокзала на станции Славутич с подземными переходами и подъездных железнодорожных путей к базе ОРСа и на территорию промкомзоны будет завершено к 1 мая 1989 года.

4. Чернобыльской АЭС (т. Уманцу) рассмотреть поставленные трестом "Югозаптрансстрой" и Юго-Западной железной дорогой вопросы о подключении тяговой подстанции на станции Янов к резервному источнику электроэнергии, строительстве станции пожаротушения на железнодорожной станции Семиходы и принять по ним согласованные решения.

5. Обязать организации, осуществляющие строительство г. Славутича, обеспечить в 1989 году ввод в эксплуатацию объектов, переданных с 1988 года, в сроки:

Минэнерго СССР - общеобразовательную школу на 1266 ученических мест в июне;

загородный детский сад на 330 мест - в июле ;  
 универмаг на 1000 кв.метров торговой площади - в марте ;  
 банно-оздоровительный комплекс на 110 мест - в феврале ;  
Минюгстроя СССР - физкультурно-оздоровительный комплекс -

в январе ;

Совета Министров Эстонской ССР - физкультурно-оздоровитель-  
ный комплекс - в феврале ;

Совета Министров Азербайджанской ССР - детского сада на  
280 мест с бассейном - в первом полугодии ;

Совета Министров Грузинской ССР - физкультурно-оздоровитель-  
ный комплекс - в мае ;

Совета Министров Армянской ССР - детский сад на 280 мест -  
в первом полугодии .

6. Минпромсвязи СССР (т.Крипайтису), Минсвязи Украинской ССР  
(т.Деликатному) принять меры к ускорению необходимой замены по-  
ставленных Уфимским заводом электронных блоков для АТС г.Славу-  
тича, наладке станции и вводу её в действие .

7. Минэнерго СССР (т.Корсуну), Минсевзапстрою СССР (т.Лосеву),  
Минюгстрою СССР (т.Пятибрату), Советам Министров Украинской ССР  
(т.Борисовскому), Литовской ССР (т.Казанавичосу), Латвийской ССР  
(т.Ланцерсу), Эстонской ССР (т.Палу), Грузинской ССР (т.Лабахуа),  
Азербайджанской ССР (т.Асанову), Армянской ССР (т.Арцруни) принять  
дополнительные меры, обеспечивающие выполнение установленных на  
1989 год заданий по строительству и вводу в эксплуатацию жилых до-  
мов в III квартале .

Председатель  
Правительственной комиссии

(Б.Щербина)

РЕШЕНИЕ № 528

Правительственной комиссии

г.Славутич

3 июня 1988 г.

О ходе строительства г. Славутича

(тт. Корсун, Решетников, Фалалеев,  
Боровик, Кривов, Орлов, Шашацкий,  
Лабахуа, Лиденко, Легкоконец,  
Паньков, Асанов, Гречко, Момот,  
Уманец, Гладуш, Семенов, Ревенко,  
Щербина)

обвз

1. Отметить, что строительные организации министерств и Советов Министров союзных республик выполнили в январе-мае 1988 г. планы строительно-монтажных работ на объектах г. Славутича (план мая выполнен на 131%, января-мая - на 125%). Приняты необходимые меры по устранению отмечавшихся ранее недостатков и существенно улучшено качество строительства жилых домов организациями Совета Министров Азербайджанской ССР (т. Асанов) и Совета Министров Армянской ССР (т. Ариури).

Вместе с тем на строительстве города продолжают отставать работы по благоустройству территории, сооружению дорог и тротуаров, прокладке сетей телефонизации, радиовещания и кабельного телевидения. На многих стройках работы ведутся в одну смену, недостаточно используются в этот период года возможности ускорения строительства объектов за счет продолжительного светового дня.

Минэнерго СССР (тт. Корсун, Кизима) слабо осуществляет функции генерального подрядчика по застройке города. Не наладило ритмичное обеспечение строек этого Министерства, а также Минстроя СССР и некоторых других министерств конструкциями и материалами. Имеются случаи несвоевременной передачи организациями министерств и союзных республик генподрядчику фондов на цемент и битум, что отрицательно сказывается на централизованном снабжении строек товарным бетоном, раствором и асфальтобетоном.

Минатомэнерго СССР (т. Решетников) допускает задержку в поставках оборудования и кабельной продукции на пусковые объекты.

2. Принять к сведению заявление Минэнерго СССР (т. Корсун) о том, что этим Министерством с участием привлеченных организаций министерств и союзных республик проработаны вопросы ввода в эксплуатацию жилых домов и объектов соцкультбыта г. Славутича в первом полугодии 1988 г. и принять необходимые меры по обеспечению выполнения плановых заданий на этот период.

Книга 1988  
254

Принять к сведению заявления представителей Минсевзапстроя СССР (т.Момота) и Минюгстроя СССР (т.Орлова) о том, что указанными министерствами будут усилены в июне т.г. работы на вводных объектах и обеспечено выполнение плановых заданий первого полугодия 1988 г. по вводу в эксплуатацию жилых домов и объектов соцкультбыта.

3. Отметить, что Минэнерго СССР (т.Корсун) не обеспечило своевременное предоставление Миндорстрою Украинской ССР фронта работ для строительства автомобильных дорог в г.Славутиче, что привело к срыву намеченных на май т.г. графиков их строительства.

Обязать Минэнерго СССР (т.Корсун) и Миндорстрой Украинской ССР (т.Легкоконца) принять дополнительные меры к ликвидации в июне т.г. допущенного отставания в сооружении городских автомобильных дорог и обеспечить их ввод в эксплуатацию не позднее сентября 1988 г.

4. Отметить, что Минсвязи СССР (т.Шамшин) и Минсвязи Украинской ССР (т.Деликатный) не приняли необходимых мер к выполнению решения Правительственной комиссии от 18 апреля 1988 г. № 523.

Поручить Минсвязи Украинской ССР (т.Диденко) в недельный срок проработать с Минатомэнерго СССР, ПО "Комбинат" и Чернобыльской АЭС все вопросы, связанные с сооружением объектов и линий связи в г.Славутиче, комплектацией их оборудованием, кабельной продукцией и обеспечением устойчивой связи г.Славутича с Чернобыльской АЭС. Принять необходимые меры к вводу этих объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Минатомэнерго СССР (т.Решетникову) поставить до 15 июня т.г. необходимое оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях АТС городского узла связи.

Совету Министров Украинской ССР (т.Борисовскому) принять дополнительные меры к ускорению строительства этого объекта.

5. Принять к сведению заявление Минатомэнерго СССР (т.Решетникова) и Госснаба Украинской ССР (т.Кармазина) о том, что до 15 июня т.г. будет полностью завершена поставка на вводимые объекты первого полугодия недостающего оборудования, кабельной продукции, арматуры и приборов.

6. Совету Министров Украинской ССР (т.Качаловскому), Минздраву СССР (т.Сергееву), Киевскому облисполку (т.Плюшу), Славутичскому горисполку (т.Панькову), ПО "Комбинат" (т.Седову) совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами рассмотреть вопросы эксплуатации вводимых в действие в т.г. в г.Славутиче объектов промышленно-коммунальной зоны города, учреждений

социального и культурно-бытового назначения, определить по каждому из них необходимые меры по комплектации персоналом, в первую очередь назначить руководителей этих предприятий и учреждений в целях обеспечения надлежащего надзора за сооружением объектов своевременного проведения на них пусконаладочных работ и подготовке их к эксплуатации.

7. Принять к сведению заявление института "КиевЗНИИЭП" (т.Боровика) о том, что институтом совместно с проектными организациями союзных республик приняты необходимые меры по обеспечению выдачи проектной документации под план 1989 года в сроки, определенные постановлением Совета Министров СССР от 6 мая 1988 г. № 579.

8. Согласиться с предложением института "КиевЗНИИЭП" (т.Боровиком) о том, что в целях соблюдения единого архитектурно-планировочного решения по застройке градостроительного комплекса № 3 целесообразно запроектировать жилой дом, возводимый организациями Минюгстроя СССР, в конструкциях серии "91" и предложением представителей Минюгстроя СССР (т.Орлова, Шашацкого), что конструкции такого дома будут поставлены в г.Славуте в 1988 году:

9. Принять к сведению заявления:

Госкомархитектуры (т.Кривова) о том, что вопросы проектирования г.Славутича с учетом высказанных на заседании предложения и замечаний будут в недельный срок рассмотрены на Государственном архитектурном совете и на нем будут окончательно приняты соответствующие решения;

Минтрансстроя СССР (т.Фалалеева) о том, что:


сооружение переходного тоннеля и посадочной платформы в районе пунктов переодевания персонала Чернобыльской АЭС № 2 и на станции Славутич будет завершено в июне 1988 г.;

будут приняты меры по обеспечению проезда по автодорожным мостам через реки Днепр и Припять в ноябре т.г.

10. Минатомэнерго СССР (т.Решетникову), Минэнерго СССР (т.Корсуну) рассмотреть с учетом наличия необходимой технической документации вопрос строительства учебно-тренировочного пункта в г.Славутиче и принять согласованное решение по очередности и срокам ввода этого объекта в эксплуатацию.

11. ПО "Комбинат" (т.Седову) совместно с Минлесхозом Украинской ССР (т.Самоплавским), Черниговским и Киевским облисполкомами (тт.Бондаренко, Степаненко) разработать и осуществить мероприятия по санитарной очистке прилегающих к г.Славутичу лесных массивов

Председатель  
Правительственной комиссии

  
(В.Шербина)

ТЭК6-722

КиевЗНИИЭП

н. Третьяковка 6



8.06.88.

Документ

## СОВЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 1988 г. № 149

Киев

О строительстве в 1989 году дополнительных жилых домов и других объектов социального назначения в городе Славутиче

Совет Министров СССР в постановлении от 6 мая 1988 г. № 579 принял предложения:


Министерства атомной энергетики СССР и Министерства энергетики и электрификации СССР о строительстве в 1989 году в г. Славутиче жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов дополнительно к заданиям, установленным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 года № 1179 /постановление ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 14 октября 1986 г. № 367/;

Совета Министров РСФСР, Совета Министров Украинской ССР, Совета Министров Грузинской ССР, Совета Министров Азербайджанской ССР, Совета Министров Армянской ССР, Совета Министров Литовской ССР, Совета Министров Латвийской ССР и Совета Министров Эстонской ССР об оказании помощи в проектировании и строительстве дополнительно в 1989 году указанных объектов города в комплексе с внутриквартальными коммуникациями.

Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 6 мая 1988 года № 579 Совет Министров Украинской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству строительства УССР, Министерству монтажных и специальных строительных работ УССР, Госагропрому УССР, Министерству строительства и эксплуатации автомобильных дорог УССР дополнительно к заданиям, установленным постановлением ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 14 октября

19



1986 года № 267, обеспечить в 1989 году в г.Славутиче строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, культурно-бытовых и других объектов согласно приложению № 1.

② Госстроя УССР обеспечить в мае - июне 1988 года выполнение силами подведомственных проектно-изыскательских организаций с привлечением изыскательских организаций Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города, инженерно-геологических изысканий, а Украинскому государственному институту инженерно-геодезических изысканий и съемок - топографической съемки на территориях, отведенных для строительства объектов, предусмотренных в приложениях № 1 - 3.

Разрешить Госстроя УССР привлекать для выполнения работ по инженерно-геологическим изысканиям на условиях субподряда проектно-изыскательские организации, расположенные на территории республики, независимо от их ведомственной подчиненности.

Министерству атомной энергетики СССР поручено обеспечить в мае 1988 года выдачу исходных данных, составление и утверждение задания на проектирование указанных объектов.

3. Госплану УССР, Министерству промышленности строительных материалов УССР и облисполкомам обеспечить поставку местных строительных материалов, необходимых для строительства дополнительно в г.Славутиче жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов, предусмотренных настоящим постановлением.

Стеновые материалы и керамзитовый гравий, необходимые для сооружения указанных объектов, поставляются строительными организациями министерств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в этом строительстве.

4. Довести до сведения, что Совет Министров СССР постановлением от 6 мая 1983 года № 579 "О строительстве в 1989 году дополнительно жилых домов и других объектов социального назначения в г.Славутиче" обязал:

1/ Министерство атомной энергетики СССР, Министерство энергетики и электрификации СССР, Министерство строительства в северных и западных районах СССР, Министерство строительства в южных районах СССР, Совет Министров РСФСР, Совет Министров

Грузинской ССР, Совет Министров Азербайджанской ССР, Совет Министров Армянской ССР, Совет Министров Литовской ССР, Совет Министров Латвийской ССР и Совет Министров Эстонской ССР обеспечить в 1989 году в г. Славутиче строительство и ввод в эксплуатацию дополнительно жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов согласно приложениям № 2 и 3.

2/ Министерство атомной энергетики СССР, Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР с участием специализированных проектных организаций министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города, обеспечить в 1988 году разработку проектно-сметной документации на строительство в 1989 году в г. Славутиче жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов согласно приложению № 4.

При разработке проектной документации предусмотреть застройку города многоквартирными жилыми домами за счет сокращения строительства одно- и двухэтажных жилых домов.

3/ Госплан СССР, Госснаб СССР и Министерство атомной энергетики СССР предусмотреть выделение необходимых капитальных вложений, материально-технических и финансовых ресурсов для выполнения заданий, установленных указанным постановлением.



Председатель  
Совета Министров УССР

Управляющий Делами  
Совета Министров УССР

В. МАСОЛ

К. БОЙКО

Приложение № I  
к постановлению Совета Министров УССР  
от 3 июня 1988 г. № 149.

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию дополнительных жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов в г. Славутиче на 1989 год

	Единица измерения	1989 год	Исполнитель работ
Жилые дома	тыс. кв. метров общей площади	30	Минстрой УССР
Колхозный рынок с магазином "Овощи - фрукты"	торговых мест	75	Госагропром УССР
Ателье по ремонту и индивидуальному пошиву трикотажных изделий.	рабочих мест	30	-
Военный городок специализированной охраны станции	мест	400 / начало строительства /	-
Вертолетная площадка на 4 вертолета	объектов	I	Миндорстрой УССР

Управляющий Делами  
Совета Министров УССР

К. БОЙКО

Приложение № 2

к постановлению Совета Министров УССР

от 3 июня 1988 г. № 149

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию жилых  
домов в г. Славутиче на 1989 год

/установлено постановлением Совета Министров СССР  
от 6 мая 1988 г. № 579/

	Количество тыс. кв. метров общей площади
Минэнерго СССР	30
Совет Министров РСФСР	10
из них:	
Минсевзапстрой СССР	5
Миногстрой СССР	5
Совет Министров Грузинской ССР	5
Совет Министров Азербайджанской ССР	5
Совет Министров Армянской ССР	5
Совет Министров Литовской ССР	5
Совет Министров Латвийской ССР	5
Совет Министров Эстонской ССР	5

Приложение № 3

к постановлению Совета Министров УССР

от 3 июня 1988 г. № 149

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию дополнительных объектов культурно-бытового назначения и других объектов в г. Славутиче на 1989 год

/установлено постановлением Совета Министров СССР  
от 6 мая 1988 г. № 579/

	Единица измерения	1989 год	Исполнитель работ
Профтехучилище	ученических мест	750 /начало строительства/	Минэнерго СССР
Здание народного суда, прокуратуры, нотариальной конторы и юридической консультации	объектов	I	-"
Здание отделений Промстройбанка СССР, Сберегательного банка СССР, Госстраха СССР	-"	I	-"
Здание горвоеинкомата	-"	I	-"
Инженерно-лабораторный корпус организаций Минатомэнерго СССР	-"	I /начало строительства/	-"
Выставочный павильон	-"	I /начало строительства/	-"
Детское кафе	посадочных мест	30	Совет Министров Грузинской ССР

## Продолжение приложения № 3

- 2 -

	Единица измерения	1989 год	Исполнитель работ
Детская музыкальная школа <sup>х/</sup>	объектов	I начало строительства	Совет Министров Литовской ССР
Межшкольный учебно-производственный комбинат <sup>х/</sup>	мест	700	Совет Министров Латвийской ССР
Предприятие общественного питания /ресторан/ <sup>х/</sup>	"	150	Совет Министров Эстонской ССР
Гостиница <sup>х/</sup>	"	300 I начало строительства	Минсевзапстрой СССР
Дом пионеров с детской спортивной школой <sup>х/</sup>	объектов	I начало строительства	Мингстрой СССР

<sup>х/</sup> Объекты, строительство которых предусмотрено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1987 г. № 1179 и поручалось Минэнерго СССР.

Приложение № 4

к постановлению Совета Министров УССР

от 3 июня 1988 г. № 149

ЗАДАНИЕ

по разработке проектной документации на строительство в 1989 году в г. Славутиче дополнительно зданий домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов

/установлено постановлением Совета Министров СССР  
от 6 мая 1988 г. № 579/

	Исполнитель	Срок выполнения работ
Корректировка проектов застройки градостроительных комплексов	Киевский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий /КиевЗНИЭП/ Госкомархитектуры, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству /ЦНИИПградостроительства/ Госкомархитектуры, Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища Госкомархитектуры и институты союзных республик, участвующих в строительстве города	май 1988 г.
Схема генерального плана города с эскизом застройки проекта детальной планировки	КиевЗНИЭП Госкомархитектуры, ЦНИИП градостроительства Госкомархитектуры	май 1988 г.
Корректировка генерального плана города, совмещенного с проектом детальной планировки		октябрь 1988 г.
Рабочая документация на строительство объектов:	КиевЗНИЭП Госкомархитектуры, проектные организации министерства и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города	

Продолжение приложения № 4

- 2 -

	Исполнитель	Срок выполнения работ
--	-------------	-----------------------

подлежащих вводу в эксплуатацию в 1989 году

июль – август  
1988 г.

подлежащих вводу в эксплуатацию после 1989 года

октябрь 1988 г.

Заказные спецификации

май – июнь  
1988 г.

Рабочая документация на строительство инженерных сооружений и магистральных сетей

август 1988 г.

КиевЗНИИЭП Госкомархитектуры, проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города.

КиевЗНИИЭП Госкомархитектуры

27

## ПРИКАЗ

от 23 мая 1988 г.

г. Москва

№ 148

Этот-58

О выполнении заседания постановления Совета Министров СССР от 6 мая 1988 г. № 579 "О дополнительном строительстве в 1989 году дополнительно жилых домов и других объектов социального назначения в г. Славутиче" по разработке проектной документации для этого строительства

Постановлением Совета Министров СССР от 6 мая 1988 г. № 579 "О дополнительном строительстве в 1989 году дополнительно жилых домов и других объектов социального назначения в г. Славутиче" подучено Министерством атомной энергетики СССР, Государственному комитету по атомному производству и градостроительству при Госстрое СССР с участием специализированных проектных институтов и ведомств СССР в Советов Министров социальных республик, участвующих в строительстве города, обеспечить в 1988 году разработку проектной документации на строительство в 1989 году в г. Славутиче жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов.

При разработке проектной документации необходимо предусмотреть застройку города многоквартирными зданиями, в том числе за счет сокращения строительства одно- и двухквартирных жилых домов.

Определены сроки выполнения задачки по разработке проектной документации.

Во исполнение указанного постановления ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению планировки и застройки городов (г. Ильинскэ), управлению по жилищному строительству (г. Ходыни), Управлению по строительству общественных зданий и сооружений (г. Шаронов),

Управлению инженерного оборудования населенных мест (т. Водовозов), генеральному проектировщику города - КлевЗНИИЭП (т. Кацков), ЦНИИПхилата (т. Бычков) совместно с генеральным заказчиком - Минатомэнерго ССР с привлечением специализированных проектных организаций министерств и ведомств ССР и союзных республик, участвующих в строительстве города, обеспечить своевременное и качественное выполнение задачий постановления Совета Министров ССР от 6 мая 1988 г. № 579, изложенных в приложении к настоящему приказу.

2. Управлению Государственного архитектурно-строительного конструя (т. Черкасов) совместно с госстройами союзных республик, участвующих в строительстве города, продолжить планомерный контроль за ходом и качеством строительства зданий и сооружений т. Славутича.

О результатах докладывать руководству Комитета.

3. Генеральному проектировщику города - КлевЗНИИЭП (т. Кацков) обеспечить своевременное оформление договорных отношений с заказчиком ПО "Комбинат", а также своевременную передачу заказчику в полномочии готовой проектной документации.

4. Контроль за выполнением постановления Совета Министров ССР от 6 мая 1988 г. № 579 и настоящего приказа возложить на т. Бычкова А.С.

Председатель Госкомархитектуры

Е.Розанов



Приложение  
к приказу Госкомархитектуры  
от "23" мая 1988 г. № 148

**ЗАДАНИЕ**

по разработке проектной документации на строительство  
в 1989 году в г. Славутиче дополнительно жилых домов,  
объектов культурно-бытового назначения и других объектов

Исполнитель	Срок выполнения	
1	2	3
Корректировка проектов застройки градостроительных комплексов	Киевский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (КievЗНИИЭП) Госкомархитектуры, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госкомархитектуры, Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища Госкомархитектуры и институты союзных республик, участвующих в строительстве города	май 1988
Схема генерального плана города с эскизом застройки проекта детальной планировки	КievЗНИИЭП Госкомархитектуры ЦНИИП градостроительства Госкомархитектуры	май 1988
Корректировка генерального плана города, совмещенного с проектом детальной планировки	- " -	октябрь 1988
Рабочая документация на строительство объектов:  подлежащих вводу в эксплуатацию в 1989 году	КievЗНИИЭП Госкомархитектуры, проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города	июль-август 1988
подлежащих вводу в эксплуатацию после 1989 года		октябрь 1988
Заказные спецификации	КievЗНИИЭП Госкомархитектуры, проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города	май-1988
Рабочая документация на строительство инженерных сооружений и патио-	КievЗНИИЭП Госкомархитектуры	август 1988

*М. Горбачев*

Совет Министров СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 579

*Доказательство*  
от 6 мая 1989 г. № 8

МОСКВА, КРЕМЛЬ

16.05.89

О строительстве в 1989 году дополнительно жилых  
домов и других объектов социального назначения  
в г. Славутиче

Совет Министров СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Принять предложения:

Министерства атомной энергетики СССР и Министерства энергетики и электрификации СССР о строительстве в 1989 году в г. Славутиче жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов дополнительно к заданиям, установленным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г.

№ II79;

Совета Министров РСФСР, Совета Министров Украинской ССР, Совета Министров Грузинской ССР, Совета Министров Азербайджанской ССР, Совета Министров Армянской ССР, Совета Министров Литовской ССР, Совета Министров Латвийской ССР и Совета Министров Эстонской ССР об оказании помощи в проектировании и строительстве дополнительно в 1989 году указанных объектов города в комплексе с внутриквартальными инженерными коммуникациями.

2. Министерству атомной энергетики СССР, Министерству энергетики и электрификации СССР, Министерству строительства в северных и западных районах СССР, Министерству строительства

В южных районах СССР, Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской ССР, Совету Министров Грузинской ССР, Совету Министров Азербайджанской ССР, Совету Министров Армянской ССР, Совету Министров Литовской ССР, Совету Министров Латвийской ССР и Совету Министров Эстонской ССР обеспечить в 1989 году в г.Славутиче строительство и ввод в эксплуатацию дополнительно жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов согласно приложениям № 1 и 2.

3. Министерству атомной энергетики СССР обеспечить в мае 1988 г. выдачу исходных данных, составление и утверждение задания на проектирование объектов, предусмотренных приложениями № 1 и 2 к настоящему постановлению.

Совету Министров Украинской ССР обеспечить в мае-июне 1988 г. выполнение силами подведомственных проектно-изыскательских организаций топографической съемки и с привлечением изыскательских организаций Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города - инженерно-геологических изысканий на территориях, отведенных для строительства указанных объектов.

4. Министерству атомной энергетики СССР, Государственному комитету по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР с участием специализированных проектных организаций министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города, обеспечить в 1988 году разработку проектной документации на строительство в 1989 году в г.Славутиче жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов согласно приложению № 3.

При разработке проектной документации предусмотреть застройку города многоквартирными жилыми домами, в том числе, за счет сокращения строительства одно- и двухэтажных жилых домов.

5. Госплану СССР, Госснабу СССР и Министерству атомной энергетики СССР предусмотреть выделение необходимых капитальных вложений, материально-технических и финансовых ресурсов для выполнения заданий, установленных настоящим постановлением.

6. Совету Министров Украинской ССР обеспечить поставку в объемах по согласованию с Министерством энергетики и электрификации СССР местных строительных материалов, необходимых для строительства дополнительно в 1989 году в г. Славутиче жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и других объектов, предусмотренных настоящим постановлением.

Стеновые материалы и керамзитовый гравий, необходимые для сооружения указанных объектов, поставляются строительными организациями министерств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в этом строительстве.

Председатель  
Совета Министров СССР

(Н. Рыжков)

Управляющий Делами  
Совета Министров СССР

(М. Смириков)

Приложение № 1  
к постановлению Совета Министров СССР  
от 1988 г. №

ЗАДАНИЕ  
по строительству и вводу в эксплуатацию жилых  
домов в г. Славутиче на 1989 год

	Количество (тыс. кв. метров общей площади)
Всего	100
в том числе:	
Минэнерго СССР	30
Совет Министров РСФСР	10
из них:	
Минсевзапстрой СССР	5
Минюгстрой СССР	5
Совет Министров Украинской ССР	30
Совет Министров Грузинской ССР	5
Совет Министров Азербайджанской ССР	5
Совет Министров Армянской ССР	5
Совет Министров Литовской ССР	5
Совет Министров Латвийской ССР	5
Совет Министров Эстонской ССР	5

Управляющий Делами  
Совета Министров СССР

(М. Смирнов)

Приложение № 2  
 к постановлению Совета Министров СССР  
 от 1988 г. №

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию дополнительно  
 объектов культурно-бытового назначения и других  
 объектов в г. Славутиче на 1989 год

		Единица измерения	1989 год	Исполнитель работ
Профтехучилище	P	ученических мест	750 (начало строительства)	Минэнерго СССР
Здание народного суда, прокуратуры, нотариальной конторы и юридической консультации	P	объектов	I "-"	"
Здание отделений Промстройбанка СССР, Сберегательного банка СССР, Госстраха СССР	B	"-	I "-"	"
Здание горвоенкомата	P	"-	I "-"	"
Инженерно-лабораторный корпус организаций Минатомэнерго СССР	P	"-	I (начало строительства)	"
Выставочный павильон (музей)	B	"-	I (начало строительства)	"
Колхозный рынок с магазином "Овощи-фрукты"	B	торговых мест	75	Совет Министров Украинской ССР
Ателье по ремонту и индивидуальному пошиву трикотажных изделий	P	рабочих мест	30 "-"	"
Военный городок специализированной охраны станции	P	мест	400 (начало строительства)	"

	Единица измерения	1989 год	Исполнитель работ
+	Вертолетная площадка на 4 вертолета	3 объектов	I Совет Министров Украинской ССР
+	Детское кафе	3 посадочных места	30 Совет Министров Грузинской ССР
+	Детская музыкальная школа*	3 объектов	I (начало строительства) Совет Министров Литовской ССР
+	Межшкольный учебно-производственный комбинат*	3 мест	700 Совет Министров Латвийской ССР
+	Предприятие общественного питания (ресторан)*	3 "-"	150 Совет Министров Эстонской ССР
+	Гостиница*	3 "-"	300 (начало строительства) Минсевзапстрой СССР
f	Дом пионеров с детской спортивной школой*	3 объектов	I (начало строительства) Минюгстрой СССР

\*Объекты, строительство которых предусмотрено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № II-79 и поручалось Минэнерго СССР.

Управляющий Делами  
Совета Министров СССР

(И. Смирнов)

7

Приложение № 3  
к постановлению Совета Министров СССР  
от 1988 г. №

ЗАДАНИЕ

по разработке проектной документации на строительство в  
1989 году в г. Славутиче дополнительно жилых домов,  
объектов культурно-бытового назначения и других  
объектов

	исполнитель	Срок выполнения работ
Корректировка проектов застройки градостроительных комплексов	Киевский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (КиевЗНИИЭП) Госкомархитектуры, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госкомархитектуры, Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища Госкомархитектуры и институты союзных республик, участвующих в строительстве города	май 1988 г.
Схема генерального плана города с эскизом застройки проекта детальной планировки	КиевЗНИИЭП Госкомархитектуры ЦНИИП градостроительства Госкомархитектуры	май 1988 г.
Корректировка генерального плана города, совмещенного с проектом детальной планировки	""	октябрь 1988 г.
Рабочая документация на строительство объектов: подлежащих вводу в эксплуатацию в 1989 году подлежащих вводу в эксплуатацию после 1989 года	КиевЗНИИЭП Госкомархитектуры, проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города	июль-август 1988 г.
		октябрь 1988 г.

	Исполнитель	Срок выполнения работ
Заказные спецификации	КиевЗНИИЭП Госкомархитектуры, проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве города	май-июнь 1988 г.
Рабочая документация на строительство инженерных сооружений и магистральных сетей	КиевЗНИИЭП Госкомархитектуры	август 1988 г.

Управляющий Делами  
Совета Министров СССР

(М.Смирнов)

РЕШЕНИЕ №523

Правительственной комиссии

гг.Чернобыль, Славутич

18 апреля 1988 г.

В работе комиссии принимал участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов.Долгих В.И.

I. О работе Чернобыльской АЭС и переводе ее на типовой режим эксплуатации

(тт.Уманец, Шушарин, Максин, Бородавко, Зиненко, Ревенко, Кацура, Щербина, Долгих)

1. Принять к сведению сообщение директора Чернобыльской АЭС т.Уманца о том, что станция работает устойчиво, выполняется Государственный план по выработке электроэнергии и другие технико-экономические показатели, обеспечивается проведение всех предусмотренных регламентом и инструкциями мероприятий по ядерной безопасности станции, последовательно осуществляются меры по повышению уровня радиационной безопасности персонала.

Минатомэнерго СССР (т.Луконину), Киевскому обкому Компартии Украины (т.Ревенко), дирекции Чернобыльской АЭС (т.Уманцу), парткому Чернобыльской АЭС (т.Бородавко) усилить политico-воспитательную работу с персоналом атомной станции, повысить требовательность за неукоснительное соблюдение регламентов эксплуатации, профилактических осмотров и ремонтов оборудования, особенно в период перехода на типовой режим эксплуатации станции.

2. Отметить, что Минатомэнерго СССР (т.Луконин), производственное объединение "Комбинат" (т.Седов), Чернобыльская АЭС (т.Уманец) недостаточно активно проводят работу по комплектации Чернобыльской АЭС постоянным персоналом для обеспечения перевода станции на типовой режим эксплуатации, в том числе за счет направления квалифицированных работников из других атомных станций. Неудовлетворительно осуществляется укомплектование постоянным персоналом электроцеха и цеха тепловой автоматики и измерений станции.

3. Принять к сведению заявление т.Уманца о том, что дирекцией станции совместно с партийной и общественными организациями

будут принятые дополнительные меры по усилению деятельности, связанной с комплектацией станции постоянным персоналом, и обеспече перевод станции на типовой режим эксплуатации с 1 октября 1988 г.

П. О ходе научно-исследовательских работ на объекте "Укрытие" и работах по консервации машзала энергоблока № 4 Чернобыльской АЭС

(тт. Проценко, Беляев, Лапшин, Уманец, Камбулов, Щербина, Долгих)

1. Принять к сведению сообщения Минсредмаша СССР (т. Проценко и Института атомной энергии имени И. В. Курчатова (т. Беляева) по указанным вопросам.

Отметить, что Минсредмашем СССР допускаются отставания в реализации намеченных научно-исследовательских работ на объекте "Укрытие" и осуществлению работ по консервации машзала энергоблока № 4, в том числе выполнению мероприятий, усиливающих строительные конструкции помещения главных циркуляционных насосов и деаэраторной этажерки.

Потребовать от Минсредмаша СССР (т. Проценко) с учетом высказанных на заседании комиссии замечаний существенно активизировать работы на объекте "Укрытие" и машзале энергоблока № 4 и обеспечить их завершение в установленные Правительственной комиссией сроки.

2. Минмонтажспецстрою СССР (т. Бакину) изготовить по заказу Минсредмаша СССР:

в мае - июне 1988 г. на подведомственном Житомирском заводе металлоконструкции разделительных стен и в июле - сентябре с. г. металлоконструкции кровельного покрытия машзала и деаэраторной этажерки энергоблока № 4;

в июле - сентябре 1988 г. на Молодечнонском заводе конструкции ферм покрытия из холодногнутого профиля.

Минсредмашу СССР (т. Проценко) не позднее мая с. г. передать заводам-изготовителям проектную документацию и фонды на металло прокат для выполнения указанных заказов.

3. Учитывая определенную обеспокоенность общественности положением дел на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, выз-

ванную распространением разного рода слухов, исходящих от некомпетентных лиц, поручить Минсредмашу СССР (тт. Проценко, Беляеву) подготовить в общедоступной форме необходимый материал о фактической обстановке на этом энергоблоке, с которым выступить в Украинской республиканской печати и по телевидению. ЦК Компартии Украины (т. Качуре)казать соответствующую помощь Минсредмашу СССР в проведении этой работы.

Ш. О ходе дезактивационных работ в зоне Чернобыльской АЭС  
(тт. Лычкатый, Уманец, Ревенко, Гладуш, Седов, Марьин, Кармазин, Щербина, Долгих)

1. Отметить, что Оперативной группой Гражданской обороны СССР (т. Лычкатый) проделана определенная работа по дезактивации помещений и промплощадки Чернобыльской АЭС, городов Припять и Чернобыль, что позволило в значительной степени улучшить радиационную обстановку в зоне Чернобыльской АЭС.

2. Оперативной группе Гражданской обороны СССР (т. Лычкатому) производственному объединению "Комбинат" (т. Седову), Чернобыльской АЭС (т. Уманцу) обеспечить в 1988 г. повторную дезактивацию помещений и оборудования главного корпуса, вспомогательных объектов и территории атомной станции. Особое внимание уделить дезактивации объектов, помещений и участков территории промышленной площадки станции, где имеются повышенные уровни радиационного загрязнения.

При проведении дезактивационных работ в зоне Чернобыльской АЭС широко использовать новые пылеподавляющие составы, в их числе рецептуру ММ-1, с одновременным посевом трав на обрабатываемых площадях с целью предупреждения вторичного переноса радиоактивных загрязнений.

Минэнерго СССР (т. Корсуну) параллельно с проведением дезактивационных работ выполнить по согласованному с дирекцией Чернобыльской АЭС графику ремонт тепловой изоляции, химпокрытий и другие ремонтно-строительные работы на энергоблоках № 1 и № 2 этой станции.

Минатомэнерго СССР (т.Луконину), Минэнерго СССР (т.Корсуну), Госснабу Украинской ССР (т.Мостовому) обеспечить поставку необходимых материальных ресурсов для выполнения указанных работ, в том числе теплоизоляционных и лакокрасочных материалов, алюминиевого листа, материалов для специальных химических покрытий.

3. Оперативной группе Гражданской обороны СССР (т.Лычкатому) совместно с Киевским облисполкомом (т.Плющом), Житомирским облисполкомом (т.Ямчинским) и Гомельским облисполкомом (т.Граховским) широко развернуть работы по повторной дезактивации загрязненных радионуклидами населенных пунктов Киевской, Житомирской и Гомельской областей, уделить особое внимание дезактивации населенного пункта Полесское Киевской области.

Совету Министров Украинской ССР (т.Гладушу), Совету Министров Белорусской ССР (т.Крицкому) установить строгий контроль за своевременным обеспечением работ необходимыми материальными ресурсами (лесными, кровельными и другими материалами).

#### IУ. О ходе строительства и заселении г.Славутича

(тт.Корсун, Лукьяненко, Ганюшов, Никольский,  
Розанов, Балалеев, Степаненко, Мурадян,  
Гасанов, Глурджидзе, Бразаускас, Ревенко,  
Борисовский, Гладуш, Уманец, Щербина, Долгих)

1. Отметить, что строительными и проектными организациями министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующими в сооружении объектов г.Славутича, проделана значительная работа. В короткие сроки сооружены и введены в действие объекты инженерного обеспечения города, построено и подготовлено к заселению 144 тыс.кв.метров общей площади жилых домов, введены в эксплуатацию общеобразовательная школа, 2 детских сада, больница с поликлиникой, ряд объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. На строительстве городских объектов перевыполнены планы строительно-монтажных работ в 1987 г. и I квартале с.г.

Вместе с тем допущено отставание в работах по благоустройству и озеленению, строительству общегородских дорог, тротуаров, архитектурно-художественному оформлению города.

Минатомэнерго СССР, производственное объединение "Комбинат и Чернобыльская АЭС допускают неоправданную медлительность в заселении г. Славутича.

2. Принять к сведению заявление Минэнерго СССР (т. Корсун) о том, что строительными организациями министерств СССР и Советов Министров союзных республик принять необходимые меры по завершению в III квартале с.г. выполнения установленных на 1988 г. заданий по строительству в г. Славутиче 180 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.

3. ЦК Компартии и Советам Министров Украинской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР Армянской ССР, Эстонской ССР, Минэнерго СССР, Минсевзапстрою СССР и Минюгстрою СССР принять необходимые меры по ускорению работ, связанных с благоустройством жилых кварталов и центра города, включая широкое использование малых архитектурных форм. Признать целесообразным выполнить разработку этих форм силами соответствующих организаций союзных республик. Укрепить подведомственные строительные подразделения необходимыми ресурсами для обеспечения безусловного выполнения плана 1988 года.

4. Принять предложение Минсевзапстроя СССР (т. Лосева), Минюгстроя СССР (т. Бортникова), Минэнерго СССР (т. Корсун), представителей союзных республик Украинской ССР (т. Борисовского), Литовской ССР (т. Бразаускаса), Латвийской ССР (т. Никольского), Эстонской ССР (т. Ганюшова), Грузинской ССР (т. Гуриджидзе), Азербайджанской ССР (т. Гасанова), Армянской ССР (т. Мурадяна) о строительстве в 1989 году силами организаций этих министерств и Советов Министров союзных республик в г. Славутиче дополнительно 100 тыс. кв. метров общей площади жилых домов и ряда объектов социального и культурно-бытового назначения, предусмотренных проектом постановления Совета Министров СССР по этому вопросу.

5. Минсвязи СССР (т. Шамшину), Минсвязи Украинской ССР (т. Деликатному) рассмотреть с выездом на место состояние дел по строительству объектов междугородной и местной связи в

г. Славутиче, а также объектов производственной связи с Чернобыльской АЭС и принять меры, обеспечивающие ввод их в действие в 1988 году.

6. Совету Министров Украинской ССР (т. Борисовскому), Минатомэнерго СССР (т. Луконину) принять дополнительные меры по вводу в действие овощехранилища в г. Славутиче не позднее III квартала 1988 г. с тем, чтобы уже в текущем году обеспечить закладку на хранение в необходимых объемах овощей и фруктов для гарантированного постоянного снабжения ими населения города.

7. Госкомархитектуры (т. Розанову) обеспечить силами подведомственных и привлеченных проектных организаций разработку технической документации на строительство в 1989 году в г. Славутиче дополнительно жилых домов и объектов социального и культурно-бытового назначения, имея в виду выдать заявочные спецификации на строительные конструкции, материалы и оборудование не позднее мая-июня 1988 г., для чего создать в г. Славутиче группы полевого проектирования. Обеспечить сохранение предусмотренных проектом объемов коттеджной застройки города в перспективе его развития на 1990 - 1991 годы. Совместно с Киевским обкомом и Славутичским горкомом Компартии Украины, парткомом Чернобыльской АЭС организовать обсуждение проектов с работниками атомной электростанции.

8. Госкомархитектуры (т. Розанову), Институту "КиевЗНИИЭП" (т. Касилову) Славутичскому горисполку (т. Панькову) в недельный срок рассмотреть и утвердить разработанную комплексную программу архитектурно-художественного оформления г. Славутича, производственному объединению "Комбинат" (т. Седову) предусмотреть необходимые мероприятия по реализации этой программы.

9. В целях увеличения жилищного фонда города институту "КиевЗНИИЭП" (т. Касилову) рассмотреть целесообразность привязки в градостроительном комплексе № 1 (Минэнерго СССР) трех 9-этажных жилых домов серии "84" взамен ранее запроектированных 5-этажных домов.

10. Совету Министров Украинской ССР (т.Борисовскому), Главкрайгострою (т.Мартыненко) обеспечить во II квартале 1988 г. поставку тресту "Славутичatomэнергострой" Минэнерго СССР по его заявке железобетонных конструкций в количестве 1100 куб.метров.

11. Минмонтажспецстрою Украинской ССР (т.Штунделю) обеспечить до 1 июля 1988 г. изготовление и поставку тресту "Славутичatomэнергострой" Минэнерго СССР металлоконструкций двух вышек для радиорелейной линии связи Славутич-Чернобыльская АЭС.

12. Принять к сведению заявление Минтрансстроя СССР (т.Фалаеева) о том, что Министерством принимаются необходимые меры для обеспечения ввода в действие в текущем году автодорожных мостов через реки Днепр и Припять на автомобильной дороге Славутич-Чернобыльская АЭС.

Минчермету СССР (т.Колпакову) рассмотреть и решить вопросы по отгрузке в мае в счет фондов II квартала с.г. Курганскому и Воронежскому заводам Минтрансстроя СССР металлопроката для изготовления металлоконструкций на указанные мосты.

13. Согласиться с предложением Минтрансстроя ССР (т.Фалаеева) о строительстве и вводе в эксплуатацию в июле 1988 г. пассажирской платформы на станции Славутич со стороны строящихся пунктов переодевания персонала Чернобыльской АЭС с открытymi подходами к ней без сооружения дополнительных пешеходных тоннелей.

14. Минтрансстрою ССР (т.Фалаееву) ускорить работы по сооружению закрытых платформ на станции Семиходы (Чернобыльская АЭС) и обеспечить ввод их в эксплуатацию в установленные Правительственной комиссией сроки.

Госснабу ССР (т.Боеву) рассмотреть просьбы Минтрансстроя ССР о выделении отдельных видов материальных ресурсов, в том числе 64 тонны стального профилированного настила и 2000 куб. метров жесткой минералогранитной плиты, для сооружения указанного объекта.

15. Минэнерго ССР (т.Корсуну) принять безотлагательные меры по ускорению строительства двух пунктов переодевания персонала Чернобыльской АЭС на станции Славутич и обеспечить ввод в эксплуатацию первого пункта переодевания в июне и второго - в августе 1988 г.

16. В целях своевременного открытия движения электропоезда на участке Славутич-Чернобыльская АЭС Минэлектротехпрому СССР (т.Анфимову) и Минэнерго СССР (т.Майорцу) рассмотреть просьбы МПС СССР (т.Гинько) о приближении поставок на эту линию необходимой арматуры и оборудования.


17. Госплану СССР (т.Малахову), Госснабу СССР (т.Боеву), Минторгу СССР (т.Тереху), Госагропрому СССР (т.Ляпченкову), Цетросоюзу (т.Федирко), Минэлектротехпрому СССР (т.Анфимову), Минхиммашу СССР (т.Лукьяненко), Минстанкпрому СССР (т.Паниче) дополнительно рассмотреть заявки Минатомэнерго СССР на пусковые объекты г.Славутича и изыскать возможность поставки оборудования и материалов в 1988 году.

Госснабу Украинской ССР (т.Мостовому), Минатомэнерго СССР (т.Луконину) обеспечить своевременную реализацию фондов на оборудование и поставку его в соответствии с графиками строительства объектов.

18. Госплану СССР (т.Малахову), Госснабу СССР (т.Боеву) рассмотреть и решить вопрос о выделении в 1988 году Минатомэнерго СССР лимитов на мебель на сумму 1,7 млн. рублей для укомплектования вводимых в эксплуатацию объектов социального и культурно-бытового назначения в г.Славутиче.

19. Минатомэнерго СССР (т.Луконину), Совету Министров Украинской ССР (т.Гладушу), Киевскому облисполкому (т.Плюшу) принять дополнительные меры по ускорению заселения г.Славутича, в первую очередь работниками Чернобыльской АЭС. Обеспечить бесперебойную работу в городе введенных в эксплуатацию предприятий торговли, общественного питания, просвещения, здравоохранения, бытового и коммунального обслуживания населения.

Председатель  
Правительственной комиссии

  
Б. Щербина

ТЭКб-652

РЕШЕНИЕ № 446

Правительственной комиссии

г.Чернобыль

13 октября 1987 г.

В целях повышения качества архитектурно-художественного оформления г.Славутича:

1. Принять предложения Славутичского горисполкома (т.Паньков), ПО "Комбинат" (т.Игнатенко), Чернобыльской АЭС (т.Уманец) о создании проекта архитектурно-художественного оформления интерьеров, общественных зданий и элементов ландшафтной архитектуры, создания малых архитектурно-художественных форм на дворовых участках, в городских скверах и парках, а также рекламы и наглядной информации.

2. Госгражданструю (т.Розанову), институту КиевЗНИИП (Касипову), ПО "Комбинат" (Игнатенко) в месячный срок разработать и представить в Правительственную комиссию указанный проект.

3. Советам Министров Украинской, Грузинской, Армянской, Азербайджанской, Латвийской, Литовской, Эстонской ССР поручить подведомственным проектным институтам, ведущим проектирование соответствующих микрорайонов города Славутича, разработать проекты их оформления в духе национальных традиций.

4. Совету Министров УССР (т.Гладуш) привлечь соответствующие архитектурно-художественные организации республики к осуществлению проекта архитектурно-художественного оформления г.Славутича в натуре.

5. Госгражданструю (т.Розанову), Минатомэнерго СССР (т.Луконину) включить затраты на архитектурно-художественное оформление города Славутича в сводную смету стоимости города.

Председатель

Правительственной комиссии

В. Е. Щербина

СТАДИОН  
СТР. 100м

БДРЛ  
РАВАМИ  
"РСР"

36 22.10

РЕШЕНИЕ № 455

Правительственной комиссии

г. Славутич

W т. Морозовская обл. 12.10.87г.

12 октября 1987 г.

W ab: Бародинчу б.р.  
Принято пришлое письмо из  
штаба, распечатано и пас. (Р.Славутич)

О дополнительных мерах по усилению строительства жилых домов и других объектов г. Славутича

22.10.87

1. Комиссия отмечает, что за последнее время на строительстве объектов г. Славутича темпы работ существенно возросли. План строительно-монтажных работ, установленный на январь-сентябрь 1987 г., выполнен на 137%. В целом по стройке перевыполнен годовой план работ. Несколько улучшилось качество строительства.

Вместе с тем организации Совета Министров Армянской ССР и трест "Славутичатомэнергострой" Минэнерго ССР не справились с плановым заданием.

С отставанием от установленных сроков выполняют тематические задания организаций Минэнерго ССР, Советов Министров Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР. Положение дел на строительстве жилых домов и объектов социального, культурно-бытового и коммунального назначения, на которых работы ведут строители Армении и Азербайджана, ставит под угрозу срыва выполнение установленных на 1987 год заданий по вводу в эксплуатацию жилья и других объектов. Несмотря на неоднократные заверения руководителей этих республик о том, что ими будут приняты дополнительные меры по усилению работ, отставание в строительстве не только не ликвидировано, но за последние месяцы возросло. Строительные организации республик оказались не способными исправить создавшееся положение.

Из-за допущенных Минэнерго ССР просчетов в организации работ и материально-техническом обеспечении стройки отстает от графиков сооружение объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации города и ввод в эксплуатацию жилых домов. Организации этого Министерства неудовлетворительно ведут работы на строительстве больницы, универмага и других объектов.

ТЭКБ-3726

dd 465  
10 88

Не уделяется должное внимание работам по благоустройству территории, строительству автодорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, созданию малых архитектурных форм.

Минэнерго СССР, как генеральный подрядчик, слабо координирует работу строительных организаций, участвующих в строительстве городов недостаточно занимается вопросами подготовки строительного производства и совершенствования организации труда и управления, не уделяет должного внимания улучшению быта строительных рабочих.

Комиссия неоднократно отмечала недостатки в работе Минатом-энерго СССР и производственного объединения "Комбинат" в осуществлении функций заказчика по строительству объектов города. Тем не менее Министерство и его объединение не навели должного порядка в этом важном деле, допускают неоперативность в решении вопросов комплектации строительства оборудованием, не проявляют должной требовательности к строительным организациям в части повышения качества и соблюдения графиков производства работ. Служба заказчика неудовлетворительно занимается подготовкой города к эксплуатации. Не решаются вопросы укомплектования персоналом предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, школ, детских дошкольных учреждений, а также объектов инженерного обеспечения города.

2. Принять к сведению заявления Минэнерго СССР (т.Корсuna), Минсевзапстроя СССР (т.Солунского), Минюгстроя СССР (т.Бортникова) Советов Министров Украинской ССР (т.Гладуша), Латвийской ССР (т.Денисонко), Грузинской ССР (т.Лабахуа), Азербайджанской ССР (т.Асанова), Армянской ССР (т.Арцруни), Литовской ССР (т.Кучинского) и Эстонской ССР (т.Квеля) о том, что ими будут приняты дополнительные меры, обеспечивающие выполнение установленных на 1987 год заданий по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов с объектами социального и культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства и что сверх плана будет построено и сдано в эксплуатацию 7-8 тыс.кв.метров общей площади жилых домов, в том числе организациями Минюгстроя СССР - 1,1, Минсевзапстроя СССР - 2,3, Совета Министров Украинской ССР - 3 и Совета Министров Латвийской ССР - 1,5 тыс.кв.метров.

3. Минэнерго СССР (тт. Корсуну, Кизиме) и Минатомэнерго СССР (тт. Луконину, Игнатенко):

принять дополнительные меры к усилению роли и ответственности генерального подрядчика и заказчика на стройке, повысить оперативность в управлении строительным процессом, обеспечить четкую координацию действий организаций, участвующих в строительстве города, незамедлительно приступить к созданию всех служб, необходимых для нормальной эксплуатации города;

сосредоточить внимание на завершении строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации города, имея в виду ввести в действие указанные объекты не позднее 20 октября 1987 г. Согласиться с разработанными Минэнерго СССР мероприятиями по ускорению строительства этих объектов и обеспечению ввода их в эксплуатацию в указанный срок;

усилить работы на строительстве объектов, связанных с железнодорожной перевозкой эксплуатационного персонала между Чернобыльской АЭС и г. Славутичем, и в первую очередь на сооружении санпропускников на станциях Иолча и Семиходы, с тем чтобы завершить эти работы и сдать объекты в эксплуатацию в ноябре 1987 г.

4. Председателям Советов Министров Армянской ССР и Азербайджанской ССР тт. Саркисяну и Сейдову рассмотреть весь комплекс вопросов, связанных со строительством жилых домов и других объектов, сооружаемых организациями этих республик в г. Славутиче, и принять исчерпывающие меры, обеспечивающие безусловное выполнение установленных на 1987 год заданий.

5. Минэнерго СССР (тт. Корсуну, Кизиме) и Минатомэнерго СССР (тт. Решетникову, Игнатенко) обеспечить в кратчайшие сроки завершение строительства и комплектации оборудованием больницы в г. Славутиче, решить все вопросы, связанные с началом ее эксплуатации к заселению города.

Минздраву СССР (т. Чазову) оказать практическую помощь в поставке для этой больницы недостающей медицинской техники, а также в укомплектовании ее медицинским персоналом.

6. Минавтодорстрою Украинской ССР (т.Гуцу) принять дополнительные меры по усилению строительства автомобильных дорог в Славутиче.

7) Принять предложение Минэнерго СССР (т.Корсuna) и Минатомэнерго СССР (т.Луконина) о строительстве на территории градостроительного комплекса № 1 г.Славутича многоэтажных домов взамен двухэтажных домов, предусмотренных генпланом города (без сокращения объемов строительства коттеджей).

8. Согласиться с предложением Совета Министров Латвийской Р (т.Денисенко) о передаче в аренду строительным организациям я временного расселения рабочих-строителей жилой площади, введенной в эксплуатацию сверх установленных плановых заданий.

9. Принять к сведению сообщения руководителей строительных организаций Минэнерго СССР, Минсевзапстроя СССР, Минюгстроя СССР, ветов Министров Украинской, Литовской, Латвийской, Эстонской, Узинской, Азербайджанской и Армянской ССР о том, что:

в основном завершена работа по заключению договоров подряда 1988 год, в которых предусмотрено строительство дополнительных объектов социального и культурно-бытового назначения, определенных решением Правительственной комиссии от 14 июля 1987 г.;

обязательствами коллективов предусматриваются меры, обеспечивающие выполнение заданий плана на 1988 год по строительству новых домов и других объектов г.Славутича, в III квартале 1988 г.

10) Госархстроконтролю Украинской ССР, институту "КиевЗНИИЭП" производственному объединению "Комбинат" повысить требовательность к строительно-монтажным организациям в вопросах обеспечения и строгого соблюдения проектных решений, строительных норм и правил и высокого качества выполняемых работ.

11) Принять предложение Минэнерго СССР (т.Корсuna) и производственного объединения "Комбинат" (т.Игнатенко) о проектировании и строительстве теплотрассы от котельной г.Славутича до с.Лесной. *? как с маунтином или разрывом 2<sup>м</sup> огорож.*

12) Минатомэнерго СССР (т.Луконину) и производственному объединению "Комбинат" (т.Игнатенко) с участием Минэнерго СССР (т.Корсун) Киевского облисполкома (т.Плюща) и других заинтересованных организаций дополнительно рассмотреть и решить вопрос о размещении жилых домов для эксплуатационного персонала предприятий, связанных с жизнеобеспечением города (молокозавод, хлебозавод, транспортные предприятия и др.).

13) Отметить, что производственное объединение "Комбинат" (т.Игнатенко) недопустимо затянуло решение вопроса о создании подсобного сельскохозяйственного предприятия и обязать его с участием Черниговского облисполкома (т.Гризко) незамедлительно принять меры к организации этого предприятия.

Минатомэнерго СССР (т.Луконину) установить контроль за решением этого вопроса.

Председатель  
Правительственной комиссии

674(216-4)  
(Б.Щербина)

РЕШЕНИЕ № 416

Правительственной комиссии

Протокол свидетельства  
Инкассации ЕЧ.  
(8-233-524-92)  
5-25-24  
2.22-15

г. Чернобыль

15 августа 1987 г.  
и определил с письмом  
участия по и.з стр. 9.

О ходе дезактивационных работ на территории, *160*  
примыкающей к Чернобыльской АЭС / 26.08.87

1. Отметить значительную работу, проведенную Оперативной группой Гражданской обороны СССР (т. Горбачевым), по дезактивации территории Чернобыльской АЭС и населенных пунктов.

Учитывая важность предстоящих работ в Особой зоне, поручить начальнику Гражданской обороны СССР т. Говорову обеспечить ежедневное направление в эту зону руководителей и старших офицеров Оперативной группы Гражданской обороны СССР для контроля и непосредственного руководства выполняемыми работами.

2. ПО "Комбинат" (тт. Игнатенко, Самойленко), Научному центру Минобороны СССР (т. Крутецкому) с участием заинтересованных организаций провести до 25 августа 1987 г. сравнительный анализ эффективности способов захоронения "рыжего леса" и выдать необходимые рекомендации, имея в виду исключить вторичный перенос радиационного загрязнения как в процессе производства работ, так и после их завершения.

3. Минлосхозу Украинской ССР (т. Самоплавскому) с участием Академии наук Украинской ССР (т. Трефилова) и ПО "Комбинат" (т. Игнатенко) разработать научную программу и осуществить в осенний 1987 года и весенний 1988 года сезоны посадку деревьев на дезактивированных территориях в зоне, примыкающей к Чернобыльской АЭС.

4. ПО "Комбинат" (т. Игнатенко), Чернобыльской АЭС (т. Уманцу), ОГ Гражданской обороны (т. Самойлову) с привлечением Научного центра Минобороны СССР (т. Крутецкого) определить до 25 августа с.г. пригодность к дальнейшему использованию зданий и сооружений, расположенных на территории стройбазы и промбазы Чернобыльской АЭС.

Исполнитель  
402  
16.08.87

ОГ Гражданской обороны СССР (т.Самойлову) завершить в сентябре с.г. захоронение зданий и сооружений непригодных к дальнейшей эксплуатации (по перечню ПО "Комбинат").

5. ОГ Гражданской обороны СССР (т.Самойлову), ПО "Комбинат" (т.Игнатенко) с участием Управления строительства Чернобыльской АЭС (т.Косенка) и Управления строительства № 605 (т.Дроздова) произвести инвентаризацию строительных конструкций и других материальных ресурсов, оставшихся после ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в районе г.Чернобыля, дороги Чернобыль - АЭС, территории, примыкающей к г.Припяти, ст.Янов, и осуществить в августе-сентябре т.г. работы по складированию, уборке, захоронению и вывозу в отведенные места мусора, металлолома, поврежденных и загрязненных конструкций.

Принять предложения ОГ Гражданской обороны СССР (т.Самойлова) об очередности проведения дезактивационных работ на территории бывшей стройбазы со стороны станции Семиходы, "Рыжего леса", гг.Припяти, Чернобыля и других населенных пунктов.

О подготовке водоохраных сооружений в зоне Чернобыльской АЭС к осеннему 1987 года и весеннему 1988 года паводкам

1. Одобрить предложения Минводхоза СССР, Госкомгидромета СССР и Минатомэнерго СССР о дальнейшей эксплуатации водоохраных сооружений, находящихся в зоне Чернобыльской АЭС, и мерах по обеспечению их надежности.

2. Минводхозу УССР (т.Ткачу), ПО "Комбинат" (т.Игнатенко) осуществить необходимые работы, связанные с подготовкой водоохраных сооружений к осеннему 1987 года и весеннему 1988 года паводкам, а также создать на каждом водоохранном сооружении аварийный запас материалов и конструкций.

Минобороны СССР обеспечить в необходимых случаях выполнение работ (включая строительные) на указанных водоохраных сооружениях, а также участие воинских частей в работах по пропуску паводков.

3. Минатомэнерго СССР (т.Луконину) обеспечить финансирование затрат по эксплуатации, укреплению и ремонту водоохраных сооружений в зоне Чернобыльской АЭС.

О ходе сооружения объектов, обеспечивающих железнодорожные перевозки персонала Чернобыльской АЭС от г.Славутича к месту работы

1. Отметить, что ПО "Комбинат" (т.Игнатенко) задержал выдачу проектной документации на строительство санпропускника на Чернобыльской АЭС и пункта переодевания в г.Славутиче.

Обязать т.Игнатенко обеспечить до 25 августа с.г. указанные объекты проектной документацией.

2. Принять к сведению заявление т.Корсuna (Минэнерго СССР) о том, что ввод в эксплуатацию I очереди санпропускника на станции Семиходы будет осуществлен в сентябре 1987 г.

3. МПС СССР (т.Конареву) рассмотреть и решить в III квартале с.г. вопросы, связанные с обеспечением эксплуатации железнодорожной линии Славутич - Чернобыльская АЭС, включая выделение Юго-Западной железной дороге необходимых лимитов по труду и материально-технических ресурсов.

4. Стройбанку СССР (т.Зотову) обеспечить непрерывное финансирование строительства железнодорожной линии Славутич - Чернобыльская АЭС по рабочим чертежам и сметам до полного окончания работ в пределах объемов капитальных вложений, выделенных МПС СССР на 1987 год.

МПС СССР (т.Конареву) предусмотреть в проекте плана на 1988 год выделение лимитов капитальных вложений и подрядных работ в объемах, обеспечивающих завершение реконструкции железнодорожной линии Чернигов - Янов в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 1179.

5. Согласиться с предложением Минатомэнерго СССР (т.Драча), Минэнерго СССР (т.Корсун) о месте размещения пункта переодевания на станции Славутич и сооружении его из легкосборных металлических конструкций пролетом 12 метров.

Институту КиевЗНИИЭП (т.Трофименко) совместно с ПО "Комбинат" (т.Игнатенко) в 2-недельный срок завершить выдачу необходимой проектно-сметной документации по этому объекту.

Минэнерго СССР (т.Корсуну) принять необходимые меры к завершению строительства указанного пункта переодевания к 1 октября с.г.

Председатель  
Правительственной комиссии

(Б.Шорбина)

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Минводхоза СССР, Госкомгидромета СССР, Минатомэнерго СССР  
о дальнейшей эксплуатации водохранилищ сооружений в зоне  
Чернобыльской АЭС

1. Минводхозу СССР (т.Полад-Заде), Минводхозу УССР (т.Ткач) продолжить эксплуатацию и наблюдения за плотинами на реках Сахан, Илья, Брагинка № 37, 38, 38а, 39, 56, 57, 6, 63, 68, 69, 70, 76.
2. Минатомэнерго СССР (т.Луконину), Минобороны СССР продолжить эксплуатацию 7 сооружений ближней зоны :
  - затон у р.Припять;
  - семиходский старик;
  - голубой ручей;
  - северную дамбу;
  - южную дамбу (без действия станции перекачки);
  - плотину № 7;
  - плотину у железнодорожного моста через р.Припять.
3. Минводхозу СССР (т.Полад-Заде), Минводхозу УССР (т.Ткач) с участием Минобороны СССР произвести сброс воды на всех существующих плотинах (кроме плотин перечисленных в п.2) через прораны с последующим восстановлением плотин по перечню п. I, обеспечив при этом необходимые меры предосторожности. На плотинах, перечисленных в п.І предусмотреть возможность аварийного сброса воды при интенсивном половодье.
4. Институту "Гидропроект" и Минводхозу УССР доработать проекты плотин, перечисленных в п.2 и п.І соответственно, с целью повышения их прочности, в срок до 15.09.87 г.

С.И.Калмык

14.08.87

Беловская 56  
18.8.С.Соколова

правительственной комиссии

г.Славутич

14 июля 1987 г.

О ходе строительства города Славутича.

1. Отметить, что строительство г.Славутича и подготовка его к заселению и эксплуатации ведется неудовлетворительно. Строительные организации, участвующие в сооружении об'ектов этого города, не обеспечили выполнения установленных на апрель-июнь 1987 года заданий по вводу в эксплуатацию жилых домов общей площадью 30 тысяч кв. метров, с отставанием ведут строительство школ, детских дошкольных учреждений и других об'ектов социального, культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства, практически не присуждали к строительству дорог и благоустройству территории города, не уделяют должного внимания контролю качества применяемых конструкций и строительных материалов и производству строительно-монтажных работ.

Минэнерго СССР как генеральный подрядчик и Минатомэнерго СССР не обеспечивают координацию работ строительных организаций, участвующих в возведении города. В результате безответственности руководителей ГлавПРУ тт.Кизими и Матвеева сорваны сроки строительства об'ектов инженерного обеспечения города: котельной, водозaborных и очистных сооружений, магистральных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, что создало угрозу невыполнения заданий по вводу в эксплуатацию жилых домов и об'ектов социального и культурно-бытового назначения, установленных на июль-сентябрь 1987 года.

Советы Министров Азербайджанской ССР и Армянской ССР, несмотря на неоднократные заверения исправить положение на строительстве г.Славутича, не выполнили планы первого полугодия 1987 года по целевым задачам. Низкое качество работ допускают строительные организации Минюгстроя СССР. Сорваны графики строительства школы и детских учреждений.

2. Минэнерго СССР (т.Майорцу), Минатомэнерго СССР (т.Луконину), Минсевзапстрою (т.Решетилову), Минюгстрою СССР (т.Щепетильникову), Совету Министров Украинской ССР (т.Есипенко), Совету Министров Литовской ССР (т.Казановичсу), Совету Министров Латвийской ССР (т.Денисенко), Совету Министров Эстонской ССР (т.Палу), Совету Министров Грузинской ССР (т.Лабахуа), Совету Министров Азербайджанской ССР (т.Асанову), Совету Министров Армянской ССР (т.Айрапетяну) принять дополнительные меры к усилению работ на строительстве г.Славутича, имея ввиду обеспечить до 15 сентября 1987г. ввод в эксплуатацию инженерных об"ектов и коммуникаций города, а также жилых домов общей площадью 60 тысяч кв. метров и об"ектов социального и культурно-бытового назначения в соответствии с заданиями, установленными планами на июль-сентябрь 1987г. с тем, чтобы приступить к заселению города в октябре 1987 года.

Выполнить с участием Госгражданстроя в каждом градостроительном комплексе эталонную отделку квартир и создать показательные участки благоустройства микрорайонов города, включая малые архитектурные формы.

Одобрить инициативу строительных организаций Украинской ССР и Грузинской ССР, обеспечивающих комплектацию сооружаемых ими в г.Славутиче жилых домов лифтами, и рекомендовать другим строительным организациям последовать этому примеру.

3. Отметить неудовлетворительное обеспечение Госснабом Украинской ССР поставок материалов и оборудования для строительства г.Славутича.

Госснабу СССР (т.Боеву) и Госснабу Украинской ССР (т.Мостовому, Кармазину) обеспечить до 15 августа т.г. поставку недостающих труб, оборудования, приборов, кабельных изделий и других материалов, необходимых для выполнения установленных на 1987 год заданий по строительству г.Славутича.

4. Минатомэнерго СССР (т.Луконину) до 1 августа 1987г. подготовить и представить в правительственную комиссию предложение о порядке заселения г.Славутича.

5. Минэнерго СССР (т.Майорцу), Минтрансстрою СССР (т.Брежневу) и Минатомэнерго СССР (т.Луконину), принять меры к ускорению строительства вокзала с платформами и пунктом переодевания на станции Іерафа и санпропускника в реконструируемом здании Чернобыльской АЭС, имея ввиду обеспечить их ввод в эксплуатацию в сроки, установленные решением правительственной комиссии от 27 мая 1987г. № 397.

6. Производственному об"единению "Комбинат" Минатомэнерго СССР (т.Игнатенко), Киевскому облисполкуму (т.Плющу) принять меры к улучшению снабжения предприятий общественного питания в гг. Чернобыле и Славутиче свежими овощами и фруктами и повышению качества приготовления пищи.

7. Минэнерго СССР (т.Корсуну) разработать и по согласован со строительными организациями в трехдневный срок утвердить график бесперебойного обеспечения градостроительных комплексов бетоном и раствором, а также ускорить подачу на объекты воды.

8. Минстройформашу СССР (т.Варначеву) принять безотлага-тельные меры для восстановления работоспособности бетонного завода, обеспечить сервисное его обслуживание силами завода-изготавителя.

9. Минэнерго СССР (т.Майорцу) с участием производственного об"единения "Комбинат" Минатомэнерго СССР организовать ежемесячный тематический киносборник о ходе строительства города Славутича.

10. Производственному об"единению "Комбинат" Минатомэнерго СССР (т.Игнатенко) внедрить, начиная с июля т.г., систему регулярной информации строителей о радиационной обстановке в городах Киеве, Славутиче, Чернобыле и поселке Зеленый Мыс.

II. В целях обеспечения выполнения работ по благоустройству г.Славутича, устройству дорог, тротуаров и площадок поручит Минэнерго СССР (т.Корсуну) смонтировать на базе стройиндустрии и в 1987 году ввести в действие асфальто-бетонный завод типа ДС-645.

Госнабу СССР (т.Боеву) обеспечить комплектную поставку указанного завода в III квартале 1987 года.

12. В целях обеспечения комплексной застройки г.Славутича в соответствии с градостроительными нормами принять предложение Госгражданстроя, Минатомэнерго СССР и Минэнерго СССР о сооружении в городе об"ектов большинского комплекса, профилактория, станции технического обслуживания с автозаправочной, вертолетной площадки, молокозавода, фабрики-прачечной с химчисткой, а также встроенных магазинов и помещений бытового обслуживания.

Поручить Госгражданстрою ускорить разработку недостающих проектов.

Установить, что выполнение работ по сооружению предусмотренных настоящим решением об"ектов возлагается на организации министерств и союзных республик, осуществляющих строительство соответствующих градостроительных комплексов, в составе которых, запроектированы указанные об"екты.


13. Возложить на КиевНИИГрадостроительства Госгражданстроя выполнение по заявкам Минтрансстроя СССР, МПС СССР, Минэнерго СССР, Минсвязи Украинской ССР, Минавтотранса Украинской ССР и других организаций проекта застройки отдельного микрорайона вблизи села Неданчики и привязки в нем проектов типовых домов. Капитальные вложения на строительство об'ектов указанного микрорайона должны предусматривать в годовых планах соответствующие министерства и ведомства.

14. Минэнергомашу СССР (т.Величко), Минхиммашу СССР (т.Лукьяненко), Минэлектротехпрому СССР (т.Анфимову) и Минприбору СССР (т.Шкабардине) принять меры к завершению до 15 августа с.г. поставок оборудования, арматуры и приборов для пусковых в 1987 году об'ектов г.Славутича и установить контроль за их изготовлением и отгрузкой.

15. Рассмотреть 15-17 августа с.г. на заседании правительственной комиссии доклады руководителей министерств и союзных республик, осуществляющих строительство об'ектов г.Славутича, о принимаемых ими мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов, об'ектов социально-бытового назначения и коммунального хозяйства, и о готовности к приемке и заселению жилых домов.

16. Госархстройконтролю Украинской ССР усилить контроль за качеством строительства об'ектов г.Славутича и архитектурным оформлением города.

Председатель  
Правительственной комиссии

  
(Б. Щербина)

*С. С.*  
*документ*  
*В.06.5/2.*

РЕШЕНИЕ № 397

Правительственной комиссии

г.Чернобыль

*Фацев*  
*В.06.5/2*

27 мая 1987 г.

I. О научно-технических проблемах, связанных с эксплуатацией объекта "Укрытие", и обеспечением его надежности

1. Отметить, что Минсредмашем СССР, Институтом атомной энергии имени И.В.Курчатова, Институтом ядерных исследований Академии наук УССР и руководством Чернобыльской АЭС ослаблено внимание к проведению научных исследований и осуществлению практических мероприятий, направленных на обеспечение надежности длительной эксплуатации объекта "Укрытие".

2. Институту атомной энергии имени И.В.Курчатова (т.Александрову, Легасову) и Академии наук Украинской ССР (т.Патону) рассмотреть до 15 июня 1987 г. комплекс вопросов, связанных с усилением научного сопровождения эксплуатации объекта "Укрытие", подготовить и представить в Правительственную комиссию долгосрочную программу работ по этому объекту. Дирекции Чернобыльской АЭС (т.Уманцу) совместно с Минсредмашем СССР (т.Усановым) разработать и осуществить практические меры по реализации научных рекомендаций

3. Координационному совету по научным проблемам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС (т.Александров и производственному объединению "Комбинат" (т.Игнатенко) разработать мероприятия по улучшению координации и повышению эффективности работы научных учреждений, привлеченных к решению научных проблем, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и обеспечить реализацию этих мероприятий.

4. Согласиться с предложениями Института атомной энергии имени И.В.Курчатова и дирекции Чернобыльской АЭС о целесообразности строительства отдельной насосно-теплообменной установки охлаждения бетонной плиты объекта "Укрытие" и внесении соответствующих изменений в технологический регламент обслуживания этого объекта.

II. Об организации перевозок производственного персонала из г.Славутича на Чернобыльскую АЭС

1. Одобрить разработанные производственным объединением "Комбинат" Минатомэнерго СССР основные положения по организации перевозки железнодорожным транспортом производственного персонала из г.Славутича на Чернобыльскую АЭС.

Книга  
№ 286  
ст. 101

2. Минатомэнерго СССР (т.Лапшину) и Минсредмашу СССР (т.Усанову) организовать до 5 июня с.г. на Чернобыльской АЭС комплексную группу по разработке проекта реконструкции зданий цеха централизованного ремонта Чернобыльской АЭС для устройства в нем санпропускника и обеспечить выдачу проектно-сметной документации на указанную реконструкцию до 1 июля 1987 г.

3. Производственному объединению (т.Игнатенко) с привлечением института "Атомэнергопроект" (т.Курочкина) и Чернобыльской АЭС (т.Уманца) до 1 июня 1987 г. разработать и согласовать с Минздравом СССР техническое задание на строительство пункта переодевания персонала в г.Славутиче и реконструкцию зданий цеха централизованного ремонта Чернобыльской АЭС для устройства в них санпропускника.

4. Институту "Атомэнергопроект" (т.Курочкину) совместно с институтом "КиевЗНИИЭП" (т.Косиловым) выдать до 25 июня 1987 г. рабочую документацию на строительство пункта переодевания персонала в г.Славутиче. Производственному объединению "Комбинат" (т.Игнатенко) и Главному производственно-распорядительному управлению Минэнерго СССР (т.Кизиме) в 3-дневный срок определить тип здания из быстроремонтируемых металлических конструкций для сооружения пункта переодевания производственного персонала Чернобыльской АЭС в г.Славутиче.

5. Минэнерго СССР (т.Корсуну) обеспечить выполнение работ по строительству пункта переодевания в г.Славутиче и реконструкции здания цеха централизованного ремонта Чернобыльской АЭС для устройства в нем санпропускника, имея в виду осуществить ввод в эксплуатацию указанных объектов в сентябре 1987 г.

Главному производственно-распорядительному управлению Минэнерго СССР (т.Кизиме) незамедлительно приступить к выполнению этих работ.

6. Оперативной группе Гражданской обороны СССР завершить до 15 июня 1987 г. дезактивацию железнодорожных путей и коридора шириной 100 м от станции Янов до железнодорожного моста через р.Припять, включая указанный мост.

7. МПС СССР (т.Бевзенко) и Минтрансстрою СССР (т.Фалалееву) выполнить до 1 сентября 1987 г. строительство подъездных путей к реконструируемому зданию цеха централизованного ремонта Чернобыльской АЭС и обеспечить в сентябре с.г. открытие рабочего движения дизель-поездов от г.Славутича до Чернобыльской АЭС.

8. Госснабу СССР (т.Боеву) рассмотреть и решить вопрос о выделении с поставкой в Ш квартале с.г. Минатомэнерго СССР целевым назначением для Чернобыльской АЭС 10 специальных автобусов перронного (аэродорожного) типа для перевозки персонала на участке санпропускник - административно-бытовые корпуса № 1 и 2.

III. О строительстве автомобильной дороги от г.Славутича до Чернобыльской АЭС

1. Отметить, что строительство автомобильной дороги от г.Славутича до Чернобыльской АЭС осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

2. Согласиться с предложением дирекции Чернобыльской АЭС и Миндорстроя Украинской ССР о нецелесообразности строительства второго автодорожного моста через отводящий канал Чернобыльской АЭС.

3. Минатомэнерго СССР (т.Лапшину) в месячный срок организовать экспертизу проектов мостов через реки Припять и Днепр и автомобильной дороги до Чернобыльской АЭС в части уточнения сметной стоимости и строительства.

IV. О подготовке водоохраных сооружений в зоне Чернобыльской АЭС к предстоящим осеннему и весеннему паводкам

Госкомгидромету СССР (т.Седунову) и Минводхозу СССР (т.Поладзя), разработать в июне с.г. предложения о дальнейшем использовании водоохраных сооружений в зоне Чернобыльской АЭС, а также о режиме их эксплуатации и принять соответствующее решение.

Председатель  
Правительственной комиссии

*Щербина*  
(Б.Щербина)

ПРОТОКОЛ №3

заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

от 11 марта 1987 г.

Бислав  
Март  
1987

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ - тов. ШЕРБИНА В.Е.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены Комиссии

Первый заместитель Председателя Совета Министров Украинской ССР

первый секретарь Киевского обкома компартии Украины

первый секретарь Черниговского обкома Компартии Украины

Заместитель Председателя Совета Министров Украинской ССР

Заместитель Председателя Совета Министров Латвийской ССР

Заместитель Председателя Совета Министров Литовской ССР

Заместитель Председателя Совета Министров Армянской ССР

первый заместитель Министра строительства в северных и западных районах СССР

заведующий отделом аппарата Бюро Совета Министров СССР по топливно-энергетическому комплексу

заместитель Министра строительства в южных районах СССР

заместитель Министра энергетики и электрификации СССР

заместитель Председателя Госгражданстроя

первый заместитель Председателя Госплана Украинской ССР

первый заместитель Председателя Госснаба Украинской ССР

министр строительства Азербайджанской ССР

министр автомобильного транспорта Украинской ССР

- тов. Луконин Н.Ф., Николаев И.

- т. Качаловский Е.В.

- т. Ревенко Г.И.

- т. Палажченко Л.И.

- т. Есипенко П.Е.

- т. Денисенко Н.В.

- т. Казанавичюс В.А.

- т. Айрапетян Г.А.

- т. Лосев Ю.Г.

- т. Возняк В.Я.

- т. Бортников Е.В.

- т. Корсун Ю.Н.

- т. Вавакин Л.В.

- т. Гречко В.А.

- т. Минченко А.К.

- т. Алиев А.А.

- т. Волков П.П.

Министр строительства Грузинской ССР	- т.Манджагаладзе Д.В.
Министр строительства Украинской ССР	- т.Сало В.Л.
Министр строительства Эстонской ССР	- т.Шмидт Л.А.
председатель Киевского полкома	- т.Плющ И.С.
директор Черниговского сельхозуправления	- т.Гришко М.В.
заместитель Министра внутрен- них дел Украинской ССР	- т.Бердов Г.В.
заместитель Министра связи Украинской ССР	- т.Диденко В.С.
заместитель Министра строитель- ства и эксплуатации автомобиль- ных дорог Украинской ССР	- т.Легкоконец А.Н.
генеральный директор производ- ственного объединения "Комбинат" Минэнерго СССР	- т.Игнатенко Е.И.
начальник Главукрнефтегазстроя Миннефтегазстроя СССР	- т.Кудряшов Ю.П.
ответственные работники аппарата Совета Министров СССР, Совета Министров Украинской ССР, Госплана Украинской ССР, министерств, ведомств, организаций и предприятий СССР и Украинской ССР	

### О ходе строительства г.Славутича

(тт.Алиев, Айрапетян, Бортников, Вавакин, Денисенко,  
Диденко, Есипенко, Игнатенко, Казановичес,  
Корсун, Кудряшов, Лосев, Манджагаладзе, Ревенко,  
Шмидт, Щербина)

1. Отметить, что министерства и ведомства СССР и Советы Министров союзных республик завершили необходимую подготовку и приступил к сооружению объектов во всех градостроительных комплексах нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС.

Вместе с тем строительство г.Славутича в необходимых масштабах еще не развернуто. Минэнерго СССР медленными темпами ведет сооружение производственной базы строительных организаций и городских инженерных коммуникаций, несвоевременно обеспечило подачу электроэнергии на строящиеся объекты.

Советы Министров союзных республик, Минсевзапстрой СССР и Мингстрой СССР не приняли должных мер по наращиванию численности работников подведомственных организаций, осуществляющих строительство объектов в г. Славутиче, выделению этим организациям материально-технических ресурсов, что привело к недовыполнению в январе-феврале с.г. плана строительно-монтажных работ. Имеют место недостатки в жилищно-бытовом устройстве производственных коллективов "Унитомэнерго СССР, Госгражданстрое СССР и Советом Министров Украины", не учтены при проектировании города и формировании плана работ ряд необходимых объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства, допущены недостатки при проведении инженерно-геологических изысканий на территории, отведенной для строительства города.

Слабо координируют деятельность привлеченных организаций союзных республик по строительству города Минэнерго СССР и Минавтоматика СССР.

2. Принять к сведению заявления тт. Алиева, Айрапетяна, Борткова, Денисенко, Казановичса, Лосева, Мандагадзе и Шмидта о том, что Советами Министров союзных республик и министерствами принимаются дополнительные меры по ускорению строительства г. Славутича и в течение марта-апреля с.г. Будет восполнено допущенное с начала года отставание в выполнении планов строительно-монтажных работ.

3. Минэнерго СССР, Минавтоматика СССР, Минсевзапстрой СССР, Мингстрой СССР и Советам Министров союзных республик:

существенно повысить темпы работ по сооружению города, уточнить с учетом необходимого ускорения графики работ по строительству зводу в эксплуатацию жилых домов, культурно-бытовых объектов, автомобильных дорог, инженерных сооружений и обеспечить строгое выполнение этих графиков;

в кратчайшие сроки завершить подготовку строительных площадок к работе в период весенней распутицы, в первую очередь усилить темпы сооружения инженерных коммуникаций и подъездных путей к строящимся объектам;

проводить в первой декаде каждого месяца в г. Славутиче совещания ответственных представителей союзных республик, министерств и ведомств, на которых подводить итоги работы и определять согласованные мероприятия по строительству города на очередной период. Повысить организующую роль в сооружении города генерального подрядчика - Минэнерго СССР и заказчика - Минавтоматика СССР.

4. Поддержать предложение Совета Министров Украинской ССР (т. Есипенко) о досрочном выполнении в сентябре с.г. организациями республики годового плана ввода в эксплуатацию жилых домов в г. Славутиче и завершении выполнения двухгодичной программы жилищного строительства в этом городе в первом полугодии 1988 г.

Рекомендовать всем министерствам и союзным республикам: разработать конкретные мероприятия по приближению ввода в действие жилых домов и объектов культурно-бытового назначения в г. Славутиче. Минэнерго ССР обеспечить ускоренное сооружение инженерных коммуникаций к объектам, ввод в эксплуатацию которых намечается досрочно;

проводить необходимую работу в трудовых коллективах предприятий и строительных организаций, занятых поставками материалов, конструкций, деталей жилых домов и сооружением города, по широкому развертыванию социалистического соревнования за обеспечение досрочного ввода в эксплуатацию объектов г. Славутича.

5. Обратить внимание Минэнерго ССР, Минатомэнерго ССР, Минсевзапстроя ССР, Минюгстроя ССР, Госгражданстроя ССР и Советов Министров союзных республик на необходимость обеспечения высокого качества строительства жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства г. Славутича.

Госстрою ССР, Госгражданстрою ССР, Госстрою Украинской ССР и Минэнерго ССР тщательно проработать все вопросы, связанные с инженерно-геологическими условиями строительства в этом городе, обеспечением устойчивости возводимых зданий и сооружений.

Минатомэнерго ССР и Госгражданстрою ССР осуществлять надлежащий надзор за ходом строительства объектов, повысить требовательность к строительным организациям за сохранность оставляемого в черте леса, строгое соблюдение генерального плана города и недопущение произвольного размещения временных зданий и сооружений.


Минатомэнерго ССР и Госгражданстрою ССР по согласованию с Советом Министров Украинской ССР в двухнедельный срок выполнить необходимые обоснования и шансы в Совет Министров ССР продолжий по возможному дальнейшему развитию г. Славутича.

Предусмотреть в этих предложениях полную потребность в объектах культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства для обслуживания жителей города, участие в его сооружении строительных организаций союзных республик на условиях, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров ССР от 2 октября 1986 г. № 1179.

7. Принять к сведению заявление заместителя Министра связи Украинской ССР т.Диденко о принятых Министерством мерах по улучшению междугородной телефонной связи г.Славутича. Обязать т.Диденко в срок до 15 марта с.г. обеспечить телефонную связь между вахтовым поселком "Лесной" и всеми градостроительными комплексами и до апреля завершить строительство АТС на 300 номеров в поселке "Лесной".

Минсвязи Украинской ССР, Главному производственно-распорядительному управлению Минэнерго СССР и производственному объединению "Комбинат" Минатомэнерго СССР обеспечить в первом полугодии 1987 г. строительство и ввод в эксплуатацию в г.Славутиче АТС на 500 номеров.

Председатель  
Правительственной комиссии



(Б.Чербина)

УТВЕРЖДАЮ



Министр атомной энергетики СССР  
Н.Ф.Луконин  
1986 г.

## ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта нового города  
Славутич для постоянного проживания работников  
производственного объединения "Комбинат"  
Минатомэнерго СССР

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
I.	Исходные положения	
I.1.	Основание для проектирования	1. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 02.10.86 №1179 и ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 14 октября 1986 г. №567. 2. Протокол Черниговского облисполкома от 22 октября 1986 г. по рассмотрению схемы Генерального плана города Славутич.
I.2.	Заказчик	Министерство атомной энергетики СССР, производственное объединение "Комбинат"
I.3.	Проектная организация – генеральный проектировщик	Киевский зональный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования Госгражданстроя Госстроя СССР
I.4.	Генеральная подрядная организация	Министерство энергетики и электрификации СССР, Главное производственно-распорядительное управление по строительству, управление строительства (трест) города Славутич.
I.5.	Стадийность проектирования	Рабочий проект, включающий разработку схемы генплана, генплан и ППП города (утверждаемая часть) и рабочие проекты

объектов застройки, составляющие элементы градостроительной структуры, а также размещенные за ее пределами.

I.6. Срок разработки утверждаемой проектной продукции

Генеральный план и проект детальной планировки города - IV квартал 1986 года.

I.7. Сроки строительства

1987-1989 г.г. (на 20 тыс. жит.)

I.8. Вид строительства

Новое строительство

I.9. Условия строительства

Обычные

2. Требования к архитектурно-планировочной организации и решению транспортных и инженерно-технических задач

2.1. Назначение строительства

Город для постоянного проживания работников ЧАЭС и членов их семей.

2.2. Население

1. Расчетная численность 30 тыс. человек, в т.ч. I очередь - 20 тыс. человек.

2. Архитектурно-планировочное решение, вместимость общественных зданий и сооружений и инженерное оборудование проектировать с учетом развития города до 30 тыс. человек и обслуживания населения с. Неданчики и с. Червона Гута 1700 и 700 чел. соответственно.

2.3. Основные элементы планировочной структуры города

1. Жилую застройку города решить как единое жилое образование, состоящее из градостроительных комплексов (ГК). В составе первой очереди выделить пять ГК.

2. Комплекс общегородского центра.

3. Комплекс промышленно-коммунальных объектов, база ОРСа, ГлавУРСа Минатомэнерго СССР, хлебозавод, молокозавод, база ремонтно-строительного цеха города и складские помещения снабжения и оборудования и др.

4. Комплекс лечебно-профилактических и сан.эпидемиологических объектов медико-санитарной части 3-го Главного управления при Минздраве СССР.

5. Зона отдыха и комплекс объектов спортивно-оздоровительного назначения и функционального назначения.

Примечание: Задание на проектирование элементов планировочной структуры разрабатывается дополнительно.

1

2

3

**2.4. Объекты за предела-  
ми планировочной  
структуры города**

- I. Подсобное сельскохозяйственное предприятие ПО "Комбинат" на базе передаваемого совхоза им. Коцюбинского. Разработать проект комплексной застройки и благоустройства с. Недашево в увязке с проектируемым вахтовым поселком строителей.
2. Лечебно-восстановительный комплекс (санаторий) на 500 мест в районе г. Сочи (Мацеста).
3. Профилакторий санаторного типа на 200 мест с водогрязелечебницей.
4. Оздоровительные дошкольные учреждения с плавательным бассейном.
5. Пионерские лагеря в Крыму.
6. Летние базы отдыха.
7. Кладбище с залом церемониальных обрядов.
8. Речной порт на р. Днепр для грузовых и пассажирских перевозок.
9. Вахтовый поселок строителей исходя из размещения:
- на пароходах - 1500 чел.
  - в пионерском поселке - 4000 чел.
  - в военном городке - 2000 чел.
- Комплекс зданий общественного обслуживания предусмотреть на 12 тыс. человек.
10. Комплекс сооружений воинской части МВД СССР специализированной охраны энергоблоков АЭС.

**2.5. Внешний транспорт**

При проектировании учесть:

- I. Проведение Министерством путей сообщения и Министерством транспортного строительства СССР реконструкции железнодорожной линии Янов - Чернигов с переводом на электротягу, строительство железнодорожной станции с вокзалом в городе Славутич и развитием путевого хозяйства для обеспечения потребности эксплуатационников АЭС, а также строительство перегрузочной станции на границе зоны АЭС.
2. Строительство автомобильной дороги "город Славутич - ЧАЭС" и реконструкции существующей дороги четвертой категории от г. Чернигова до ответвления на г. Славутич в районе с. Пакуль (Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог УССР) с мостами через реки Днепр и Припять (Министерство транспортного строитель-

(Министерство строительства УССР), АЗС (Госкомнефтепродукт).

3. Осуществление Министерством гражданской авиации строительства вертолюстра на 4 стоянки с вокзалом.

4. До начала строительства города создать производственную базу для стоянки и обслуживания 300 грузовых автомобилей и 200 автобусов, которые будут обеспечивать доставку на стройку стройматериалов и рабочих. Разместить на стройбазе.

## 2.6. Внутригородской транспорт

1. Автобусный для пассажирских перевозок, автомобильный для коммунально-бытовых нужд и индивидуальный.

2. Автопредприятие с закрытой стоянкой для 60 автобусов, 50 грузовых автомашин, 40 такси, а также 40 машин санитарного транспорта.

3. Вместимость гаражей-стоянок индивидуального транспорта предусмотреть по норме 1 автомобиль на 1 семью.

4. Основные внутригородские перемещения населения обеспечить системой пешеходных и велосипедных дорог и частично маршрутными автобусами.

Предусмотреть:

- водобесечение на базе подземных источников;
- необходимую очистку сточных вод;
- отопление и горячее водоснабжение от газовой котельной;
- электропитание приготовление;
- радиофикацию и телефонизацию (1 телефон на квартиру);
- защиту инженерных сетей от коррозии;
- автоматическую систему управления эксплуатацией города и инженерных систем;
- защиту от шума жилых и общественных зданий вдоль железной дороги.

Обеспечить проектирование:

1. Водозаборных и водоочистных сооружений, водоводов и магистральных сетей.

2. Очистных сооружений хозяйствственно-бытовой и ливневой канализации, насосной станции перекачки, магистральных коллекторов.

3. Котельной мощностью 150 Гкал/ч на газовом топливе с розжигом на импульсе.

4. Газопровода высокого давления с АГРС города от магистрального газопровода на Гомель с отводами и строительством четырех АГРС (согласно техусловий).

5. Трансформаторных подстанций 330/110 кВ, 110/35/10 кВ и 110/10 кВ Линий электропередач 110, 35 и 10 кВ.

6. АТС на 10 тыс. номеров и узел связи, ПС-связь

7. Свалок-полигонов бытового и строительного мусора.

## 2.8. Благоустройство территории

1. Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и дополнительное озеленение.

2. Лесопарк с озером для купания детей и системой фонтанов.

3. Малые архитектурно-художественные формы по индивидуальным проектам и архитектурно-художественное оформление объектов строительства (фасады, входы и интерьеры).

4. Обеспечение высокого уровня благоустройства, посадку фруктовых деревьев на приусадебных и дворовых участках.

## 2.9. Особые требования

1. Выполнение в составе проекта градостроительной документации по планировочной организации территории и инженерному обеспечению города. Разработка вариантов отдельных проектных решений.

2. Архитектурно-планировочное решение согласовать с Госгражданстроеем, Госстроем УССР, Черниговским облисполкомом, Минатомэнерго СССР, Главным управлением при Минздраве СССР.

3. Подготовить демонстрационный материал по градостроительным разделам, в т.ч. макет

## 3. Типы жилых и общественных зданий.

### 3.1. Типы жилых домов

1. 5-ти этажные дома крупнопанельные и из местных материалов общей площадью 240 тыс. кв.м с составом квартир:

1-комнатные - 10%

2-комнатные - 80%

3-комнатные - 50%

4-комнатные - 5%

5 - комнатные - 5%

2. 1-2 этажные дома коттеджного типа с земельными приусадебными участками, гаражом для личного транспорта и необходимыми надворными постройками в объеме 20% от общего количества жилой площади в градостроительных кварталах и комплексах с соотношением квартир:
- 2-комнатные - 20%
  - 3-комнатные - 50%
  - 4-комнатные - 20%
  - 5-комнатные - 10%

3. Предусмотреть строительство домов для малосемейных.

4. Предусмотреть строительство общежития на 500 мест для ремонтного персонала и гостиницы на 300 мест.

5. Предусмотреть высокое качество оборудования и отделки, а также архитектурно-художественных элементов и деталей жилых зданий.

Примечание: Предполагается временное использование общежития на 500 мест для размещения строительно-монтажных кадров.

В застройке возможно применение отдельных акцентных зданий повышенной этажности.

### 3.2. Типы общественных зданий

В соответствии с перечнем приложения № 2 Постановления Совета Министров СССР от 02.10.86 № 1179 с учетом материалов ЦДП и согласования типовых проектов с заказчиком ПО "Комбинат"

Примечание: 1. Предусмотреть строительство универсала в каждом градостроительном комплексе.  
2. Предусмотреть школу искусств (совместить с музыкальной школой).

3.3. Конструктивные  
решения,  
материалы

По поставкам подрядных организаций  
при согласовании заказчиком.

3.4. Особые требования

1. Сооружения ГО из расчета укрытия  
всего населения города с применением  
проектов сооружений и зданий двойного  
использования /гаражи личного авто-  
транспорта и овощехранилища и др./.

2, *Годится много зданий из тех же*  
**4. Основные технико-экономические показатели**

4.1. Численность населения  
города

расчетная

30 тыс. человек

I очередь

20 тыс. человек

4.2. Расчетная жилобеспечен-  
ность на I человека

18 м<sup>2</sup> общ.площади

4.3. Стоимость строитель-  
ства

по сметам к рабочим чертежам.

Заместитель  
Министра Ии-  
атомэнерго  
СССР

Заместитель  
Министра  
Минэнерго СССР

Председатель Член коллегии  
Госграждан- Минздрава СССР  
строй Госстроя Начальник З-г  
СССР Главного управ-  
ления при  
Минздраве СССР

*Л.П.Драч*  
Л.П.Драч

*Ю.А.Корсун*  
Ю.А.Корсун

*И.Н.Пономарев*  
И.Н.Пономарев

*Б.Шульденек*  
Б.Шульденек

**СОГЛАСОВАНО :**

Председатель Черниговского облисполкома

*М.Е.Гришко*  
М.Е.Гришко

Генеральный директор  
ПО "Комбинат"

*З.И.Игнатенко*  
З.И.Игнатенко

Директор КиевЭНИИ

*А.В.Касилов*  
А.В.Касилов

*А.П.Плотников*  
(А.П.Плотников)