

Железники Пуг

-11-



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25.II.86

42 II43

M. Kuřiv

10 выполнении постановления ЦК Компатии Украины и Совета Министров УССР от 14 октября 1986 г. № 357 "Об организации выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 02.10.86 № 1179 "О строительстве нового города для постоянно проживающих работников Чернобыльской АЭС"

Не для печати

н. Мрачневский 10.4.

per Epkenny & M.

В. М. Мещеряков

Tracy

2. X. 186.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 2 октября 1986 г. № 1179 приняли предложение Совета Министров Украинской ССР, Министерства атомной энергетики СССР и Министерства энергетики и электрификации СССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды и Министерством здравоохранения СССР, о строительстве в 1987-1988 годах в районе села Неданчичи Черниговской области нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС и членов их семей с расчетной численностью населения 20 тыс человек и возможностью дальнейшего развития города до 30 тыс. человек.

Функции генерального заказчика по строительству города возложены на Министерство атомной энергии СССР, генерального проектировщика - на КиевЗНИИЭП Госгражданстроя при Госстрое СССР и генерального подрядчика - на Министерство энергетики и электрификации СССР.

Министерству атомной энергетики СССР поручено создать в октябре 1986 г. дирекция строящегося города.

по исполнению постановления Центрального Комитета Компартии Украины и Совета Министров Украинской ССР от 14.10.86 № 367 исполнительный комитет Киевского городского Совета народных депутатов

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Главкиевгороду:

1/ обеспечить в 1967-1969 годах в городе для постоянного прожи-

76

Указ ЗНИИЭТ
ДЛ. № 485
28. 11. 86

вания работников Чернобыльской АЭС строительство на условиях субподряда у треста "Славутичатомэнергострой" ввод в эксплуатацию жилых домов и объектов социально-культурного назначения согласно приложению I.

2/ Принять участие совместно с Министерством строительства УССР в разработке сводного графика строительства всех объектов с определением сроков выполнения заданий по кварталам и годам и распределение этих заданий по исполнителям.

Принять к сведению, что постановлением ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 14.10.86 № 367 Министерству строительства УССР поручено указанный сводный график представить в IV квартале 1986 года Министерству атомной энергетики СССР и Министерству энергетики и электрификации СССР на утверждение.

3/ Обеспечить временное расселение работников подведомственных организаций в районе строительства с организацией необходимого культурно-бытового обслуживания. Затраты на создание поселков из мобильных зданий включаются в смету строительства города.

2. Принять к сведению, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР решили строительство объектов города осуществлять, как правило, вахтовым методом с оплатой труда работников в соответствии с пунктом 29 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 августа 1986 г. № 971 (подпункт I: пункта 21 постановления ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 9 сентября 1986 г. № 321.).

Министерству атомной энергетики СССР разрешено включить в смету строительства объектов города затраты строительных организаций, связанные с вахтовой организацией работ.

3. Довести до сведения, что Центральный Комитет Компартии Украины и Совет Министров УССР постановлением от 14.10.86 № 367:

1/ Поручили Госстрой УССР обеспечить в октябре - ноябре 1986 г. выполнение силами подведомственных проектно-изыскательских организаций инженерно-геологических изысканий, а Украинскому государственному институту инженерно-геодезических изысканий и съемок - топографической съемки на территории, отведенной для строительства города.

2/ Возложили на Министерство строительства УССР координацию работы организаций, осуществляющих строительство жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства, инженерных сетей и сооружений и других объектов в составе градостроительного комплекса №2, а также объектов обделгородского назначения.

3/ Поручили Министерству строительства и эксплуатации автомобильных дорог УССР осуществить в 1987-1988 годах строительство автомобильной

дороги от села Недвижицы до Чернобыльской АЭС.

4/ Поручили Черниговскому и Киевскому облисполкомам, Госагропрому СССР, дирекции строящегося города обеспечить в установленном порядке отвод земель для строительства города, внеплощадочных инженерных коммуникаций, дорог и линий электропередачи, а также производственной базы.

5/ Госплану СССР, Министерству промышленности строительных материалов СССР и облисполкомам обеспечить поставку местных строительных материалов в объемах по согласованию с Министерством энергетики и электрификации СССР.

Стеновые материалы и керамзитовый гравий, необходимые для строительства объектов города, поставляются строительными организациями министерств, ведомств и Советов Министров союзных республик, участвующих в этом строительстве.

Министерство путей сообщения СССР обязано обеспечить в 1986-1989 годах перевозку указанных материалов в район строительства города независимо от схем нормальных направлений грузопотоков.

6/ Поручили Министерству энергетики и электрификации СССР обеспечить проектирование схем внешнего электроснабжения, строительство линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих надежное энергоснабжение производственной базы строительства нового города.

7/ Поручили Министерству автомобильного транспорта СССР и Главречфлоту СССР обеспечить в полном объеме перевозку грузов по заявкам министерств и ведомств, участвующих в строительстве объектов города.

8/ Поручили Министерству здравоохранения СССР, Министерству бытового обслуживания населения СССР, Министерству торговли СССР и Укоопсову обеспечить в поселках временного расселения работников, участвующих в строительстве города, медицинское, бытовое, торговое обслуживание и общественное питание.

Разрешено использовать для временного расселения работников строительных организаций жилые дома, которые будут построены в городе в 1987 году, с последующим ремонтом и сдачей этих домов в постоянную эксплуатацию в составе законченных градостроительных комплексов.

Министерству атомной энергетики СССР поручено предусмотреть затраты на проведение ремонта указанных жилых домов.

4. Довести по ссудении, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 02.10.86 № 1179 "О строительстве нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС".

1/ Обязали Министерство атомной энергетики СССР, Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и

Госстрой СССР обеспечить в 1986 - 1987 годах разработку проектной документации на строительство города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС согласно приложению 2.

Разрешено привлекать специализированные проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик к выполнению работ по проектированию объектов города.

2/ Решили осуществлять застройку города градостроительными комплексами с применением в основном пятиэтажных жилых домов с использованием эффективных промышленных конструкций.

Разрешили применение в застройке одно- и двухэтажных жилых домов с приусадебными участками в количестве до 20 процентов общего объема жилищного строительства.

3/ Разрешили Министерству энергетики и электрификации СССР создать в селе Неданчицы производственную базу строительных организаций. Мощность и состав этой базы определяются исходя из объемов строительства в городе с учетом потребности в товарном бетоне и растворе всех привлекаемых к строительству подрядных организаций.

По завершении строительства города решили передать в 1991 году строительные организации с их производственной базой Министерству атомной энергетики СССР в целях использования их для дальнейшего развития города, ремонта и эксплуатации городских объектов.

4/ Обязали Стройбанк СССР финансировать в 1986-1987 годах работы по строительству объектов города по рабочим чертежам и сметам на отдельные объекты и виды работ до утверждения проектов.

Финансирование затрат на содержание дирекции строящегося города, выполнение проектно-исследовательских и первоочередных строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, включая затраты на строительство производственной базы, осуществляется в 1986 году за счет сводной сметы на строительство Чернобыльской АЭС.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя исполкома горсовета т. Мартиненко А.П.

Председатель

Секретарь

Инд .010



В. Згурский

В. Зернецкий

Приложение I
к решению горисполкома от 25.II.86

№ 1143

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию
жилых домов и объектов культурно-бытового
назначения в городе для постоянного про-
живания работников Чернобыльской АЭС на
1987-1989 годы
Установлено постановлением ЦК Компартии
Украины и Совета Министров УССР от 14.10.86 № 367/

	Едини- ца из- мерения	1987- 1989 гг. всего	в том числе			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС № 2^х						
Жилые дома	тыс. кв. м общей площади	60	30	30	-	
в том числе:	- "	39	20	19	-	Минстрой УССР
	- "	12	6	6	-	Госагропром УССР
	- "	9	4	5	-	Главкиевгорстрой
Детские дошкольные учреждения	мест	280	-	280	-	Минутгспром УССР
Общеобразовательные школы	учени- ческих мест	1176	-	1176	-	- "
Физкультурно-оздорови- тельный комплекс из облегченных конструк- ций	объек- тов	I	I	-	-	Главкиевгорстрой
ОБЪЕКТЫ ГОРОДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ						
Аптеки	объек- тов	3	I	I	I	Главкиевгорстрой

Примечание * - градостроительный комплекс вводится в эксплуатацию
после полного завершения работ по строительству
входящих в его состав объектов, инженерных коммуника-
ций и благоустройству.

Протокол № 2
к решению Горисполкома
от 25.11.86. № 1143

ЗАДАНИЕ
по разработке проектной документации на
строительство города для постоянного
проживания работников Чернобыльской АЭС
на 1986-1987 годы
(установлено постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 1179)

	Исполнитель	Срок выполне- ния работ
Схема генерального плана города	Киевский зональный научно-ис- следовательский институт типо- вого и экспериментального проектирования жилых и общес- твенных зданий (КиевЗНИИЭП) и Центральный научно-исследова- тельский и проектный институт по градостроительству Гос- гражданстроя	Октябрь 1986 г.
Генеральный план города	—	IV кв. 1986 г.
Проект детальной планировки	—	IV кв. 1986 г.
Схема инженерного обес- печения города	КиевЗНИИЭП Госгражданстрой, специализированные проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Ми- нистров союзных республик	Ноябрь 1986 г.
Рабочая документация на строительство инженерных сооружений и магистраль- ных сетей	—	I кв. 1987 г.
в том числе заказная спецификация	—	Ноябрь 1986 г.
Схема планировочной орга- низации городской промыш- ленной и коммунально- складской территории	КиевЗНИИЭП Госгражданстрой, Киевский государственный проектный институт промышлен- ного строительства Госстроя СССР	IV кв. 1986 г.
Рабочая документация на застройку градостроитель- ных комплексов:		
- на ввод в эксплуата- цию объектов по пла- ну на 1987 год	КиевЗНИИЭП Госгражданстрой, проектные организации минис- терств и ведомств СССР и Со- ветов Министров союзных рес- публик	IV кв. 1986 г.
- на ввод в эксплуата- цию объектов по пла- ну на 1988 год	—	II кв. 1987 г.

РЕШЕНИЕ № 293

Правительственной комиссии

г.Чернобыль

1 ноября 1986 г.

Об организации работ по строительству г.Славутич

1. Отметить, что Минэнерго СССР, Главречфлот УССР, Минлесхоз УССР, Госагропром УССР и Минтрансстрой СССР приступили к работам по устройству причала-стоянки для вахтовых судов, строительству подъездных путей и вырубке леса на площадках объектов города.

2. Минэнерго СССР (т.Корсуну):

до 15 ноября с.г. организовать штаб строительства и обеспечить разворот строительно-монтажных работ на объектах г.Славутич, имея в виду обеспечить в ноябре с.г. ввод в эксплуатацию первоочередных объектов стройбазы и жилых домов для расселения не менее 500 человек с временным инженерным обустройством;

до 20 ноября с.г. разработать и утвердить положение о строительстве градостроительных комплексов г.Славутич на условиях "под ключ".

3. Принять предложение Черниговского облисполкома (т.Гришко) о расположении пионерного вахтового поселка строителей на восточной окраине с.Неданчици.

4. ГлавПУ Минэнерго СССР и Госагропрому УССР до 17 ноября с.г. утвердить график строительства автомобильной дороги от речного порта в с.Неданчици до площадки жилой застройки г.Славутича, предусмотрев ввод в эксплуатацию в кратчайшие сроки участка дороги от речного порта до пионерного вахтового поселка строителей.

5. Институту КиевНИИГрадостроительства (т.Крутенко) до 10 ноября с.г. выдать необходимую документацию для оформления отвода территории застройки вахтового поселка строителей, а также генплан и привязку первоочередных объектов поселка (по согласованию с ГлавПУ Минэнерго СССР).

Черниговскому облисполкому (т.Гришко) выдать решение об отводе земель и карту землепользователей с участком съёмки с.Неданчици и с.Червона Гута.

6. Обратить внимание Госгражданстроя СССР (т.Пономарева), Госстроя СССР (т.Злобина), ЦНИИГрадостроительства (т.Белоусова) и КиевЗНИИЭП (т.Касилова) на несоответствие намечаемой в проекте структуры застройки градостроительных комплексов первой очереди города заданию, установленному постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 1179 в части размещения одно- и двухэтажных жилых домов с приусадебными участками.

Обязать указанные институты до 10 ноября с.г. переработать генпланы градостроительных комплексов с включением в них застройки коттеджами с приусадебными участками в количестве до 20 процентов общего объема жилищного строительства.

Предусмотреть в каждом градостроительном комплексе предприятия первичного торгового, культурно-бытового и коммунального обслуживания населения.

7. Институтам ЦНИИГрадостроительства (т.Белоусову) и КиевЗНИИЭП (т.Касилову) в целях обеспечения вырубki леса выдать до 10 ноября с.г. проект кольцевых автомобильных дорог и до 30 ноября с.г. - проект инженерных сетей города.

8. Мингазпрому СССР (т.Черномырдину) и институту ВНИИПИТрансгаз (т.Ишутину) выполнить до 1 декабря с.г. рабочий проект газопровода к площадке г.Славутич с необходимыми отводами.

Миннефтегазстрою СССР (т.Чирскову) осуществить строительство указанного газопровода с вводом его в действие в III квартале 1987

9. Минжилкомхозу СССР (т.Площенко) и институту УкрНИИинжпроект (т.Беспалову) выполнить проект газо-мазутной котельной (с выдачей документации в декабре с.г.) для обеспечения потребностей г.Славутич в тепловой энергии.

Госплану СССР (т.Лалаянцу) решить вопрос о выделении лимитов на газ и мазут на 1987 год для г.Славутича.

10. Минатомэнерго СССР (т.Луконину) и производственному объединению "Комбинат" (т.Игнатенко) в декабре с.г. решить вопрос о масштабах и профиле подсобного сельского хозяйства ПО "Комбинат" на базе совхоза в с.Неданчици.

Председатель
Правительственной комиссии

В.И. Шербина
(В.И. Шербина)

РЕШЕНИЕ №

Правительственной комиссии

Чернобыль

от 31.10.86

Об организации работ по строительству г.Славутич

1. Отметить, что Минэнерго СССР (т.Корсун), Укррефлотом (т.Славов), Минлесхозом УССР (т.Ботайло), Госагропромом УССР (т.Коломиец) и Министерством Обороны СССР (т.Плышевский) развернуты подготовительные работы по устройству причала-стоянки для вахтовых судов, строительству стройбазы и вырубке леса на площадках строительства.

2. Минэнерго СССР (т.Корсун), ГлавПУ (т.Кизима) в ноябре с.г. обеспечить разворот строительно-монтажных работ по жилому району г.Славутич, строительство с вводом в эксплуатацию жилья на 500 человек с временным инженерным обеспечением и первоочередных объектов стройбазы.

3. Поручить Минэнерго СССР (т.Корсун), ГлавПУ (т.Кизима) в срок до 20 ноября с.г. утвердить положение о строительстве градостроительного комплекса "под ключ".

4. Миндорстрой УССР (т.Логкоконен), ГлавПУ (т.Кизима) до 17 ноября с.г. согласовать график строительства автодороги от речного порта в с.Неданчици до площадки в г.Славутич с обеспечением ввода в эксплуатацию до 15 декабря с.г.

5. Определить по согласованию с Черниговским облисполкомом (т.Гришко) местоположение пионерного вахтового поселка строителей на окраине восточной стороны с.Неданчици; размещение 4-х военно-строительных отрядов на территории "горелого леса" северо-западно с.Червона Гута.

Черниговскому облисполкому (т.Гришко) до 5 ноября с.г. выдать решение об отводе земель и карту землепользователей с участком с/мки с.Неданчици и с. Червона Гута.

6. Институту КиевИИИП градостроительства (т.Крутонко) выдать границы отвода территории до 5 ноября с.г., генплан и первоочеред привязку объектов, в согласованном с ГлавПУ объеме, по вахтовому поселку и размещению военно-строительных отрядов.

7. Обратить внимание Госгражданстроя (т. Пономарев), Госстроя УССР (т. Злобин), институтов ЦНИИГрадостроительства (т. Белоусов) и КиевЗНИИЭП (т. Касилов) на невыполнение решения Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 1179 в части размещения 2-х этажных жилых домов коттеджного типа с приусадебными участками (20% от общей площади жилья) в структуре застройки градостроительных комплексов первой очереди (на 20 тыс. жителей). Обязать указанные проектные институты в срок до 4 ноября с.г. переработать генпланы градостроительных комплексов с включением коттеджей с приусадебными участками (0,04; 0,06 га). Решение положить Правительственной комиссии.

9. Госгражданстрой (т. Пономарев), институтам ЦНИИГрадостроительства (т. Белоусов), КиевЗНИИЭП (т. Касилов) до 4 ноября с.г. согласовать градостроительную структуру города и применение проектов с заказчиком - ПО "Комбинат" (т. Плотников). О принятых мерах доложить Правительственной комиссии.

Разрешить распределение объектов соцкультбыта города по градостроительным комплексам в целях создания максимальных удобств для проживающих с дополнением необходимых объектов, неучтенных приложениями, к Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР 2 октября 1986 г. № 1179. По вопросам, требующим решения, дать предложение в Правительственную комиссию.

10. Госгражданстрой (т. Пономарев), институтам ЦНИИГрадостроительства (т. Белоусов), КиевЗНИИЭП (т. Касилов) обеспечить выдачу проекта кольцевых автодорог и магистральных сетей для вырубki леса до 10 ноября с.г., а до 30 ноября с.г. - проекта инженерных сетей города, включая магистральные.

11. Мингазпрому (т.), Киевтрансгаз (т. Григель) институту ВНИИПИтрансгаз (т.) выполнить рабочий проект газопровода с отводами, с врезкой в магистральный газопровод на г. Гомель до 1 декабря с.г.

Черниговскому облгосплану (т. Гришко) выполнить отвод Гомель на трассе газопровода в срок до 15 ноября с.г.

12. Миннефтегазстрой (т. _____), Укрспецгазстрой (т. _____) осуществить строительство газопровода до г.Славутич в мае 1987 года с подачей газа.

13. Минэнерго СССР (т.Корсун), институту ВНИИЭнергопром (т.Барварскому) запроектировать газо-мазутную котельную для потребностей города в нуждах отопления и горячего водоснабжения в декабре с.г.

Госплану СССР (т.Лалоянц) выделить лимиты на газ.

14. Минатомэнерго (т.Драч), ПО"Комбинат (т.Игнатенко) решить вопрос об объемах и профиле подсобного сельского хозяйства ПО"Комбинат" на базе совхоза в с.Неданчици в декабре с.г.

15. Совету Министров УССР (т.Николаев), УкрГИИТИЗ (т.Шах), УкрГео (т.Богданов) выполнить геодезическую съемку и геологические исследования под строительство объектов коммунальной зоны города и пионерного поселка по заданию институтов Киевпромстройпроект и Киев ИИИГрадостроительства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОСУСТРОЕ СССР
Министерство Со. В. (Госгражданстрой)

ПРИКАЗ

от 24. октября 1986. № 338

г. Москва

О строительстве нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. "О строительстве нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС" и приказа Госстроя СССР от 17 октября 1986 г. № 15 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлением и институтам Госгражданстроя обеспечить неуклонное выполнение указанного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР и приказа Госстроя СССР.
2. Управлению планировки и застройки городов (г. Ильинский), Управлению по жилищному строительству (г. Хмелюши), Управлению по строительству общественных зданий и сооружений (г. Шаронов), Управлению инженерного обслуживания населения мест (г. Кунахович), Управлению организации строительства, новой техники и экономики (г. Мулин), Генеральному проектировщику города - КиевНИИЭП (г. Касилов), подведомственным проектным институтам совместно с генеральным заказчиком - Указомэнерго СССР с привлечением специализированных проектных организаций министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик обеспечить:

разработку в 1986-1987 годах планировочной и проектной документации на строительство нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС согласно приложению № 1, а также других объектов согласно приложению № 2 и 3;

выполнение проектных работ на высоком качественном уровне с применением современных приемов планировки и застройки, проектов жилых домов и зданий культурно-бытового назначения, более полно отвечающих социальным условиям проживания и обслуживания населения, прогрессивных технических решений в строительстве зданий, сооружений, инженерных сетей и дорог.

3. Управлению планировки и застройки городов (г. Ильинский) и проектным организациям совместно с КиевНИИЭП (г. Касилов) и проектными организациями союзных республик, участвующими в проектировании, обеспечить комплексное решение строительных вопросов по созданию высококачественной жилой жилой световое и цветовое оформление города, благоустройство озеленение.

Застройку города предусмотреть градостроительными комиссиями.

При проектировании обеспечить архитектурное озеленение застройки и благоустройства каждого из градостроительных комплексов.

4. Управлению по жилищному строительству (г. Хмелюши) совместно с подведомственными институтами и привлеченными проектными организациями союзных республик, принимающими участие в проектировании города, обеспечить застройку города жилыми домами улучшенного переработать техническую документацию с целью использования электроэнергии для пищевого приготовления, рассмотреть возможность пользования по теплотехническим качествам в условиях черной области поставляемых типов жилых домов.

5. Управлению по строительству общественных зданий и сооружений (г. Шаронов) совместно с подведомственными институтами обеспечить применение современных типовых проектов общественных зданий при необходимости, повторную привязку индивидуальных проектов к высоким архитектурным качествам, технико-экономическими технологическими показателями, в том числе отвечающих требованиям реформы.

6. Управлению инженерного обслуживания населения мест (г. Кунахович), ЦНИИЭП инженерного оборудования (г. Кутаев) ознакомиться с методическую помощь проектным организациям в разработке в установленные сроки и на высоком техническом уровне схем инженерного

ВХ. № 450
10.10.86

печения города, обеспечить контроль за качеством принимаемых технических решений.

7. Управлению организации строительства, новой техники и экономики (т. Мухин) оказывать методическую помощь в организации строительства нового города в сжатые сроки.

8. Управлению Государственного архитектурно-строительного контроля (т. Зубов) совместно с Госстроем РСФСР, Госстроем Украинской ССР, Госстроем Грузинской ССР, Госстроем Азербайджанской ССР, Госстроем Армянской ССР, Госстроем Литовской ССР, Госстроем Латвийской ССР и Госстроем Эстонской ССР обеспечить контроль за ходом и качеством строительства зданий и сооружений нового города, инженерных сетей и дорог и вводом в эксплуатацию объектов указанного города.

О результатах докладывать руководству Комитета для принятия оперативных мер и представления доклада Госстрою СССР ежегодно в июле и январе.

9. Управлению проектных работ и подведомственных организаций (т. Малашевский) обеспечить включение в тематические планы подведомственных институтов в 1986 г. выполнения работ по проектированию города, объектов жилищно-гражданского строительства, инженерных сетей и коммуникаций.

10. Генеральному проектировщику города - КиевЗНИИЭП (т. Касиков):

откорректировать график проектных и изыскательских работ, разработать рабочей документации на застройку градостроительных комплексов по объектам, подлежащим вводу в эксплуатацию в 1987 году, предусмотрев опережающее осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов инженерного обеспечения застройки, согласовать с заказчиком, подрядной строительной организацией и представить его в Госгражданстрой 27 октября 1986 года;

откорректировать свойный график проектных и изыскательских работ для ввода в эксплуатацию всех объектов города согласно приложениям № 1, 2 и 3, предусмотрев в нем сроки и исполнителей по каждому объекту, согласовать с заказчиком, подрядной строительной организацией и представить в Госгражданстрой до 15 ноября 1986 года.

Систематически рассматривать ход выполнения проектов и принимать необходимые меры.

Управлению планировки и застройки городов (т. Ильинский) в ноябре 1986 г. согласовать график проектных и изыскательских работ с Минатомэнерго СССР и Минэнерго СССР.

11. Возложить персональную ответственность за уровень строительных, архитектурных и технических решений на дирекции институтов, осуществляющих проектирование города, его инженерных сетей и сооружений.

12. Контроль за выполнением постановления ЦК КПСС и Министров СССР от 2 октября 1986 г. "О строительстве новых для постоянного проживания работников Черномысловской АЭС" Госстрой СССР от 17 октября 1986 г. № 15 и настоящего приказа возложить на заместителя Председателя т. Каванина

Заместитель Председателя
Госгражданстроя

З. Розанов



ЗАДАНИЕ

по разработке проектной документации на строительство города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС на 1986-1987 годы

	Исполнитель	Срок выполнения работ
схема генерального плана города	Киевский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (КиевЗНИИЭП) и Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Госгражданстроя	октябрь 1986 г.
генеральный план города	"	IV квартал 1986 г.
проект детальной планировки	"	"
схема инженерного обеспечения города	КиевЗНИИЭП Госгражданстроя, специализированные проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик	ноябрь 1986 г.
рабочая документация на строительство инженерных сооружений магистральных сетей	"	I квартал 1987 г.
в том числе заказная спецификация	"	ноябрь 1986 г.

	Исполнитель	Срок выполнения работ
Схема планировочной организации городской промышленной и коммунально-складской территории	КиевЗНИИЭП Госгражданстроя, Киевский государственный проектный институт промышленного строительства Госострой СССР	IV квартал 1986 г.
Рабочая документация на застройку градостроительных комплексов:		
на ввод в эксплуатацию объектов по плану на 1987 год	КиевЗНИИЭП Госгражданстроя, проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик	"
на ввод в эксплуатацию объектов по плану на 1988 год	"	II квартал 1987 г.

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов и объектов культурно-бытового назначения в городе для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС на 1987-1989 годы

	Единица измерения	1987-1989	В том числе			Исполнитель работ
		годы - всего	1987 год	1988 год	1989 год	
Градостроительный комплекс № 1						
жилые дома	тыс. кв. м общей площади	60	30	30	-	Минэнерго СССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	"
общеобразовательные школы	ученических мест	1176	-	1176	-	"
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	"
Градостроительный комплекс № 2						
жилые дома	тыс. кв. м общей площади	60	30	30	-	Совет Министров Украинской ССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	-	280	-	"
общеобразовательные школы	ученических мест	1176	-	1176	-	"
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	1	-	-	"

2.

	Единица измерений	1987-1989	В том числе			Исполнитель работ
		годы - всего	1987 год	1988 год	1989 год	
адостроительный комплекс № 3						
ильно дома	тыс. кв. м общей площади	30	15	15	-	Совет Министров РСФСР силами организаций Минсевзапстрой СС
жилые дома	"	30	15	15	-	Мингострой СССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Минсевзапстрой СССР
общеобразовательные школы	ученических мест	1176	1176	-	-	Мингострой СССР
кинотеатр	мест	600	-	600	-	Минсевзапстрой СССР
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	Мингострой СССР
адостроительный комплекс № 4						
жилые дома	тыс. кв. м общей площади	20	10	10	-	Совет Министров Литовской ССР
жилые дома	"	20	10	10	-	Совет Министров Латвийской ССР
жилые дома	"	20	10	10	-	Совет Министров Эстонской ССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Совет Министров Литовской ССР
детские дошкольные учреждения	"	280	-	280	-	Совет Министров Латвийской ССР
предприятия общественного питания	"	230	230	-	-	Совет Министров Эстонской ССР
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	"

	Единица измерения	1987-1989	В том числе			Исполнитель работ
		годы - всего	1987 год	1988 год	1989 год	
радоостроительный комплекс № 6						
жилая дома	тыс. кв. м общей площади	20	10	10	-	Совет Министров Грузинской ССР
жилая дома	"	20	10	10	-	Совет Министров Армянской ССР
жилая дома	"	20	10	10	-	Совет Министров Азербайджанской ССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Совет Министров Армянской ССР
детские дошкольные учреждения	"	280	-	280	-	Совет Министров Азербайджанской ССР
магазин продовольственных товаров	кв. м торговой площади	250	250	-	-	Совет Министров Грузинской ССР
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	"
загородские объекты						
загородные оздоровительные дошкольные учреждения	мест	560	-	280	280	Минэнерго СССР
Дом пионеров	"	150	-	-	начало строительства	"
детская музыкальная школа	"	120	-	-	120	"
детская спортивная школа	объектов	1	-	-	1	"
межшкольный учебно-производственный комбинат	мест	700	-	-	700	"
административное здание	тыс. куб. м	10	-	10	-	"

4.

	Единица измерения	1987-1989	В том числе			Исполнитель работ
		годы - всего	1987 год	1988 год	1989 год	
Дворцы культуры (два)	мест	1600	-	-	начало строительства	Минэнерго СССР
библиотеки	тыс. единиц хранения	120	-	-	120	"
облагодородской комплекс спортивных сооружений	тыс. мест	5	-	-	начало строительства	"
спортивный корпус с плавательным бассейном	объектов	1	-	-	"	"
плоскостные спортивные сооружения	га	8	-	-	8	"
магазины промышленных товаров	кв. м торговой площади	2100	600	900	600	"
магазины продовольственных товаров	"	1350	250	700	400	"
предприятия общественного питания	мест	350	-	200	150	"
Дом быта, специализированные предприятия	рабочих мест	120	30	60	30	"
комплексные приемные пункты предприятий бытового обслуживания и парикмахерские	"	42	7	15	20	"
банный-оздоровительный комплекс	мест	110	110	-	-	"
гостиницы	"	100	100	-	-	"
блок хозяйственного обслуживания с диспетчерским пунктом	объектов	1	-	-	1	"
пионерский лагерь	мест	400	-	-	400	"
летние базы отдыха	"	280	-	-	280	"

	Единица измерения	1987-1989 годы - всего	В том числе			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	
здания	кв.м	270	-	120	150	Совет Министров Украинской ССР
амбулаторные и поликлинические учреждения	посещений в день	700	-	300	400	"
станция скорой помощи	объектов	1	-	-	1	"
испансер	"	1	-	1	-	"
блочная кухня на 5 тыс. порций в день	"	1	-	-	1	"
санитарно-эпидемиологическая станция	"	1	-	-	начало строительства	"
штеки	"	3	1	1	1	"
железнодорожное депо	машин	4	-	4	-	"
ТС и узел связи	тыс. номеров	10	-	10	-	"

замечание. Градостроительные комплексы вводятся в эксплуатацию после полного завершения работ по строительству входящих в их состав объектов, инженерных коммуникаций и благоустройству.

С. С. Чернигов
В. И. Пономарев
В. И. Пономарев
ПРОТОКОЛ №10
заседания Правительственной комиссии по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Чернигов

18 октября 1986 г.

Председательствовал тов. Щербина Б.Б.

Присутствовали:

члены Комиссии

- тт. Николаев Н.Ф., Семенов Ю.К.

Секретарь ЦК Компартии
Украины

- т. Качура Б.В.

Первый секретарь Киевского
обкома Компартии Украины

- т. Ревенко Г.И.

Первый секретарь Черниговского
обкома Компартии Украины

- т. Палажченко Л.И.

Заместители Председателей
Советов Министров союзных
республик

- тт. Айрапетян Г.А., Асанов Д.М.,
Есипенко П.Е., Кедишвили Ю.,
Мисуркин О.Г., Палу П.К.,
Русенко Ю.Л.

Председатель Госгражданстроя
СССР

- т. Пономарев И.Н.

заместители министров и руко-
водителей центральных учреж-
дений СССР

- тт. Виноградов Л.Е., Драч Л.П.,
Корсун Ю.Н., Яковлев А.М.

председатель Киевского обл-
исполкома

- т. Плющ И.С.

председатель Черниговского
облсполкома

- т. Гришко М.В.

ответственные работники министерств и центральных учреждений
СССР, союзных республик, аппарата Совета Министров СССР,
обкомов Компартии Украины и облисполкомов, руководители
предприятий, строительно-монтажных и проектных организаций.

О неотложных мерах по выполнению заданий, установ-
ленных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 2 октября 1986 г. № 1179 "О строительстве
нового города для постоянного проживания работников
Чернобыльской АЭС"

(тт. Пономарев, Белоусов, Корсун, Богданов, Есипенко,
Айрапетян, Асанов, Кедишвили, Мисуркин, Русенко,
Палу, Яковлев, Виноградов, Воронков, Драч, Гришко,
Волков, Байтала, Ревенко, Качура, Щербина)

1. Одобрить в основном разработанные министерствами и Советом Министров союзных республик мероприятия, связанные с реализацией заданий, установленных указанным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР и, в частности, по срокам и объемам проектно-исследовательских работ по строительству объектов г.Славутича, разработке генерального плана города, размещению строительных баз и временного жилого поселка строительно-монтажных организаций, подготовке к выполнению первоочередных работ по сооружению железных и автомобильных дорог, обеспечению связи, строительству объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Принять к сведению сообщения руководителей министерств и Советов Министров союзных республик, которым установлены задания по строительству г.Славутича, о том, что в ноябре с.г. для разветвления работ на объектах города будут направлены первые бригады рабочих, а также ответственные руководители с задачами по обустройству мест размещения строительных организаций и пионерных строительных баз.

Одобрительно отнестись к предложениям Советов Министров Украинской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, Армянской ССР и Эстонской ССР о создании жилых комплексов, строительство которых поручено этим союзным республикам с использованием при проектировании, строительстве и отделке жилых домов и общественных зданий, включая малые формы, элементов национального колорита.

2. Госгражданстрою СССР (т.Пономареву):

обеспечить четкую координацию проектно-исследовательских работ выполняемых организациями соответствующих министерств и союзных республик, а также увязку архитектурно-планировочных решений градостроительных комплексов, имея в виду создание современного города, отвечающего самым высоким архитектурным и эстетическим требованиям, с организацией максимума удобств для проживающих;

уточнить в 5-дневный срок график разработки технической документации на строительство объектов города, имея в виду обеспечить в ноябре с.г. выдачу в согласованном с производственным объединением "Комбинат" (т.Игнатенко) объеме рабочих чертежей на инженерные сети и коммуникации, а также на другие первоочередные объекты, подлежащие вводу в эксплуатацию в 1987 году;

обеспечить представление до 1 ноября с.г. в Совет Министров Украинской ССР необходимых материалов и, в частности, перечня.

применяемых в застройке города типовых проектов, для утверждения в недельный срок генерального плана г.Славутича;

выдать до 25 октября с.г. дирекции строительства нового города необходимые материалы для оформления в установленном порядке отвода земель под строительство объектов города и соответствующих временных зданий и сооружений.

3. Согласиться с предложениями министерств и Советов Министров союзных республик, осуществляющих строительство города:

об обеспечении строительства и сдачи в эксплуатацию жилых домов и объектов социального и культурно-бытового назначения на условиях "под ключ";

об опережающем возведении объектов социального и культурно-бытового назначения;

о вырубке силами подведомственных организаций леса в пределах застройки жилых микрорайонов с максимальным сохранением лесных массивов и отдельных деревьев;

о применении при строительстве подъездных автомобильных дорог к застраиваемым микрорайонам сборных железобетонных плит с последующим покрытием их асфальтом.

4. Черниговскому облисполкому (т.Гришко) совместно с Минэнерго СССР и Минатомэнерго СССР в 5-дневный срок рассмотреть и решить вопросы, связанные с размещением штаба строительства г.Славутича и вновь создаваемого строительно-монтажного треста, а также с расселением работников строительно-монтажных организаций общей численностью до 1 тыс. человек и обеспечением этих организаций телефонной связью.

5. Минэнерго СССР (т.Корсуну) обеспечить в ноябре с.г. строительство здания узла связи типа СОС-3 в с.Червона Гута (по проекту института "Гипросвязь-3"). Минсвязи СССР осуществить поставку и монтаж оборудования в сроки, обеспечивающие ввод в эксплуатацию в декабре с.г. указанного узла связи и радиорелейной линии "Радан-2" с выходом на АТС г.Чернигова.

6. Госагропрому Украинской ССР (т.Коломийцу) и Минлесхозу Украинской ССР (т.Байтале) обеспечить по согласованному с Минэнерго СССР графику выполнение работ по вырубке леса на подведомственных территориях в районе строительства г.Славутича и связанных с ним объектов. Минтрансстрою СССР (т.Залалееву) принять участие в этих работах в районе строительства производственной базы и железнодорожных путей.

7. Минэнерго Украинской ССР (т.Скирову) осуществить в 1986 г. проектирование и строительство линий электропередачи 110 кВ от

г.Чернигова до г.Славутича для обеспечения развертывания работ на пионерной базе с учетом предусматриваемых в проекте электрических нагрузок на полное развитие города.

8. Госгражданстрой СССР (т.Пономареву) и Минэнерго СССР (т.Корсуну) в недельный срок определить объемы работ и соответствующие материально-технические ресурсы, а также потребность в рабочих кадрах, на весь период строительства города и, в частности на ноябрь-декабрь с.г.

Распространить на 1986-1987 гг. для строительства г.Славутич и относящихся к нему объектов порядок материально-технического обеспечения, действующий при выполнении работ, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, предусматривающий выделение Госнабм СССР госнабам соответствующих союзных респуб материалов, изделий и оборудования в количествах, определяемых по рабочим чертежам, с последующим возмещением указанным госнаба израсходованных материально-технических ресурсов за счет фондов Минэнерго СССР.

9. Минморфлоту СССР (т.Тихонову) обеспечить выполнение работ (с окончанием их в I квартале 1987 г.) на подведомственных предприятиях по сборке закупленного за рубежом для Минэнерго СССР секционного плавучего крана грузоподъемностью 16 тонн.

10. Оперативной группе Минобороны СССР (т.Плышевскому) совместно с Минэнерго СССР (т.Корсуном) рассмотреть и решить вопрос о передислокации из района вахтового поселка "Зеленый Мыс" на строительство объектов г.Славутича четырех военно-строительных отрядов.

11. МПС СССР (т.Конареву):

выделить до 1 ноября с.г. Минэнерго СССР на железнодорожной станции г.Чернигова площадки для разгрузки и временного складирования грузов, прибывающих для строительства объектов г.Славутича и обеспечить сохранность этих грузов;

обеспечить по заявке Минтрансстроя СССР до 10 ноября с.г. доставку шпально-рельсовой клетки в количестве 10 километров и 29 комплектов стрелочных переводов для строительства подъездных и погрузо-выгрузочных путей баз строительно-монтажных организаци

выдать до 1 ноября с.г. Минсвязи СССР технические условия на прокладку кабеля технологической связи от г.Славутича до Чернобыльской АЭС вдоль железной дороги Чернигов-Янов.

12. Главречфлоту Украинской ССР (т.Славопу) выделить до 1 ноября с.г. Минэнерго СССР в речном порту г.Чернигова грузовую площадку для приемки и временного складирования грузов с обеспечением их сохранности.

13. Совету Министров Украинской ССР (т. Николаеву), Минтранс СССР (т. Залалееву), МПС СССР (т. Бевзенко) и Минсвязи СССР (т. Шамшину) принять меры к ускорению проектирования и строительства объектов связи, автомобильных и железных дорог, имея в виду обеспечить безусловное выполнение заданий, установленных постановлением ЦК КПС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 1179. О принимаемых мерах доложить Правительственной комиссии до 1 ноября с.г.

14. Совету Министров Украинской ССР (т. Николаеву) обеспечить выполнение по согласованному с Минэнерго СССР графику с окончанием II квартала 1987 г. работ по строительству автомобильных дорог твердым покрытием, соединяющих речной порт в районе с. Неданчицы с площадками стройбазы, вахтового поселка, г. Славутича, а также кольцевой автодороги вокруг города.


15. Минпроемсвязи СССР (т. Первышину) разработать, изготовить и поставить в 1987 году по техническому заданию Минсвязи СССР оборудование электронной АТС типа МТ-20/25 для обеспечения постоянной телефонной связью г. Славутича.

16. Госкомнефтепродукту Украинской ССР (т. Котенко) обеспечить бесперебойное снабжение горюче-смазочными материалами автотранспортных средств и строительной техники организаций, осуществляющих строительство объектов г. Славутича.

17. Возложить персональную ответственность за выполнение заданий по строительству г. Славутича, установленных постановлением ЦК КПС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 1179, от заказчика - Минатомэнерго СССР - на Генерального директора производственного объединения "Комбинат" т. Игнатенко и от генерального подрядчика - Минэнерго СССР - на заместителя Министра т. Корсун.

Советам Министров союзных республик, министерствам и ведомствам, участвующим в соответствии с указанным постановлением в создании г. Славутича, в недельный срок назначить работников, персонально ответственных за выполнение установленных заданий, и о принятых решениях сообщить Правительственной комиссии.

Председатель
Правительственной комиссии

 (Б. Щербина)

П Р И К А З

от 17 октября 1986

№ 15

О строительстве нового города для постоянного
проживания работников Чернобыльской АЭС

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. "О строительстве нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС" ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Госгражданстрой, институту "КиевЗНИИЭП" - генеральному проектировщику нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС, институтам "ЦНИИГрадостроительства" и "Киевский Промстройпроект":

а) обеспечить совместно с генеральным заказчиком - Минатомэнерго СССР и с привлечением специализированных проектных организаций министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик разработку в 1986-1987 годах планировочной и проектной документации на строительство указанного города согласно приложению № 1, а также других объектов согласно приложениям № 2 и 3;

б) принять к руководству и исполнению, что указанным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР:

предусмотрена расчетная численность населения города 20 тыс. человек. При разработке генерального плана и проектировании объектов инженерно-коммунального обеспечения города исходить из расчета его перспективного развития до 30 тыс. человек;

поручено осуществлять застройку города градостроительными комплексами с применением в основном пятиэтажных жилых домов с использованием эффективных промышленных конструкций. Разрешено применение в застройке одно- и двухэтажных жилых домов с приусадебными участками в количестве до 20 процентов общего объема жилищного строительства;

Минатомэнерго СССР поручено обеспечить в октябре 1986 г. выдачу исходных данных, составление и утверждение задания на проектирование города;

Совет Министров украинской ССР. 20.10.1986 г.
ноябре 1986 г. выполнение силами подведомственных проектно-изыскательских организаций топографической съемки и с привлечением изыскательских организаций Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве объектов города, инженерно-геологических изысканий на территории, отведенной для строительства города;

строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства, инженерных сетей и сооружений и других объектов в городе в 1987-1989 годах возложено на Минатомэнерго СССР, Минэнерго СССР, Минсевзапстрой СССР, Минюгстрой СССР, Совет Министров РСФСР, Совет Министров Украинской ССР, Совет Министров Грузинской ССР, Совет Министров Азербайджанской ССР, Совет Министров Армянской ССР, Совет Министров Литовской ССР, Совет Министров Латвийской ССР и Совет Министров Эстонской ССР. Строительство объектов города осуществлять, как правило, вахтовым методом.

Заместителю Председателя Госстроя СССР, Председателю Госгражданстроя т. Пономареву по согласованию с Минатомэнерго СССР и Минэнерго СССР утвердить в 10-дневный срок график разработки рабочей документации на застройку градостроительных комплексов по объектам, подлежащим вводу в эксплуатацию в 1987 году, и в декабре 1986 г. - сводный график проектирования всех объектов города согласно приложениям № 1, 2 и 3 с указанием сроков и исполнителей по каждому объекту. Систематически рассматривать ход выполнения проектных работ и принимать необходимые меры.

2. Госгражданстрой совместно с Госстроем РСФСР, Госстроем Украинской ССР, Госстроем Грузинской ССР, Госстроем Азербайджанской ССР, Госстроем Армянской ССР, Госстроем Литовской ССР, Госстроем Латвийской ССР и Госстроем Эстонской ССР обеспечить контроль за ходом проектирования, строительства и вводом в эксплуатацию объектов указанного города.

О результатах докладывать Госстрой СССР ежегодно в июле и январе.

3. Возложить постоянный контроль за выполнением постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. "О строительстве нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС" и настоящего приказа на заместителя Председателя Госстроя СССР, Председателя Госгражданстроя т. Пономарева.

Председатель Госстроя СССР

Ю. Баталин

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г.

Приложение к I к приказу Госстроя СССР от 17 октября 1986 г. № 15

ЗАДАНИЕ

по разработке проектной документации на строительство города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС на 1986-1987 годы

Исполнитель		Срок выполнения работ
Схема генерального плана города Киевский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (КиевНИИЭП) и Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Госгражданстроя		октябрь 1986 г.
Генеральный план города	" "	IV квартал 1986 г.
Проект детальной планировки	" "	" "
Схема инженерного обеспечения города	КиевНИИЭП Госгражданстроя, специализированные проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик	ноябрь 1986 г.
Рабочая документация на строительство инженерных сооружений и магистральных сетей	" "	I квартал 1987 г.
В том числе заказная спецификация	" "	ноябрь 1986 г.

Срок выполнения
работ

Исполнитель

IV квартал 1986 г.

Схема планировочной организации
городской промышленной и комму-
нально-складской территории

КиевЗНИИЭП Госгражданстроя,
Киевский государственный проектный
институт промышленного строительства
Госстроя СССР

Рабочая документация на застрой-
ку градостроительных комплексов:

на ввод в эксплуатацию
объектов по плану на
1987 год

КиевЗНИИЭП Госгражданстроя,
проектные организации министерств
и ведомств СССР и Советов Мини-
стров союзных республик

на ввод в эксплуатацию
объектов по плану на
1988 год

II квартал 1987 г.

Приложение № 2

к постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г.

Приложение № 2
к приказу Госстроя СССР
от 17 октября 1986 г. № 1

З А Д А Н И Е

по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов и объектов культурно-бытового назначения в городе для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС на 1987-1989 годы

	Единица измерения	1987-1989 года			В том числе			Исполнитель работ
		1987 год	1988 год	1989 год	1987 год	1988 год	1989 год	
Градостроительный комплекс № 1								
жилые дома	тыс. кв. м общей площади	60	30	30	-	-	-	Минэнерго СССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	-	-	"
общеобразовательные школы	ученических мест	1176	-	1176	-	-	-	"
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	-	-	"
Градостроительный комплекс № 2								
жилые дома	тыс. кв. м общей площади	60	30	30	-	-	-	Совет Министров Украинской ССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	-	280	-	-	-	"
общеобразовательные школы	ученических мест	1176	-	1176	-	-	-	"
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	1	-	-	-	-	"

Градостроительный комплекс № 3

	Единица измерения	В том числе			Исполнитель работ
		1987-1989 годы	1987-1988 год	1989 год	
жилые дома	тыс. кв. м общей площади	30	15	15	Минсвяззастрой СССР
жилые дома	" "	30	15	15	Минягстрой СССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	Минсвяззастрой СССР
общеобразовательные школы	ученических мест	1176	1176	-	Минягстрой СССР
кинотеатр	мест	600	-	600	Минсвяззастрой СССР

физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций

Градостроительный комплекс № 4

жилые дома	тыс. кв. м общей площади	20	10	10	Совет Министров Литовской ССР
жилые дома	" "	20	10	10	Совет Министров Латвийской ССР
жилые дома	" "	20	10	10	Совет Министров Эстонской ССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	Совет Министров Литовской ССР
детские дошкольные учреждения	" "	280	-	280	Совет Министров Латвийской ССР
предприятия общественного питания	" "	230	230	-	Совет Министров Эстонской ССР
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций		1	-	1	" "

	Единица измерения	в том числе				Исполнитель работ
		1987	1987	1988	1989	
		году	году	году	году	
Градостроительный комплекс № 5						
жилые дома	тыс. кв. м общей площади	20	10	10	-	Совет Министров Грузинской ССР
жилые дома	"	20	10	10	-	Совет Министров Армянской ССР
жилые дома	"	20	10	10	-	Совет Министров Азербайджанской ССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Совет Министров Армянской ССР
детские дошкольные учреждения	"	280	-	280	-	Совет Министров Азербайджанской ССР
магазин продовольственных товаров	кв. м торговой площади	250	250	-	-	Совет Министров Грузинской ССР
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций объектов		1	-	1	-	"
Общегородские объекты						
загородные оздоровительные дошкольные учреждения	мест	560	-	280	280	Минэнерго СССР
Дом пионеров	"	150	-	-	начало строительства	"
детская музыкальная школа	"	120	-	-	120	"
детская спортивная школа	объектов	1	-	-	1	"
механизированный учебно-производственный комбинат	мест	700	-	-	700	"
административное здание	тыс. куб. м	10	-	10	-	"

	Единица измерения	1987-1989 годы-всего	В том числе		Исполнитель работ
			1987 год	1988-1989 год	
Дворцы культуры (два)	мест	1600	-	-	Минэнерго СССР
библиотеки	тыс. единиц хранения	120	-	120	"
обшгородской комплекс спортивных сооружений	тыс. мест	5	-	начало строительства	"
спортивный корпус с плавательным бассейном	объектов	1	-	"	"
плоскостные спортивные сооружения	га	8	-	8	"
магазины промышленных товаров	кв. м торговой площади	2100	600	600	"
магазины продовольственных товаров	"	1350	250	400	"
предприятия общественного питания	мест	350	-	150	"
Дом быта, специализированные предприятия	рабочих мест	120	30	30	"
комплексные приемные пункты предприятий бытового обслуживания и парикмахерские	"	42	7	15	"
банно-оздоровительный комплекс	мест	110	110	-	"
гостиницы	"	100	100	-	"
блок хозяйственного обслуживания с диспетчерским пунктом	объектов	1	-	1	"
познерский лагерь	мест	400	-	400	"
летние базы отдыха	"	280	-	280	"

	Единица измерения	В том числе			Исполнитель работ
		1987-1989 годы-всего	1987 год	1988-1989 год	
больница	коек	270	-	120	Совет Министров Украинской ССР
амбулаторные и поликлинические учреждения	посещений в день	700	-	300	"
станция скорой помощи	объектов	I	-	-	"
диспансер	"	I	-	I	"
молочная кухня на 5 тыс. порций в день	"	I	-	-	"
санитарно-эпидемиологическая станция	"	I	-	-	"
аптеки	"	3	I	I	"
пожарное депо	машин	4	-	4	"
АТС и узел связи	тыс. номеров	10	-	10	"

Примечание: Градостроительные комплексы вводятся в эксплуатацию после полного завершения работ по строительству входящих в их состав объектов, инженерных коммуникаций и благоустройству.

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, инженерных сетей и сооружений и других объектов в городе для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС на 1987-1989 годы

	Единица измерения	1987-1989 годы - всего		В том числе		1989 год
		1987 год	1988 год	1987 год	1988 год	
<u>Минэнерго СССР</u>						
позаборные и водосточные сооружения	тыс. куб. м	25	25	-	-	-
гидравлические сети водоснабжения	км	20	10	10	10	-
линейные сооружения канализации	тыс. куб. м	20	20	-	-	-
канализационный коллектор	км	15	10	5	5	-
электросетевая	Гкал/ч	100	50	50	50	-
гидравлические тепловые сети	км	15	10	5	5	-
городские дороги	"	15	10	5	5	-
генерная подготовка территории:						
вертикальная планировка, водоотвод, осушение	га	400	100	150	150	150
понижение уровня грунтовых вод	"	200	20	90	90	90
облесение песчаных территорий	"	100	-	50	50	50

	единица измерения	1987-1989		В том числе	
		годы	Всего	1987 год	1988 год

Совет Министров Украинской ССР

Хлебозавод с кондитерским цехом

тонн хлебобулочных изделий в сутки	15	-	15	-	-
тонн кондитерских изделий в сутки	2	-	-	-	2
тонн в сутки	15	-	-	-	10
тыс. кв. м	3	-	-	-	3
"	10,8	-	-	-	10,8
тыс. тонн	1	-	-	-	1
"	2,4	-	-	-	2,4
"	1,5	-	-	-	-
объектов	1	-	-	-	1
"	3	-	-	-	2
"	1	-	-	-	-
"	-	-	-	-	-
"	1	-	-	-	1

Фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий

Склад продовольственных товаров

Склад промышленных товаров

Комбинат с цехом мороженого

Хранение и овощехранилище

Картофелехранилище

Автовокзал

Автостанции

Автопредприятие с закрытой стоянкой для 60 автобусов, 50 грузовых автомобилей и 40 такси

Производственная база жилищно-коммунального хозяйства

1. Госстрой СССР обеспечить в октябре-ноябре 1986 г. выполнение силами подведомственных проектно-изыскательских организаций инженерно-геологических изысканий, а Украинскому государственному институту инженерно-геодезических изысканий и съемок - топографической съемки на территории, отведенной для строительства города.

Разрешить Госстрой СССР привлекать для выполнения работ по инженерно-геологическим изысканиям на условиях субподряда проектно-изыскательские организации, расположенные на территории республики, независимо от их ведомственной подчиненности.

Для выполнения указанных работ Министерству лесного хозяйства СССР обеспечить вырубку лесных просек на территории, отведенной под строительство города и автомобильной дороги от села Неданчицы до Чернобыльской АЭС.

Министерству атомной энергетики СССР поручено обеспечить в октябре 1986 г. выдачу исходных данных, составление и утверждение задания на проектирование города.

2. Министерству строительства СССР, Министерству монтажных и специальных строительных работ СССР, Госагропрому СССР, Министерству угольной промышленности СССР, Министерству торговли СССР, Министерству связи СССР, Министерству жилищно-коммунального хозяйства СССР, Укоопсоюзу и Киевскому горисполкому обеспечить в 1987 - 1989 годах в городе для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства, инженерных сетей и сооружений и других объектов согласно приложениям № 1 и 2.

Возложить на Министерство строительства СССР координацию работы организаций, осуществляющих строительство указанных объектов.

Министерству строительства СССР совместно с Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР, Госагропромом СССР, Министерством угольной промышленности СССР, Министерством торговли СССР, Министерством связи СССР, Министерством жилищно-коммунального хозяйства СССР, Укоопсоюзом и Киевским гориспол-

Министерству атомной энергетики СССР в целях использования их для дальнейшего развития города, ремонта и эксплуатации городских объектов.

6/ Обязали Министерство путей сообщения СССР и Министерство транспортного строительства СССР обеспечить в 1986 - 1988 годах реконструкцию железнодорожной линии Янов - Чернигов с организацией на железнодорожном участке Неданчици - Янов скоростного движения электропоездов, расширение станции Неданчици и строительство на этой станции железнодорожного вокзала.

Министерству атомной энергетики СССР и Министерству энергетики и электрификации СССР предложено выдать в октябре 1986 г. Министерству путей сообщения СССР исходные данные для выполнения указанных работ.

7/ Обязали Министерство связи СССР осуществить в 1986 - 1988 годах проектирование и сооружение объектов междугородной и местной связи города, а также объектов технологической связи города с Чернобыльской АЭС.

8/ Разрешили использование электроэнергии для теплоснабжения, коммунальных и бытовых нужд города.

9/ Обязали Стройбанк СССР финансировать в 1986 - 1987 годах работы по строительству объектов города по рабочим чертежам и сметам на отдельные объекты и виды работ до утверждения проектов.

Финансирование затрат на содержание дирекции строящегося города, выполнение проектно-изыскательских и первоочередных строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, включая затраты на строительство производственной базы, осуществляется в 1986 году за счет сводной сметы на строительство Чернобыльской АЭС.

10/ Возложили на Совзглавстройкомплект при Госснабе СССР комплектование технологическим, станочным, нестандартизированным оборудованием и кабельной продукцией объектов производственной базы, необходимых для строительства города.

11/ Поручили Госплану СССР, Госснабу СССР и Министерству атомной энергетики СССР предусматривать в проектах годовых планов на 1987 год и последующие годы выделение необходимых капитальных вложений, материально-технических и финансовых ресурсов для выполнения заданий, предусмотренных указанным постановлением.

12/ Установили, что все жилые помещения в городе предназначаются для заселения работниками Чернобыльской АЭС и работниками предприятий и организаций, обслуживающих жителей города, и являются служебными жилыми помещениями.

Не подлежат прописке в городе лица, подпадающие под ограничения, предусмотренные пунктом 5 постановления Совета Министров СССР от 28 августа 1974 г. № 678.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Совет Министров УССР /т.Есипенко/ и Госплан УССР /т.Гречко/.

Секретарь Центрального
Комитета Компартии Украины

В. ЩЕРБИЦКИЙ

Председатель Совета Министров
Украинской ССР



Ляшко

Инд.21,24

114

союзу обеспечить в указанных поселках медицинское, бытовое, торговое обслуживание и общественное питание работников.

Разрешено использовать для временного расселения работников строительных организаций жилые дома, которые будут построены в городе в 1987 году, с последующим ремонтом и сдачей этих домов в постоянную эксплуатацию в составе законченных градостроительных комплексов.

Министерству атомной энергетики СССР поручено предусмотреть затраты на проведение ремонта указанных жилых домов.

10. ЦК КПСС и Совет Министров СССР одобрили предложение Киевского облисполкома о передаче в административное подчинение Киевского областного Совета народных депутатов нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС, расположенного в Черниговской области.

Киевскому и Черниговскому облисполкомам решить в установленном порядке вопросы, связанные с передачей указанного города в административное подчинение Киевского областного Совета народных депутатов и его наименованием.

11. Довести до сведения, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 2 октября 1986 г. № 1179:

1/ Обязали Министерство атомной энергетики СССР, Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и Госстрой СССР обеспечить в 1986 - 1987 годах разработку проектной документации на строительство города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС согласно приложению № 3.

Разрешено привлекать специализированные проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик к выполнению работ по проектированию объектов города.

2/ Признали необходимым при разработке генерального плана города и проектирования объектов инженерно-коммунального обеспечения исходить из расчета его перспективного развития до 30 тыс. человек.

Запретили размещение в городе предприятий и организаций, непосредственно не связанных с работой Чернобыльской АЭС и не предназначенных для обслуживания его жителей.

115

3/ Приняли предложение Совета Министров РСФСР, Совета Министров Грузинской ССР, Совета Министров Азербайджанской ССР, Совета Министров Армянской ССР, Совета Министров Литовской ССР, Совета Министров Латвийской ССР и Совета Министров Эстонской ССР об оказании помощи в проектировании и строительстве объектов города в комплексе с внутриквартальными инженерными коммуникациями.

Обязали Министерство атомной энергетики СССР, Министерство энергетики и электрификации СССР, Министерство строительства в северных и западных районах СССР, Министерство строительства в южных районах СССР, Совет Министров РСФСР, Совет Министров Грузинской ССР, Совет Министров Азербайджанской ССР, Совет Министров Армянской ССР, Совет Министров Литовской ССР, Совет Министров Латвийской ССР и Совет Министров Эстонской ССР обеспечить в 1987 - 1989 годах в городе для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства, инженерных сетей и сооружений и других объектов согласно приложениям № 4 и 5.

4/ Решили осуществлять застройку города градостроительными комплексами с применением в основном пятиэтажных жилых домов с использованием эффективных промышленных конструкций.

Разрешили применение в застройке одно- и двухэтажных жилых домов с приусадебными участками в количестве до 20 процентов общего объема жилищного строительства.

5/ Разрешили Министерству энергетики и электрификации СССР создать в селе Неданчи производственную базу строительных организаций. Мощность и состав этой базы определяются исходя из объемов строительства в городе с учетом потребности в товарном бетоне и растворе всех привлекаемых к строительству подрядных организаций.

По завершении строительства города решили передать в 1991 году строительные организации с их производственной базой

ком разработать сводный график строительства всех объектов с определением сроков выполнения заданий по кварталам и годам и распределением этих заданий по исполнителям и представить его в IV квартале 1986 г. Министерству атомной энергетики СССР и Министерству энергетики и электрификации СССР на утверждение.

3. Министерству строительства и эксплуатации автомобильных дорог СССР осуществить в 1987-1988 годах строительство автомобильной дороги от села Неданчицы до Чернобыльской АЭС.

Министерству монтажных и специальных строительных работ СССР, Министерству энергетики и электрификации СССР, Министерству связи СССР, Министерству строительства СССР выполнить по субподрядным договорам специальные работы на строительстве дороги.

Министерству транспортного строительства СССР поручено построить в указанные сроки два автодорожных моста через реки Днепр и Припять.

4. Черниговскому и Киевскому облисполкомам, Госагропрому СССР, дирекции строящегося города обеспечить в установленном порядке отвод земель для строительства города, внеплощадочных инженерных коммуникаций, дорог и линий электропередачи, а также производственной базы.

5. Госплану СССР, Министерству промышленности строительных материалов СССР и облисполкомам обеспечить поставку местных строительных материалов в объемах по согласованию с Министерством энергетики и электрификации СССР.

Стеновые материалы и керамзитовый гравий, необходимые для строительства объектов города, поставляются строительными организациями министерств, ведомств и Советов Министров союзных республик, участвующих в этом строительстве.

Министерство путей сообщения СССР обязано обеспечить в 1986-1989 годах перевозку указанных материалов в район строительства города независимо от схем нормальных направлений грузопотоков.

6. Министерству энергетики и электрификации УССР обеспечить проектирование схем внешнего электроснабжения, строительство линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих надежное энергоснабжение производственной базы строительства нового города.

7. Министерству геологии УССР обеспечить до 30 октября 1986 г. выдачу генеральному проектировщику гидрологического заключения для проектирования водозабора производительностью 20 тыс.куб.метров в сутки.

Произвести в 1987 - 1988 годах разведку водозабора подземных вод для водоснабжения нового города в районе села Неданчицы Черниговской области, с утверждением их эксплуатационных запасов в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР.

8. Министерству автомобильного транспорта УССР и Главречфлоту УССР обеспечить в полном объеме перевозку грузов по заявкам министерств и ведомств, участвующих в строительстве объектов города.

9. Довести до сведения, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР решили строительство объектов города осуществлять, как правило, вахтовым методом с оплатой труда работников в соответствии с пунктом 29 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 августа 1986 г. № 971 /подпункт I пункта 21 постановления ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 9 сентября 1986 г. № 321/.

Министерству атомной энергетики СССР разрешено включить в смету строительства объектов города затраты строительных организаций, связанные с вахтовой организацией работ.

Министерствам и ведомствам УССР, участвующим в строительстве объектов города, и Киевскому горисполкому обеспечить временное расселение работников подведомственных строительных организаций путем создания поселков из мобильных зданий с организацией необходимого культурно-бытового обслуживания. Затраты на создание поселков включаются в смету строительства города.

Министерству здравоохранения УССР, Министерству бытового обслуживания населения УССР, Министерству торговли УССР и Укооп-

Приложение № I

к постановлению ЦК Компартии Украины
и Совета Министров УССР

от 14 октября 1986 г. № 367

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов
и объектов культурно-бытового назначения в городе
для постоянного проживания работников Черновицкой АЭС
на 1987 - 1989 годы

	Единица измерения	1987-1989 годы, всего	в том числе			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	
Градостроительный комплекс № 2х/						
жилье дома	тыс. кв. м общей площади	60	30	30	-	Минстрой УССР
в том числе:	- " -	39	20	19	-	Госагропром УССР
	- " -	12	6	6	-	Киевский горисполком
	- " -	9	4	5	-	Минуглепром УССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	-	280	-	- "
общеобразовательные школы	ученических мест	1176	-	1176	-	- "
базкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	1	-	-	Киевский горисполком

Продолжение приложения № 1

	Единица измерения	1987-1989 годы, всего	в том числе:			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	
<u>Общегородские объекты</u>						
больницы	коек	270	-	120	150	Минстрой УССР
амбулаторные и поликлинические учреждения	посещений в день	700	-	300	400	"
станция скорой помощи	объектов	1	-	-	1	"
диспансер	"	1	-	1	-	"
молочная кухня на 5 тыс. порций в день	"	1	-	-	1	Минторг УССР
санитарно-эпидемиологическая станция	"	1	-	-	-	Минстрой УССР
аптеки	"	3	1	1	1	начало строительства
пожарное депо	машин	4	-	4	-	Киевский горисполком
АТС и узел связи	тыс. номеров	10	-	10	-	Госагропром УССР
						Минвязь УССР

Примечание. Градостроительный комплекс вводится в эксплуатацию после полного завершения работ по строительству входящих в его состав объектов, инженерных коммуникаций и благоустройству.

Приложение № 2

к постановлению ЦК Компартии Украины
и Совета Министров СССР

от 14 октября 1986 г. № 367

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, инженерных сетей и сооружений и других объектов в городе для постоянного проживания работников Черновольской АЭС на 1987 - 1989 годы

	Единица измерения	1987-1989 годы, всего	в том числе			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	
Хлебозавод с кондитерским цехом	тонн хлебобулочных изделий в сутки	15	-	15	-	Укробсоюз
	тонн кондитерских изделий в сутки	2	-	-	2	-
Фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий	тонн в сутки	15	-	5	10	Минстрой СССР
Склад продовольственных товаров	тыс. кв. м	3	-	3	-	Минторг СССР
Склад промышленных товаров	- "	10,8	-	-	10,8	Минстрой СССР
Холодильник с цехом мороженого	тыс. тонн	2,4	-	2,4	-	Госагропром СССР

Продолжение приложения № 2

	Единица измерения	1987-1989 годы, всего	в том числе			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	
Фруктохранилище и овоцехранилище	тыс. тонн	2,4	-	2,4	-	Госагропром СССР
Картофелехранилище	"	1,5	1,5	-	-	"
Автовокзал	объектов	1	-	-	1	Минотрой СССР
Автомосты	"	3	-	2	1	"
Автомобиль	"	1	-	-	1	"
Автомобильное предприятие с закрытой стоянкой для 60 автомобилей, 50 грузовых автомобилей и 40 такси	"					
Производственная база жилищно-коммунального хозяйства	"	1	-	-	1	Минжилкомхоз СССР

Продолжение приложения № 4

	Единица измерения	1987 1989 годы - всего	в том числе			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	

Градостроительный комплекс № 5

жилые дома	тыс. кв. м общей площади	20	10	10	-	Совет Министров Грузинской ССР
жилые дома	" "	20	10	10	-	Совет Министров Армянской ССР
жилые дома	" "	20	10	10	-	Совет Министров Азербайджанской ССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Совет Министров Армянской ССР
детские дошкольные учреждения	" "	280	-	280	-	Совет Министров Азербайджанской ССР
магазин продовольственных товаров	кв. м торговой площади	250	250	-	-	Совет Министров Грузинской ССР
культурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	" "

Общегородские объекты

загородные оздоровительные дошкольные учреждения	мест	560	-	280	280	Минэнерго СССР
Дом пионеров	" "	150	-	-	-	" "
					-	начало строительства

Продолжение приложения № 4

	Единица измерения	1987 - 1989 годы - всего	в том числе			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	
Детская музыкальная школа	мест	120	-	-	120	Минэнерго СССР
Детская спортивная школа	объектов	I	-	-	I	"
механический учебно-производственный комбинат	мест	700	-	-	700	"
административное здание	тыс. куб. м	10	-	10	-	"
Дворцы культуры /двз/	мест	1600	-	-	-	"
библиотеки	тыс. единиц хранения	120	-	-	120	"
аэропортовой комплекс спортивной сооружений	тыс. мест	5	-	-	-	"
спортивный корпус с плавательным бассейном	объектов	I	-	-	-	"
плоскостные спортивные сооружения	га	8	-	-	8	"
магазины промышленных товаров	кв. м торговой площади	2100	600	900	600	"
магазины продовольственных товаров	"	1350	250	700	400	"
предприятия общественного питания	мест	350	-	200	150	"

Приложение № 4

к постановлению ЦК Компартии Украины
и Совета Министров УССР
от 14 октября 1986 г. № 367

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов и объектов культурно-бытового назначения в городе для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС на 1987 - 1989 годы
/установлено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 1179/

	Единица измерения	в том числе			Исполнитель работ
		1987 - 1989 годы - всего	1987 год	1988 год	1989 год

Градостроительный комплекс № 1

жилые дома

детские дошкольные учреждения

общеобразовательные школы

физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций

Градостроительный комплекс № 3

жилые дома

жилые дома

Минэнерго СССР

тыс. кв. м
общей площади

мест

ученических мест

объектов

тыс. кв. м
общей площади

" "

Совет Министров РСФСР
силами организаций
Минсвязьстрой СССР
Министрой СССР

	Единица измерения	1987-1989 годы - всего	в том числе			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	
Детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Минсвяззапстрой СС
общеобразовательные школы	ученических мест	1176	1176	-	-	Мингострой СССР
кинотеатр	мест	600	-	600	-	Минсвяззапстрой СС
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	Мингострой СССР
Градостроительный комплекс № 4						
жилье дома	тыс. кв. м	20	10	10	-	Совет Министров Литовской ССР
жилье дома	общей площади	20	10	10	-	Совет Министров Латвийской ССР
жилье дома	" "	20	10	10	-	Совет Министров Эстонской ССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Совет Министров Литовской ССР
детские дошкольные учреждения	" "	280	-	280	-	Совет Министров Латвийской ССР
предприятия общественного питания	" "	230	230	-	-	Совет Министров Эстонской ССР
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	" "

Приложение № 3
к постановлению ЦК Компартии Украины
и Совета Министров СССР
от 14 октября 1986 г. № 367

ЗАДАНИЕ

по разработке проектной документации на строительство
города для постоянного проживания работников Черно-
быльской АЭС на 1986 - 1987 годы
/установлено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 2 октября 1986 г. № 1179/

	Исполнитель	Срок выполнения работ
Схема генерального плана города	Киевский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий /КиевЗНИИЭП/ и Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Госгражданстроя	октябрь 1986 г.
Генеральный план города	-	IV квартал 1986 г.
Проект детальной планировки	-	-
Схема инженерного обеспечения города	КиевЗНИИЭП Госгражданстроя, специализированные проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик	ноябрь 1986 г.
Рабочая документация на строительство инженерных сооружений и магистральных сетей	-	I квартал 1987 г.
в том числе заказная спецификация	-	ноябрь 1986 г.

Продолжение приложения № 3

	Исполнитель	Срок выполнения работ
Схема планировочной организации городской промышленной и коммунально-складской территории Рабочая документация на застройку градостроительных комплексов:	КиевЗНИИЭП Госгражданстроя, Киевский государственный проектный институт промышленного строительства Госстроя СССР	IV квартал 1986 г.
на ввод в эксплуатацию объектов по плану на 1987 год на ввод в эксплуатацию объектов по плану на 1988 год	КиевЗНИИЭП Госгражданстроя, проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик	II квартал 1987 г.

Продолжение приложения № 4

	Единица измерения	1987-1989 годы всего	в том числе			Исполнитель работ
			1987 год	1988 год	1989 год	
Дом быта, специализированные предприятия	рабочих мест	120	30	60	30	Минэнерго СССР
комплексные приемные пункты предприятий бытового обслуживания и парикмахерские	" "	42	7	15	20	" "
банно-оздоровительный комплекс	мест	110	110	-	-	" "
гостиницы	" "	100	100	-	-	" "
блок хозяйственного обслуживания с диспетчерским пунктом	объектов	I	-	-	I	" "
пионерский лагерь	мест	400	-	-	400	" "
летние базы отдыха	" "	280	-	-	280	" "

Примечание. Градостроительные комплексы вводятся в эксплуатацию после полного завершения работ по строительству входящих в их состав объектов, инженерных коммуникаций и благоустройству.

Приложение № 5
к постановлению ЦК Компартии Украины
и Совета Министров СССР
от 14 октября 1986 г. № 367

ЗАДАНИЕ

по строительству и вводу в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, инженерных сетей и сооружений и других объектов в городе для постоянного проживания работников Черновильской АЭС на 1987 - 1989 годы

/установлено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 1179/

	Единица измерения	1987-1989 годы, всего	в том числе		
			1987 год	1988 год	1989 год
<u>Минэнерго СССР</u>					
Водоэборные и водоочистные сооружения	тыс.куб.м	25	25	-	-
Магистральные сети водоснабжения	км	20	10	10	-
Очистные сооружения канализации	тыс.куб.м	20	20	-	-
Канализационный коллектор	км	15	10	5	-
Электростанция	Гкал/ч	100	50	50	-
Магистральные тепловые сети	км	15	10	5	-
Городские дороги	" "	15	10	5	-
Инженерная подготовка территории:					
вертикальная планировка, водоствод, озеленение	га	400	100	150	150
понижение уровня грунтовых вод	" "	200	20	90	90
облесение песчаных территорий	" "	100	-	50	50

об. Мрозинский С.И.
м. Буровский В.И.

2. Киев 50

РЕШЕНИЕ № 225

Правительственной комиссии

г. Чернобыль

" 10 " октября 1986 года

14.10.86.

1. Принять к сведению сообщение Минэнерго СССР (т. Корсуна) о том, что:

с 15 октября с.г. будут начаты работы по строительству пионерной базы строительных организаций и пионерного поселка в районе города Славутич;

Минэнерго СССР совместно с Украинским Управлением гражданской авиации будут определены места стоянок вертолетов и к 1 ноября с.г. будут построены бетонные вертолетные площадки;

Минэнерго СССР совместно с Главречфлотом Украинской ССР и Главречфлотом Белорусской ССР принято решение о создании вахтового поселка для размещения строителей на пассажирских судах на р. Днепр в районе села Неданчици;

до 10 ноября с.г. будет обеспечено электроснабжение, водоснабжение и канализация вахтовых пароходов.

2. Главречфлоту Украинской ССР (т. Славову) и Главречфлоту Белорусской ССР (т. Новицкому) до 10 ноября с.г. обеспечить выполнение работ по устройству подходов, акватории и причалов для стоянки пассажирских судов.

3. Министерству связи Украинской ССР (т. Деликатному) до 10 ноября с.г. обеспечить оперативную телефонную связь плавучего поселка в пос. Неданчици с гг. Киевом и Черниговом.

4. Госснабу СССР (т.Ксинтарису) рассмотреть заявку Главречфлота УССР на поставку оборудования, необходимого для вахтового поселка строителей на пассажирских судах и принять меры.

5. Госплану Украинской ССР (т.Ананьеву) и Минстройматериалов УССР (т.Шевченко) обеспечить выделение и поставку Главречфлоту Украинской ССР для сооружения причала 15 тыс.куб.м камня и 25 тыс.куб.м щебня.


6. Госснабу Украинской ССР (т.Мостовому) до 1 ноября с.г. обеспечить поставку Управлению рабочего снабжения Главречфлота Украинской ССР сборно-разборный склад типа "Кисловодск" площадью 900 кв.метров.

7. ОГ ГО Минобороны СССР обеспечить постоянный радиационный контроль за степенью загрязнения строительных механизмов, транспорта и материалов, направляемых из г.Чернобыля на строительство объектов г.Славутич.

8. МВД СССР до 15 октября с.г. решить вопросы, связанные с организацией охраны на объектах строительства города Славутич.

9. Считать целесообразным заслушать 17-18 октября с.г. на совещании в г.Чернигове ответственных руководителей Советов Министров союзных республик, министерств и других организаций, которым постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г., установлены задания по строительству г.Славутича, о принимаемых ими мерах по обеспечению выполнения указанного постановления.

Председатель
Правительственной комиссии

 (Б.Шербина)

Правительственной комиссии

г.Чернобыль

" 8 " октября 1986 года

О проектировании нового города для
постоянного проживания работников
Чернобыльской АЭС и начале его
строительства

1. Принять предложение Госгражданстроя СССР и Минатомэнерго СССР о размещении площадки нового города для энергетиков Чернобыльской АЭС юго-восточнее населенного пункта Червона Гута на отметках 140 метров и выше.

2. Одобрить в основном предложения по генеральному плану и застройке нового города, разработанные Институтом КиевЗНИИЭП Госгражданстроя Украинской ССР. При составлении проектной документации учесть замечания и предложения, высказанные при рассмотрении, и в частности, уточнить технико-экономические показатели строительства, типы жилых и общественных зданий, расчет стоимости одного кв.метра жилой площади, а также сроки выполнения проектно-изыскательских работ.

3. Институту КиевЗНИИЭП (г.Касилову) выдать документацию для оформления отвода земель по строительству города до 10 октября с.г. Совету Министров Украинской ССР до 20 октября с.г. обеспечить отвод территории.

Разрешить производство изысканий и необходимую вырубку леса с последующим оформлением отвода земель в установленном порядке.

4. Минлесхозу Украинской ССР (г.Байтале) обеспечить до 15 октября с.г. вырубку лесных просек на площадке проектируемого города для возможности выполнения инженерно-геологических изысканий.

5. Мингео Украинской ССР (т.Гавриленко) до 30 октября с.г. обеспечить выдачу данных для проектирования питьевого водозабора производительностью 20 тыс.куб.м в сутки.

6. Разрешить Институту УкрГИИГИС Госстроя Украинской ССР привлечь для выполнения изыскательских работ находящиеся на территории Украинской республики институты и организации Минжилкомхоза УССР, Минуглепрома СССР, Минчермета СССР, Мингео СССР, Минводхоза УССР и Минстройматериалов УССР.

Главному управлению геодезии и картографии при Совете Министров СССР (т.Яценко) обеспечить институт УкрГИИГИС материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в установленные сроки.

7. Украинскому Управлению гражданской авиации (т.Горяшко) до 20 октября с.г. доложить Правительственной комиссии предложения по выбору вертолетной площадки в районе строительства нового города.

8. Черниговскому облисполкому (т.Гришко) с 15 октября с.г. обеспечить в районе с.Неданчици общественное питание изыскателей в количестве до 200 человек.

9. Министерству связи УССР (т.Деликатному) обеспечить до 1 ноября с.г. оперативную телефонную связь и выделить каналы радиочастот в с.Неданчици Черниговской области для организаций, осуществляющих строительство нового города.

10. Госгражданстрой СССР (т.Вавакину) в срок до 10 октября с.г. определить проектную организацию для проектирования пионерного поселка строителей и стоянки паромов.


11. Институту КиевЗНИИЭП (т.Касилову) обеспечить в 1986 году выдачу проектной документации на строительство инженерных сетей и сооружений нового города.

12. Минэнерго СССР совместно с Госкомтрудом СССР и Минфином СССР до 1 ноября с.г. рассмотреть и решить вопрос об организации в с.Неданчици Управления по строительству указанного города.

13. Минэнерго СССР (т.Корсуну) 9 октября с.г. доложить Правительственной комиссии предложения по развертыванию строительства нового города.

14. МПС СССР (т.Бевзенко), Минтрансстрой СССР (т.Фалалееву), Миндорстрой (т.Гуцу), Минэнерго СССР (т.Корсуну), дирекции Чернобыльской АЭС (т.Плотникову) 11 октября с.г. доложить Комиссии с учетом данных на заседании указаний о мероприятиях, связанных с проектированием и началом работ по автомобильным и железным дорогам и мостовым переходам от г.Славутич до Чернобыльской АЭС.

Председатель
Правительственной комиссии

 (Б.Щербина)

ТРОФИМЕНКО Ю.А.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС И СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 октября 1986 г. № 1179

Москва, Кремль

О строительстве нового города для постоянного
проживания работников Чернобыльской АЭС

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР ПОСТАНОВЛЯЮТ

1. Принять предложение Совета Министров Украинской ССР, Министерства атомной энергетики СССР и Министерства энергетики и электрификации СССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды и Министерством здравоохранения СССР, о строительстве в 1987-1989 годах в районе села Недзгичин Черниговской области нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС и членов их семей с расчетной численностью населения 20 тыс. человек и возможностью дальнейшего развития города до 30 тыс. человек.

2. Возложить функции генерального заказчика по строительству города на Министерство атомной энергетики СССР, генерального проектировщика - на Киевский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и генерального подрядчика - на Министерство энергетики и электрификации СССР.

Министерству атомной энергетики СССР создать в октябре 1986 г. дирекцию строящегося города.

3. Министерству атомной энергетики СССР обеспечить в октябре 1986 г. выдачу исходных данных, составление и утверждение задания на проектирование города.

Совету Министров Украинской ССР обеспечить в октябре-ноябре 1986 г. выполнение силами подведомственных проектно-изыскательских организаций топографической съемки и с привлечением изыскательских организаций Советов Министров союзных республик, участвующих в строительстве объектов города, инженерно-геологических изысканий на территории, отведенной для строительства города.

4. Министерству атомной энергетики СССР, Государственному комитету по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и Госстрою СССР обеспечить в 1986-1987 годах разработку проектной документации на строительство города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС согласно приложению № 1.

Разрешить привлекать специализированные проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик к выполнению работ по проектированию объектов города.

5. При разработке генерального плана города и проектировании объектов инженерно-коммунального обеспечения исходить из расчета его перспективного развития до 30 тыс. человек.

Запретить размещение в городе предприятий и организаций, непосредственно не связанных с работой Чернобыльской АЭС и не предназначенных для обслуживания его жителей.

6. Принять предложение Совета Министров Украинской ССР, Совета Министров Грузинской ССР, Совета Министров Азербайджанской ССР, Совета Министров Армянской ССР, Совета Министров Литовской ССР, Совета Министров Латвийской ССР и Совета Министров Эстонской ССР об оказании помощи в проектировании и строительстве

объектов города в комплексе с внутриквартальными инженерными коммуникациями.

Министерству атомной энергетики СССР, Министерству энергетики и электрификации СССР, Министерству строительства в северных и западных районах СССР, Министерству строительства в южных районах СССР, ~~Совету Министров СССР~~, Совету Министров Украинской ССР, Совету Министров Грузинской ССР, Совету Министров Азербайджанской ССР, Совету Министров Армянской ССР, Совету Министров Литовской ССР, Совету Министров Латвийской ССР и Совету Министров Эстонской ССР обеспечить в 1987-1989 годах в городе для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства, инженерных сетей и сооружений и других объектов согласно приложениям № 2 и 3.

7. Осуществлять застройку города градостроительными комплексами с применением в основном пятиэтажных жилых домов с использованием эффективных промышленных конструкций.

Разрешить применение в застройке одно- и двухэтажных жилых домов с приусадебными участками в количестве до 20 процентов общего объема жилищного строительства.

8. Министерству атомной энергетики СССР и Министерству энергетики и электрификации СССР совместно с министерствами СССР и Советами Министров союзных республик, осуществляющими строительство города, разработать и утвердить в IV квартале 1986 г. сводный график строительства всех объектов города с определением сроков выполнения заданий по кварталам и годам и распределением этих заданий по исполнителям.

9. Разрешить Министерству энергетики и электрификации СССР создать в селе Неданчици производственную базу строительных организаций. Мощность и состав этой базы определить исходя из объемов строительства в городе с учетом потребности в товарном бетоне и растворе всех привлекаемых к строительству подрядных организаций.

По завершении строительства города передать в 1991 году строительные организации с их производственной базой Министерству атомной энергетики СССР в целях использования их для дальнейшего развития города, ремонта и эксплуатации городских объектов.

10. Совету Министров Украинской ССР осуществить в 1987-1988 годах строительство автомобильной дороги от села Неданчици до Чернобыльской АЭС.

Министерству транспортного строительства СССР построить в указанные сроки два автодорожных моста через реки Днепр и Припять.

11. Министерству путей сообщения СССР и Министерству транспортного строительства СССР обеспечить в 1986-1988 годах реконструкцию железнодорожной линии Янов - Чернигов с организацией на железнодорожном участке Неданчици - Янов скоростного движения электропоездов, расширение станции Неданчици и строительство на этой станции железнодорожного вокзала.

Министерству атомной энергетики СССР и Министерству энергетики и электрификации СССР выдать в октябре 1986 г. Министерству путей сообщения СССР исходные данные для выполнения указанных работ.

12. Министерству связи СССР осуществить в 1986-1988 годах проектирование и сооружение объектов междугородной и местной связи города, а также объектов технологической связи города с Чернобыльской АЭС.

✓ 13. Разрешить использование электроэнергии для теплоснабжения, коммунальных и бытовых нужд города.

14. Стройбанку СССР финансировать в 1986-1987 годах работы по строительству объектов города по рабочим чертежам и сметам на отдельные объекты и виды работ до утверждения проектов.

Осуществлять в 1986 году финансирование затрат на содержание дирекции строящегося города, выполнение проектно-изыскательских и первоочередных строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, включая затраты на строительство производственной базы за счет сводной сметы на строительство Чернобыльской АЭС.

15. Совету Министров Украинской ССР обеспечить: в установленном порядке отвод земель для строительства города, внеплощадочных инженерных коммуникаций и дорог, а также производственной базы;

поставку местных строительных материалов в объемах по согласованию с Министерством энергетики и электрификации СССР.

Стеновые материалы и керамзитовый гравий, необходимо для строительства объектов города, поставляются строительными организациями министерств СССР и Советов Министров союзных республик, участвующих в этом строительстве.

Министерству путей сообщения СССР обеспечить в 1986-1989 годах перевозку указанных материалов в район строительства города независимо от схем нормальных направлений грузопотоков.

16. Строительство объектов города осуществлять, как правило, вахтовым методом с оплатой труда работников в соответствии с пунктом 29 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 августа 1986 г. № 971.

Министерству атомной энергетики СССР включить в смету строительства объектов города затраты строительных организаций, связанные с вахтовой организацией работ.

Министерствам СССР и Советам Министров союзных республик, участвующим в строительстве объектов города, обеспечить временное расселение работников подведомственных строительных организаций путем создания поселков из мобильных зданий с организацией необходимого культурно-бытового обслуживания. Затраты на создание поселков включить в смету строительства города.

Разрешить использовать для временного расселения работников строительных организаций жилые дома, которые будут построены в городе в 1987 году, с последующим ремонтом и сдачей этих домов в постоянную эксплуатацию в составе законченных градостроительных комплексов.

Министерству атомной энергетики СССР предусмотреть затраты на проведение ремонта указанных жилых домов.

17. Возложить на Союзглавстройкомплект при Госнабе СССР комплектование технологическим, станочным, нестандартизированным оборудованием и кабельной продукцией объектов производственной базы, необходимых для строительства города.

18. Госплану СССР, Госнабу СССР и Министерству атомной энергетики СССР предусматривать в проектах годовых планов на 1987 год и последующие годы выделение необходимых капитальных вложений, материально-технических и финансовых ресурсов для выполнения заданий, предусмотренных настоящим постановлением.

19. Установить, что все жилые помещения в городе предназначаются для заселения работниками Чернобыльской АЭС и работниками предприятий и организаций, обслуживающих жителей города, и являются служебными жилыми помещениями.

Не подлежат прописке в городе лица, подпадающие под ограничения, предусмотренные пунктом 5 постановления Совета Министров СССР от 28 августа 1974 г. № 678.

20. Одобрить предложение Киевского облисполкома о передаче в административное подчинение Киевского областного Совета народных депутатов нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС, расположенного в Черниговской области.

Совету Министров Украинской ССР решить в установленном порядке вопросы, связанные с передачей указанного города в административное подчинение Киевского областного Совета народных депутатов.

21. Бюро Совета Министров СССР по топливно-энергетическому комплексу и Госстрой СССР установить постоянный контроль за исполнением настоящего постановления.

Секретарь
Центрального Комитета КПСС

М. Горбачев

Председатель
Совета Министров СССР

Н. Рысков

Приложение № 1

к постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 1179

З А Д А Н И Е

по разработке проектной документации на строительство города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС на 1986-1987 годы

Срок выполнения работ

Исполнитель

октябрь 1986 г.

Киевский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования зданий и сооружений (КиевНИИЭП) и Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Госгражданстрой

IV квартал 1986 г.

Генеральный план города

Проект детальной планировки

Схема инженерного обеспечения города

ноябрь 1986 г.

КиевНИИЭП Госгражданстрой, специализированные проектные организации министерства и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик

I квартал 1987 г.

Рабочая документация на строительство инженерных сооружений и магистральных сетей

в том числе заказная спецификация

ноябрь 1986 г.

Срок выполнения работ	Исполнитель	
IV квартал 1986 г.	КиевНИИТЕП Госстранинструктор, Киевский государственный проектный институт проектного строительства Госстрой СССР	на инженерно-технической организации объектов промышленной и коммунально-складской территории бюджетной документации на застройку дополнительных комплексов:
"- "	КиевНИИТЕП Госстранинструктор, проектные организации министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик	на ввод в эксплуатацию объектов по плану на 957,1 кв. м
II квартал 1987 г.	"- "	на ввод в эксплуатацию объектов по плану на 957,1 кв. м

к постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 г. № 117

З А Д А Н И Е

по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов и объектов культурно-оздоровительного назначения в городе для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС на 1987-1989 годы

	Единица измерения	1937-1939				В том числе			Исполнитель работ
		1939			всего	1937-1938		1939	
		год	год	год		год			
Градостроительный комплекс № 1									
жилые дома	тыс. кв. м	60	30	30	30	-	-	Минэнерго СССР	
детские дошкольные учреждения	общей площади								
образовательные школы	мест	280	280	-	-	-	-	"	
	учебных мест	1176	-	1176	-	-	-	"	
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	-	1	-	-	"	
Градостроительный комплекс № 2									
жилые дома	тыс. кв. м	60	30	30	30	-	-	Совет Министров Украинской ССР	
детские дошкольные учреждения	общей площади								
образовательные школы	мест	280	-	280	-	-	-	"	
	учебных мест	1176	-	1176	-	-	-	"	
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	-	1	-	-	"	

	Единица измерения	В том числе				Исполнитель работ
		1987-1989 годы	1987 год	1988 год	1989 год	
строительный комплекс № 3						
не дома	тыс. кв. м общей площади	30	15	15	-	Совет Министров Литовской ССР
не дома	" "	30	15	15	-	Мингострой СССР
ские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Минсеззастрой СССР
образовательные школы	ученических мест	1176	1176	-	-	Мингострой СССР
отеатр	мест	600	-	600	-	Минсеззастрой СССР
культурно-оздоровительный плекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	Мингострой СССР
строительный комплекс № 4						
не дома	тыс. кв. м общей площади	20	10	10	-	Совет Министров Литовской ССР
не дома	" "	20	10	10	-	Совет Министров Латвийской ССР
не дома	" "	20	10	10	-	Совет Министров Эстонской ССР
ские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Совет Министров Литовской ССР
ские дошкольные учреждения	" "	280	-	280	-	Совет Министров Латвийской ССР
приятия общественного питания	" "	230	230	-	-	Совет Министров Эстонской ССР
культурно-оздоровительный плекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	" "

	Единица измерения	в том числе				Исполнитель работ
		1987-1989 годы - всего	1987 год	1988 год	1989 год	
Градостроительный комплекс № 5						
жилое дома	тыс. кв. м	20	10	10	-	Совет Министров Грузинской ССР
жилое дома	общей площади	20	10	10	-	Совет Министров Армянской ССР
жилое дома	"	20	10	10	-	Совет Министров Азербайджанской ССР
детские дошкольные учреждения	мест	280	280	-	-	Совет Министров Армянской ССР
детские дошкольные учреждения	"	280	-	280	-	Совет Министров Азербайджанской ССР
магазины продовольственных товаров	кв. м торговой площади	250	250	-	-	Совет Министров Грузинской ССР
физкультурно-оздоровительный комплекс из облегченных конструкций	объектов	1	-	1	-	"
Общегородские объекты						
загородные оздоровительные дошкольные учреждения	мест	560	-	280	280	Минэнерго СССР
Дом пионеров	"	150	-	-	начало строительства	"
детская музыкальная школа	"	120	-	-	120	"
детская спортивная школа	объектов	1	-	-	1	"
мещкольная учебно-производственная комбинат	мест	700	-	-	700	"
административное здание	тыс. куб. м	10	-	10	-	"

Единица измерения	В том числе			Исполнитель работ
	1987- 1989 годы	1987- 1988 год	1989 год	
	всего	год	год	год
Дворец культуры (АВА)	2 × 800 ×	-	-	Минэнерго СССР
мест				
бюблиотеки	120	-	120	"
тыс. единиц хранения				
Одесского комплекс спортив- ных сооружений	5	-	-	"
тыс. мест				
спортивный корпус с плаватель- ным бассейном	1	-	-	"
объектов				
плоскостные спортивные сооружения	8	-	8	"
га				
Магазин промышленных товаров	2100	600	900	600
Магазин продовольственных товаров	1350	250	700	400
предприятия общественного питания	350	-	200	150
мест				
Дом быта, специализированные предприятия	120	30	60	30
мест				
Комплексы приемы пункты предприятия бытового обслуживания и парикмахерские	42	7	15	20
банно-оздоровительный комплекс	110	110	-	-
мест				
гостиницы	100	100	-	-
блоч хозяйственного обслуживания с диспетчерским пунктом	1	-	-	1
объектов				
пioneрский лагерь	400	-	-	400
мест				
летние базы отдыха	280	-	-	280
"				

	Единица измерения	В том числе				Исполнитель работ
		1987-1989	1987	1988	1989	
		годы	год	год	год	
		всего	год	год	год	
больница	коек	270	-	120	150	Совет Министров Украинской ССР
ембулаторные и поликлинические учреждения	посещений в день	700	-	300	400	"
станция скорой помощи	объектов	1	-	-	1	"
диспансер	"	1	-	1	-	"
молочная кухня на 5 тыс. порций в день	"	1	-	-	1	"
санитарно-эпидемиологическая станция	"	1	-	-	начало строительства	"
аптеки	"	3	-	1	1	"
гозарное депо	машин	4	-	4	-	"
АТС и узел связи	тыс. номеров	10	-	10	-	"

Примечание. Градостроительные комплексы вводятся в эксплуатацию после полного завершения работ по строительству входящих в их состав объектов, инженерных коммуникаций и благоустройству.

Приложение № 3

к постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20.06.1986 г. № 1179

З А Д А Н И Е

по строительству и вводу в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, инженерных сетей и сооружений и других объектов в городе для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС на 1987-1989 годы

	Единица измерения	1987-1989 годы - всего	В том числе	
			1987 год	1989 год
<u>Минэнерго СССР</u>				
заборные и водоочистные сооружения	тыс.куб.м	25	25	-
отрадные сети водоснабжения	км	20	10	-
стальные сооружения канализации	тыс.куб.м	20	20	-
канализационный коллектор	км	15	10	5
тракотельная	Гкал/ч	100	50	50
отрадные теплопоп сети	км	15	10	5
дские дороги	" "	15	10	5
верная подготовка территории:				
бетонная планировка, водоотвод, сусеки	га	400	150	150
покрытие грунтовых вод	" "	200	20	50
обесение песчаных территорий	" "	100	-	50

Совет Министров Украинской ССР

Хлебозавод с кондитерским цехом

Единица измерения	1987-1989 годы -		В том числе	
	всего		1987 год	1988 год
тонн хлебобулочных изделий в сутки	15			15
тонн кондитерских изделий в сутки	2			
тонн в сутки	15			
тыс. кв. м	3			5
"	10,8			3
тыс. тонн	1			10,8
"	2,4			1
"	1,5			2,4
объектов	1			1,5
"	3			
"	1			2
"	1			
"	1			1

Фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий

Склад продовольственных товаров

Склад промышленных товаров

Холодильник с цехом мороженого

Хранение и оводотрапиде 180

Хранение 1600

Автовокзал

Автостанции

Автопредприятие с закрытой стоянкой для 60 автобусов, 50 грузовых автомобилей и 40 такси

Производственная база жилищно-коммунального хозяйства